



# COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Piazza della Repubblica, 64026 – Roseto degli Abruzzi (TE) – P.IVA 00176150670

Tel: 085/894531 pec: [protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it)

## SETTORE II – SERVIZI TECNICI

### **PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1B - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - RIPRISTINO ARGINE SUD FIUME TORDINO CUP G98H22000460001- PNRR – M2C4 - INV.2.1B"**

#### **Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso. Art. 106, c.1 lett b) e c.7 Dlgs n° 50/2016**

1. Comune di Roseto degli Abruzzi; Piazza della Repubblica - codice NUTS: ITF12; telefono 085 894531; posta elettronica: [protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it); indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice: <https://www.comune.roseto.te.it/>;
2. Settore/Tipologia d'intervento o di contratto Settore ordinario;
3. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione del contratto: ITF12;
4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: " Servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Esecuzione Dei Lavori, Verifiche E Collaudi Ripristino Argine sud Foce Fiume Tordino, connesse all'intervento PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1B - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - RIPRISTINO ARGINE SUD FIUME TORDINO CUP G98H22000460001- PNRR – M2C4 - INV.2.1B" modifica costituita da servizi supplementari: affidamento dei servizi supplementari, inerenti l'incarico professionale di rilievi aggiuntivi all'argine fiume Sud Tordino ;
5. Importo contratto: € 22.754,27 oltre oneri - Nuovo Importo di contratto a seguito di servizio supplementare € 3.750,00 oltre oneri: permane nei limiti previsti dall'art. 106, comma 7 del Dlgs n° 50/2016 non eccedendo il 50 per cento del valore del contratto iniziale modifica per servizi supplementari (co.1, lett. b);
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: modifica per prestazioni supplementari (co.1, lett. b) e comma 7 del Dlgs n° 50/2016 e smi - determinazione dirigenziale n° 182 del 08/11/2022: rispetto dei termini di esecuzione dei lavori come da accordo di concessione del finanziamento;
7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: determina dirigenziale n. 182 del 08/11/2022;
8. Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSAZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1B - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - RIPRISTINO ARGINE SUD FIUME TORDINO CUP G98H22000460001- PNRR – M2C4 - INV.2.1B";
9. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - T.A.R. ABRUZZO –

Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione;

10. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso: Nessuna.
11. Data di pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente: 12/12/2023.
12. Altre eventuali informazioni: Nessuna.

Il Dirigente del II° Settore - Servizi Tecnici  
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)  
Ing. Claudio Di Ventura