



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Piazza della Repubblica, 64026 – Roseto degli Abruzzi (TE) – P.IVA 00176150670

Tel: 085/894531 pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

SETTORE II – SERVIZI TECNICI

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso.

Art. 106, co. 1 lett b) D.Lgs n° 50/2016

1. Comune di Roseto degli Abruzzi; Piazza della Repubblica - codice NUTS: ITF12; telefono 085 894531; posta elettronica: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it; indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice: <https://www.comune.roseto.te.it/>;
2. Settore/Tipologia d'intervento o di contratto Settore ordinario;
3. **Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione del contratto:** ITF12;
4. **Descrizione dell'affidamento prima e dopo la modifica:** Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'intervento P.N.R.R. M4C1.1 - INV.1.2 "Realizzazione Mensa edificio scolastico S. Petronilla" – CUP: G95E22000070006 - CIG 9727829A6F: modifica consistente in servizi supplementari da parte del contraente originale non inclusi nell'appalto iniziale relativi alla redazione di perizia di variante resasi necessaria durante la realizzazione dei lavori; l'incarico è stato affidato in vigenza del D.lgs 50/2016; la modifica del contratto rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 c. 1 lett. b); la perizia di variante è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n°370 del 08/11/2024 e Determinazione Dirigenziale n°237 del 24/12/2024;
5. **Importo contratto:** € 21.197,16 oltre IVA e oneri previdenziali - Nuovo Importo di contratto a seguito di servizio supplementare: € 25.109,85 oltre IVA e oneri previdenziali: l'incremento contrattuale è pari circa al 18,46% e superiore al c.d. quinto d'obbligo di cui al c. 12 dell'art. 106 del d.lgs 50/2016; l'Addendum al contratto è stato sottoscritto in data 17/02/2025;
6. **Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:** nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare modifiche alle lavorazioni dovute a circostanze imprevedute ed imprevedibili e a lavorazioni dovute a sopraggiunte esigenze;
7. **Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:** Determina Dirigenziale n°8 del 21/01/2024;
8. **Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea:** PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2;

9. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - T.A.R. ABRUZZO –

Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione;

10. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso: Nessuna.

11. Data di pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente:19/02/2025.

12. Altre eventuali informazioni: Nessuna.

Il Dirigente del II° Settore - Servizi Tecnici
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)
Ing. Claudio Di Ventura