



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 170 del 24-09-2024

Registro generale n. 552

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA MARINA PER DISLOCAZIONE TEMPORANEA CONSULTORIO ASL - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO

IL DIRIGENTE

Visti

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 415 in data 20/11/2023, esecutiva, con cui è stato adottato il Programma Triennale Lavori Pubblici 2024-2026 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2024 ai sensi dell’art. 37 c. 1 del D.lgs 36/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 20/11/2023 avente ad oggetto “Aggiornamento sezione operativa DUP 2024/2026 - Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari Anno 2024. Adozione.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.420 del 20/11/2023 avente ad oggetto” Nota di Aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (Dup) Periodo 2024-2026 (Articolo 170, Comma 1, Del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.). Approvazione”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 23/11/2023 avente ad oggetto “Rettifica errore materiale delibera di Giunta Comunale n. 420 del 20/11/2023 con oggetto “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2026 (articolo 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). Approvazione”
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 12/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione - 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/02/2024 avente ad oggetto l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 15/05/2024 con la quale è stata approvata la variazione n. 1 del

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 07/06/2024 con la quale è stata approvata la variazione n. 2 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 04/09/2024 con la quale è stata approvata la variazione n. 3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024;

Richiamati i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 29/12/2023 avente ad oggetto LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA MARINA 31 PER DISLOCAZIONE TEMPORANEA CONSULTORIO ASL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA con la quale è stato approvato il PFTE dell'intervento ed il relativo Q.E.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 05/04/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA MARINA 31 PER DISLOCAZIONE TEMPORANEA CONSULTORIO ASL, del costo complessivo di € 75.000,00 e nel quale è previsto l'**ammontare dei lavori pari ad € 56.208,39** dei quali € 1.085,28 per oneri sicurezza ed € 12.916,64 per costi manodopera; le somme sono ascritte al bilancio nelle risorse cap. 2572 **"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CONSULTORIO"** - codice 01.05-2.02.01.09.999" annualità 2024;
- la Convenzione sottoscritta il 12/04/2024 tra il Comune di Roseto degli Abruzzi e A. S. L. Teramo per l'uso temporaneo dell'immobile censito al foglio 47 mapp. 2229 sub 4 e 5 ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 quater d.p.r. 380/01 ai fini della dislocazione temporanea del consultorio ASL e specificatamente il p. 14 delle premesse che prevede l'avvio dei lavori alla sottoscrizione della Convenzione;
- il progetto esecutivo composto dei seguenti elaborati, è stato approvato con Delibera G.C. n. 111 del 05/04/2024:
 - TAV. 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - TAV. 2 – ARCHITETTONICO - STATO DI FATTO
 - TAV. 3 – PROGETTO – OPERE EDILI E CARTONGESSO
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON STIMA PERCENTUALE MANODOPERA E ONERI SICUREZZA DIRETTI
 - ELENCO PREZZI UNITARI
 - PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA
 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA INDIRETTI
 - CRONOPROGRAMMA
 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - SCHEMA DI CONTRATTO
 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO – RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI GRAFICI
 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

acclarante il seguente QE:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO-				
A. LAVORI	a)	Importo esecuzione lavori A CORPO		55.123,11
		COSTO DEL PERSONALE LAVORI A CORPO	12.916,64	
	di cui	IMPORTO AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE	42.206,47	
	b)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		1.085,28
SOMMANO LAVORI				56.208,39
B. SOMME A DISPOSIZIONE	e. Somme a Disposizione dell'amministrazione			
	e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0	
	e.2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0	
	e.3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0	
	e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	640,00	
	e.5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7; (dal 5% al 10%) A ----- 5%	2.810,00	
	e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50% di e.5 --- 5%	140,00	
	e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0	
	e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 1,6% A	1.586,76 1.011,75	
	e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI		
	e.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (20% di incentivo f.t. e.8) escluso finanziamenti a destinazione vincolata	202,25	
	e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		
	e.12	spese per pubblicità;		

Fatto presente che:

- la spesa necessaria trova copertura nel capitolo impegnato al cap. 2572 **“RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CONSULTORIO** - codice 01.05-2.02.01.09.999” annualità 2024 per l'ammontare complessivo di € 75.00,00 e al cap. 2648 **MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI E ALTRI IMMOBILI FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77** - codice 04.02-2.02.01.09.003 per la somma di € **3.382,32** – somma ricompresa entro la voce A (lavori) ed e.18 (IVA) per del QE approvato con Delibera GC n. 299 del 19/09/2024;
- è stato acquisito il seguente CIG tramite il sistema telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione connesso alla piattaforma ASMECOMM: **B1B25A1589**;

Dato atto che

- nel rispetto dell'art.15 del D.Lgs 36/2023, è stato nominato quale Responsabile unico del progetto (RUP) l'ing. Claudio Di Ventura per le seguenti fasi:
 - *programmazione,*
 - *progettazione,*
 - *affidamento*
 - *esecuzione*
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo/ indeterminato / determinato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
- il curriculum del RUP è disponibile al seguente link:

https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=4013&category=4&subcategory=11

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del DLgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 , e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista

- la deliberazione di Giunta n. 78 del 28/02/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 216 “ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA” Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Esecuzione: ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto Piano, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantouflage;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S2 Misure di Trasparenza – “REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA”;
 - misura S1 Misure di controllo – “VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI”

Dato atto:

- che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;

- che la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP in allegato alla proposta di variante e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- che la misura relativa S1 Misure di controllo risulta applicabile alla fattispecie in oggetto in quanto espressamente richiamata dalle seguenti casistiche:
 - o prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale, disciplinate dal comma 1, lett. b) dell'art.120 che, al comma 15 ed all'art. 5 c. 11 dell'Allegato II.14, prevedono la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “ *Procedura Modifica dei contratti in corso di esecuzione art. 120 D.Lgs 36/2023 All.II 14 art.5*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31/05/2024 che si allega alla presente;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- **DI PRENDERE ATTO** della Delibera GC n. 299 del 12/09/2024, esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 relativa ai lavori denominati “**LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA MARINA 31 PER DISLOCAZIONE TEMPORANEA CONSULTORIO ASL**” redatta dal DL arch. Ida Piscicella in data Settembre 2024, registrata al prot. dell'Ente al n. 40486 e composta dagli elaborati richiamati in premessa che determina l'importo netto contrattuale in **€ 61.484,31**, comprensivi di € 1.085,28 per oneri di sicurezza,
- **DI DARE ATTO** del nuovo quadro economico e quindi della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
- **DI DARE ATTO** che l'impresa appaltatrice ha debitamente sottoscritto l'Atto di sottomissione;
- **DI INTEGRARE** le somme già impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 90 del 16/05/2024, in ragione dell'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell'Aggiudicatario economico F. COSTRUZIONI SRL, con sede legale a Pescara in c.so V. Emanuele II n. 394 – C.F. e P. IVA: 02302660689 iscritto alla CCIAA di Chieti Pescara al n. REA PE-414388:

CAP 2572 “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CONSULTORIO - codice 01.05-2.02.01.09.999” per l'ammontare complessivo di € 75.00,00

CAP 2648 “MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI E ALTRI IMMOBILI FINANZIATA DA ONERI LEGGE 10/77 - codice 04.02-2.02.01.09.003” per la somma di € 3.382,32 – somma ricompresa entro la voce A (lavori) ed e.18 (IVA) per del QE approvato con Delibera GC n. 299 del 19/09/2024;

Esercizio Finanziario 2024		Importo
A	IMPORTO INTEGRATIVO PERIZIA VARIANTE	5.716,91
B	IVA SU LAVORI E SICUREZZA 22%	1.257,72
SOMMANO A+B		€ 6.974,63

somme ricomprese entro le voci A (lavori) ed e.18 (IVA) per del QE approvato con Delibera GC n. 299 del 19/09/2024;

- **DI PROCEDERE** alla modifica contrattuale ai sensi del richiamato art. 120, comma 1, lett. b) che disciplina le modifiche di un contratto durante il periodo della sua efficacia, nel caso di “*sopravvenuta necessità di lavori*,

servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale dove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti alla stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi" dando atto che la modifica non richiede una nuova procedura in quanto ricompresa entro il 10,25% del valore dell'appalto aggiudicato (*comma 3 lett. b*) - variazione entro il 15% del valore iniziale), *comma 9* (quinto d'obbligo) del D.lgs 36/2023 e all'art. 5 c. 6 dell'Allegato II.14 al D.lgs 36/2023, e che consentono di disporre modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia senza disporre nuova procedura di affidamento ed in applicazione delle condizioni originariamente previste;

- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa al RPCT in adempimento alla Misura **S2 Misure di Trasparenza** – “REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA” prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con Delibera di Giunta n. 78 del 29/02/2024, e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
- **DI DEMANDARE al RUP**, a termini dell'art.120 comma 15 ed all'art. 5 c. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg.;
- **DI DEMANDARE altresì al RUP** la modifica dei CIG in ragione della variazione degli importi;
- **DI DARE ATTO** DI DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile del Progetto per le fasi:

FASI	Soggetto incaricato	Collaboratore
Programmazione	Ing. Claudio Di Ventura	Arch. Marco Luigi Lucidi
Progettazione	Ing. Claudio Di Ventura	Arch. Marco Luigi Lucidi
Affidamento	Ing. Claudio Di Ventura	Arch. Marco Luigi Lucidi
Esecuzione	Ing. Claudio Di Ventura	Arch. Marco Luigi Lucidi

- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.