



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 181 del 13-07-2026

Registro generale n. 542

Oggetto: *INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELLA VILLA COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - Modifica del contratto di servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle prestazioni professionali integrative relative alla predisposizione della SCAGI parziale e all'aggiornamento catastale.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 225 del 17.11.2025, con cui è stato affidato alla Società di Ingegneria M&R S.r.l. (P.IVA 02755030794) l'incarico di servizi tecnici di progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione e climatizzazione dei locali al piano terra della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi, per un importo di € 6.000,00 (di cui € 1.500,00 quali spese generali di studio), oltre InarCassa 4% e IVA 22%, per un totale lordo di € 7.612,80 – CIG B914BEABB4;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 22.12.2025, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, con Quadro Economico recante un importo totale di € 60.000,00, comprensivo di IVA e di ogni altro onere;
- la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 26.01.2026, con cui è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione e climatizzazione dei locali al piano terra della Villa Comunale alla ditta ELETTROGROUP S.R.L. (CIG BA0EC22176), con conseguente rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, dalla quale risulta una disponibilità, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, di € 2.147,89 alla voce B5 “Imprevisti” e di € 528,08 quali “Economie di gara”;

PREMESSO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito dell'avanzamento delle opere impiantistiche e delle verifiche effettuate sui locali interessati dall'intervento, è emersa la necessità di procedere alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa finalizzata alla presentazione della Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCAGI) parziale, limitatamente ai locali oggetto di intervento, nonché all'aggiornamento catastale conseguente alle opere eseguite;

CONSIDERATO che tali prestazioni professionali non risultavano comprese nell'affidamento originario in quanto, nella fase progettuale, non era ancora definita la necessità di procedere alla regolarizzazione amministrativa e catastale limitatamente ai locali interessati dai lavori, esigenza emersa esclusivamente nel corso dell'esecuzione dell'intervento quale naturale completamento dello stesso;

VISTO il preventivo trasmesso dalla Società di Ingegneria M&R S.r.l., acquisito al protocollo comunale n. 0036697 del 13.07.2026, relativo allo svolgimento delle attività professionali concernenti la predisposizione della pratica SCAGI parziale e dell'aggiornamento catastale dei locali interessati dai lavori, per un importo di € 2.100,00 oltre contributo previdenziale CNPAIA 4% ed IVA di legge;

RILEVATO che le attività sopra descritte risultano strettamente connesse all'incarico professionale originariamente affidato, costituendone naturale completamento tecnico ed amministrativo, essendo direttamente correlate agli elaborati progettuali predisposti dal medesimo professionista e alle attività di direzione dei lavori già espletate;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile Unico del Progetto, Arch. Marco Luigi Lucidi, di cui nota prot. n. 0036755 del 13.07.2026, nella quale viene evidenziata la necessità di procedere all'integrazione dell'incarico professionale mediante affidamento delle prestazioni supplementari sopra descritte, ritenute indispensabili per la completa regolarizzazione dell'intervento realizzato;

DATO ATTO che la modifica del contratto professionale in essere trova fondamento nelle disposizioni di cui all'art. 120 del

D.Lgs. n. 36/2023, senza alterare la natura generale dell'affidamento originario e senza comportare modifiche sostanziali all'operazione economica sottesa;

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto le prestazioni professionali supplementari si sono rese necessarie successivamente all'affidamento originario e non erano previste nei documenti iniziali di gara, risultando, nel contempo, impraticabile l'affidamento ad un diverso operatore economico, sia per ragioni di carattere tecnico connesse alla conoscenza approfondita dell'intervento progettato e diretto dal medesimo professionista, sia perché l'eventuale sostituzione determinerebbe duplicazione delle attività tecniche, ritardi nell'esecuzione dell'intervento, aggravio procedimentale e maggiori costi a carico dell'Amministrazione;

DATO ATTO, altresì, che l'importo della presente modifica contrattuale risulta ampiamente contenuto entro il limite del cinquanta per cento del valore del contratto originario previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

EVIDENZIATO che la modifica contrattuale non altera la natura generale dell'affidamento, mantenendo invariato l'oggetto principale dell'incarico professionale, limitandosi ad integrare le prestazioni tecniche strettamente necessarie al completamento amministrativo dell'intervento e alla piena utilizzabilità dei locali interessati dai lavori;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione della modifica contrattuale mediante integrazione dell'incarico professionale affidato alla Società M&R S.r.l., per un importo pari ad € 2.100,00, oltre CNPAIA 4% pari ad € 84,00 ed IVA 22% pari ad € 480,48, per un importo complessivo di € 2.664,48, finanziando la relativa spesa mediante utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce B5 – Imprevisti e, per l'eventuale quota residua, mediante utilizzo delle economie di gara, senza determinare alcun incremento dell'importo complessivo dell'opera, pari ad € 60.000,00;

DATO ATTO che si dovrà procedere alla modifica del contratto di affidamento di servizio qui in esame, in corso di validità, nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 senza alterare gli elementi essenziali originariamente pattuiti;

ACCERTATO che la modifica ed estensione del contratto predetto trova piena giustificazione nel dettato l'Art. 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale, tra le casistiche in cui risulta possibile procedere alla variazione dei contarti di appalto in corso di validità senza attivazione di una nuova procedura per l'affidamento degli stessi, individua, testualmente, la seguente *“Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:*

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

DATO ATTO inoltre che:

- ai sensi dell'Art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.”;*
- ai sensi dell'Art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 *“Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”.*

EVIDENZIATO come nel caso che qui occupa, risultino rispettate tutte le diverse condizioni sopra citate per poter procedere alla variazione del contratto di appalto in oggetto senza l'attivazione di una nuova procedura per l'affidamento dello stesso, in quanto:

- la natura generale del contratto non viene alterata, permanendo invariato l'oggetto principale dell'incarico professionale affidato, relativo ai servizi di ingegneria connessi all'intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione e climatizzazione dei locali posti al piano terra della Villa Comunale, limitandosi la presente modifica all'affidamento di prestazioni tecniche supplementari strettamente connesse e funzionali al completamento dell'intervento, consistenti nella predisposizione della pratica SCAGI parziale e nel conseguente aggiornamento catastale dei locali interessati dai lavori;
- l'importo delle prestazioni professionali integrative risulta pari ad € 2.100,00, oltre contributo previdenziale CNPAIA 4% pari ad € 84,00 ed IVA 22% pari ad € 480,48, per un importo complessivo di € 2.664,48, ampiamente contenuto entro il limite del cinquanta per cento del valore del contratto originario previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, configurandosi pertanto quale modifica non sostanziale del

contratto principale;

- la natura generale del contratto in esame non viene alterata in quanto il servizio d'appaltato rimane immutata, ovvero essere il servizio di decespugliamento delle banchine e delle aree comunali, e che pertanto si recepisce, semplicemente, l'incremento di importo a base delle categorie già oggetto di contratto oltre all'estensione della prestazione;
- l'aumento del valore del contratto di appalto dei servizi di progettazione predetti, non supera il 50% dell'importo contrattuale iniziale, quantificando l'importo delle prestazioni aggiuntive, che costituiranno modifica non sostanziale al contratto principale per un importo pari ad € 1.287,47 ed oltre oneri di legge IVA 22% pari ad € 283,24, per un importo complessivo di € 1.570,72;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'integrazione dell'incarico professionale affidato con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 17.11.2025 alla Società di Ingegneria M&R S.r.l., approvando le prestazioni professionali supplementari sopra descritte per l'importo complessivo di € 2.664,48, comprensivo di contributo previdenziale ed IVA di legge;

PRECISATO che la presente modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, non è da considerarsi sostanziale, in quanto non altera la struttura del contratto originario né l'operazione economica sottesa, garantendo, al contrario, il completamento dell'intervento sotto il profilo tecnico-amministrativo e la piena funzionalità e regolarizzazione dei locali interessati dai lavori;

DATO ATTO che:

- la spesa di € 2.664,48 trova copertura, nell'ambito del Quadro Economico dell'intervento approvato con Deliberazione di G.C. n. 444 del 22.12.2025 e rimodulato con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 26.01.2026, mediante utilizzo delle somme disponibili nelle voci B5 "Imprevisti" (€ 2.147,89) ed "Economie di gara" (€ 528,08), per complessivi € 2.675,97, e verrà imputata al cap. 2676/2 ad oggetto "VILLA COMUNALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RESTAURO - RISANAMENTO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO CAP E 5/10 - codice 05.02-2.02.01.10.999", esercizio finanziario 2025;
- si provvederà alla comunicazione della variazione contrattuale tramite la Piattaforma Digitale Nazionale dei Contratti Pubblici (PCP), mediante la scheda di variazione prevista dal sistema, con riferimento al CIG B914BEABB4;

ACCERTATO che dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma Triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 19.06.2025, numero di protocollo INAIL_54879274 ed avente scadenza validità al 03/11/2026;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RITENUTO che il RUP è l'arch. Lucidi Marco Luigi Funzionario E.Q. del Settore II Area Tecnico, in quanto soddisfa pienamente i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (Allegato I.2 - "Attività del RUP") e dal paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTE, altresì, l'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e le Linee Guida ANAC n. 15, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";

TENUTO CONTO che per l'adozione dell'atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi né del Responsabile del Progetto, né dal Dirigente del Settore II che sottoscrive l'atto;

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni riportate in premessa di impegnare, le somme necessarie all'affidamento dei servizi di fornitura di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e
- Determinazione Dirigenziale Settore II N. 181 del 13-07-2026 Pag. - 4 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;

- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantouflage*
- le misure specifiche di seguito riportate:

Rotazione negli affidamenti	S2 misure di Trasparenza	N. Varianti Approvate 1 / N° Certificazioni Prodotte 0
Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti	S1 misure di controllo	trasmissione anche al rptc delle comunicazione all'anac, individuate

DATO ATTO CHE:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- per la misura relativa alla attestazione che l'importo stimato dell'appalto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/2023, si richiama quanto esposto nel testo della determinazione, ad esplicitazione delle modalità di scelta del contraente nonché dai contenuti della lettera di invito e della determinazione dei corrispettivi messa a base di RdO ed allegata alla presente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di DISPORRE, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'integrazione dell'incarico professionale conferito alla Società di Ingegneria M&R S.r.l. (P.IVA 02755030794) con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 17.11.2025 (CIG B914BEABB4), mediante affidamento della prestazione di cui al preventivo del 22.06.2026 avente ad oggetto la pratica SCAGI e l'accatastamento dei locali posti al piano terra della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi;
- 3 di APPROVARE ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto di affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e attività connesse, disposto con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 17.11.2025, mediante integrazione delle prestazioni professionali

originariamente affidate alla Società di Ingegneria M&R S.r.l., consistenti nella predisposizione della Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCAGI) parziale e nel conseguente aggiornamento catastale dei locali interessati dall'intervento, da eseguirsi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, per un importo di € 2.100,00, oltre contributo previdenziale CNPAIA 4% pari ad € 84,00 ed IVA 22% pari ad € 480,48, per un importo complessivo di € 2.664,48, richiamando integralmente le motivazioni espresse in narrativa

- 4 di PRENDERE E DARE ATTO, delle considerazioni espresse nella relazione del RUP richiamata in narrativa ed allegata al presente atto, che ne attesta l'ammissibilità a termini dell'art. 120, comma 13 del D.Lgs. 36/2023;
- 5 di DARE ATTO della sussistenza delle condizioni di cui all'art. all'art. 120, comma 1, lettera b) e comma 2 e del D.Lgs. 36/2023 nonché del fatto che le modifiche ai sensi dell'Art. 120 comma 5 del D.Lgs 36/2023 non sono considerati sostanziali, ovvero non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, garantendo altresì il rispetto della funzionalità, continuità ed economicità del servizio svolto;
- 6 di INTEGRARE l'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 17.11.2025, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per l'importo complessivo di € 2.664,48, comprensivo di CNPAIA 4% ed IVA 22%, relativo all'integrazione dell'incarico professionale affidato alla M&R S.r.l. per la predisposizione della SCAGI parziale e del conseguente aggiornamento catastale, dando atto che la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 22.12.2025, a valere sul Capitolo 2676/2 ad oggetto "Villa Comunale – Intervento di manutenzione straordinaria – Restauro – Risanamento conservativo", mediante utilizzo della voce B5 – Imprevisti e, per la quota residua, delle economie di gara, senza incremento dell'importo complessivo dell'intervento;
- 7 di APPROVARE lo schema di Appendice al Disciplinare di Incarico Professionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla regolamentazione delle prestazioni professionali integrative concernenti la predisposizione della Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCAGI) parziale e il conseguente aggiornamento catastale dei locali interessati dall'intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione e climatizzazione posti al piano terra della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi;

di DARE ATTO che:

- si procederà alla sottoscrizione dell'Appendice al Disciplinare di Incarico Professionale, quale atto aggiuntivo al disciplinare sottoscritto in data 30.12.2025;
 - restano integralmente confermate tutte le clausole, i patti e le condizioni del disciplinare originario non espressamente modificati dalla predetta Appendice;
 - la presente modifica contrattuale costituisce integrazione del contratto originario ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e non ne altera la natura generale.
- 8 di RENDERE NOTO che la presente modifica contrattuale è riferita all'affidamento originario ed è pertanto identificata con il medesimo CIG B914BEABB4;
 - 9 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
 - 10 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - 11 di DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa al RPC in adempimenti alla Misura di Controllo S1 Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti *“Comunicazione Trimestrale All'ufficio Controlli Degli Affidamenti Di Importo Appena Inferiore Alla Soglia Minima A Partire Dalla Quale Non Si Potrebbe Più Ricorrere All'affidamento Diretto”* Prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 approvato con DGC n. 105 del 03.04.2026 e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
 - 12 di PRECISARE che:
 - che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della

cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- come da certificazione agli atti che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 352/2020, a pena di decadenza dell'affidamento e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
- l'affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;
- il presente provvedimento nelle more di entrata in vigore degli articoli 28 e 29 del Dlgs 36/2023, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito "*Amministrazione trasparente*" nella Sezione "*Bandi di gara e contratti*" contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online che il responsabile del procedimento coincide con l'assuntore finale dell'atto a sensi della L. 241/90;
- che delle presenti modifiche ed integrazioni contrattuali ai sensi dell'art. 12 comma 14 del D.Lgs 36/2023 verrà data opportuna comunicazione secondo le modalità previste dall'ANAC
- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 21, c. 41 della L. 190/2012;
- che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente, e che è impugnabile unicamente al TAR Abruzzo entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

13 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

14 di RENDERE NOTO che:

- ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile del Progetto, ai sensi della Legge 241/90, è il l'arch. Lucidi Marco Luigi;
- che in virtù del 'articolo 2, comma 9-bis, della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) come modificata dalla normativa in materia di semplificazione e di sviluppo (decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) il Dirigente del Settore II, è il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di assenza del Responsabile del Progetto;

15 di TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari;

16 di DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E. /Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all' art. 191 del TUEL;

17 di PRECISARE che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente, e che è impugnabile unicamente al TAR Abruzzo entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

18 di TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

ING. CLAUDIO DI VENTURA

