



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 205 del 11-08-2026

Registro generale n. 614

Oggetto: *Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI - CUP G93G24000060006 - Autorizzazione alla modifica del contratto in corso di esecuzione ed integrazione delle somme impegnate con DD 216/2024 - servizi tecnici di direzione lavori*



IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Dato atto che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di

adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP) 2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di "Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

Premesso che:

- la Regione Abruzzo con propria nota prot. 0341065/23 del 09/08/2023, acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi al n. 33402/2023 ad oggetto "*Attuazione Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro – D.M. 74 del 28.06.2019, D.M. 59 del 22.05.2020 e s.m.i.- "Risorse sul bilancio nazionale" – Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Approvazione schema di Convenzione*", comunicava l'avvenuta approvazione della DGR n. 495 del 07/08/2023 con la quale la Giunta regionale aveva approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo ed i comuni sedi dei CPI regionali, a disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati all'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro ed altresì le modalità di trasferimento delle relative risorse in favore dei Comuni;
- per quanto attiene la sede presso Roseto degli Abruzzi, l'Amministrazione comunale, a seguito di interlocuzioni e sopralluoghi con la Regione Abruzzo, ha individuato come idoneo l'edificio sito presso la Loc. Fonte dell'Olmo, censito in catasto al Foglio 47 Mappale 523 di proprietà comunale e con Delibera GC n. 36 del 01/02/2024 ha approvato uno studio di fattibilità per l'**ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CPI REGIONALE** acclarante una spesa complessiva stimata di € 897.526,64, di cui € 579.350,00 per lavori, necessari per l'esecuzione di importanti lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, funzionale e finalizzati alla candidatura dell'intervento;
- la Regione Abruzzo, con nota del 29/05/2024 prot. n. 1220344/24, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot. n. 24174, comunicava che con Determinazione dirigenziale n. DPG017/25 del 28/05/2024, veniva approvata la Scheda Progetto dell'intervento oggetto del PFTE approvato - in quanto coerente con le finalità del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo 2019-2021" approvato con DGR n. 795 del 07/12/2020 così come modificato e aggiornato - e che detta approvazione era preordinata alla sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzo del finanziamento;
- il progetto "**ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI**" è stato inserito nel PPI 2024-2026 - annualità 2024 - intervento n. 2024-3 - CUI 17615067020243L;
- la Convenzione tra l'Ente e la Regione Abruzzo, per sottoscrizione dei dirigenti dei relativi servizi competenti, è stata firmata in data 18/06/2024 (RA - prot. arrivo 27627/2024);
- con Deliberazione di G.C. n. 42 del 11/02/2025 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo

denominato ***“Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”***- CUP G93G24000060006 redatto dall'O.E. incaricato, dell'importo complessivo di € 897.526,64, di cui € 578.381,46 per lavori, comprensivi di € 2.600,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- in esecuzione del deliberato di procedere all'affidamento dei lavori, con Decisione a contrarre n. 26 del 20/02/2025 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, la S.A. stabiliva, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e procedeva all'indizione di apposita procedura negoziata senza bando a esperire sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di almeno 5 operatori e con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;

Rilevato che:

- la procedura di appalto dei lavori è stata conclusa il 27/03/2025 con atto a firma del Dirigente del settore II n. 45 di presa d'atto delle risultanze della procedura di appalto e di conversione della prenotazione in impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario MY HOUSE LEGNO SRL con sede legale C.da piane Vomano snc, Roseto Degli Abruzzi (TE) P.Iva: 01930540677, che ha offerto un ribasso del 7,4% sull'importo posto a base d'asta di € 575.780,73, oltre ad € 2.600,73 oneri sicurezza pervenendo all'importo di affidamento di € 535.773,69 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati prima della sottoscrizione del contratto, per quanto disposto all'art. 17 c. 8-9 del D.lgs 36/2023, in data 14/04/2025 come da verbale acquisito agli atti il 15/04/2025 prot. 16676;
- il contratto di appalto a rogito del Segretario Generale dell'Ente è stato stipulato in data 14/05/2025 Rep. n. 5852 e registrato al prot. 21344;
- con Determinazione dirigenziale n. 126 del 24/07/2025 è stata approvata la prima perizia di variante dei lavori in oggetto, nella quale sono previste nuove voci e diversi quantitativi di voci di costo già esistenti, oltre alla eliminazione delle voci corrispondenti a lavorazioni non eseguibili in ragione del diverso stato di fatto delle strutture rilevato e ad esito delle rimozioni complete degli strati superficiali, nella quale evidenzia una modesta variazione dell'importo dei lavori, che assomma ad € 535.766,70 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con Delibera GC n. 402 del 28/11/2025 la Giunta Comunale:
 - ha approvato la perizia suppletiva di variante n. 2 che determina l'importo netto contrattuale in euro **599.815,83** comprensivi di oneri di sicurezza;
 - ha approvato il nuovo il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con la perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi **€ 897.526,64** di cui **€ 599.815,83** per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) ed **€ 297.710,81** per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - ha preso atto che maggiori importi sono ascrivibili alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) e c) del D.lgs 36/2023 e che:
 - a termini dell'art. 9 della Convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, la tipologia delle modifiche proposte con la Perizia di Variante n. 2, prevedendo l'utilizzo delle economie di gara, richiede il previo assenso dell'Ente;
 - in data 24/11/2025 acquisita al prot. 56883 è pervenuta formale autorizzazione prot. RA 0464293/25., ai sensi dell'art. 6 c. 3 della Convenzione sottoscritta, all'utilizzo delle economie generate nella procedura di gara, a firma del dirigente del DPH010 Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego - Ufficio Potenziamento e Gestione Flussi Finanziari dei Cpi - DPH - DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE della Giunta della Regione Abruzzo;

Preso atto – dalla lettura della relazione accompagnatoria della perizia di variante - che la stessa è scaturita dalle necessità e per le motivazioni riportate ampiamente nel corpo della relazione di ammissibilità del R.U.P. dell'intervento – geom. Giancarlo Lavalle - e dettagliato negli elaborati costitutivi allegati alla citata Delibera GC 402/2025;

Dato atto che:

- le correlate competenze tecniche per la redazione della variante assommano ad € **5.898,38** comprensivi di oneri previdenziali, contributo INPS ed IVA, pari a € 4.469,99 onorario e spese, € 178,80 contributo Inarcassa, € 187,20 contributo INPS ed € 1.063,64 Iva;
- nel QE approvato con DGC 402/2025 per mero errore materiale nel calcolo del valore dell'IVA non è stato incluso l'importo relativo al contributo Inarcassa e pertanto sono rimodulate, in ribasso, le somme dell'onorario al fine di assicurare l'equilibrio delle somme di € 5.898,38 nell'ammontare complessivo approvato;
- il disciplinare di incarico professionale per il servizio di PE, DL, è stato sottoscritto nelle forme della scrittura privata ed acquisito al prot. 57082 del 19/12/2024;
- con richiamo alla documentazione in atti, sono parimenti ascrivibili alle medesime casistiche individuate per i lavori, anche le correlate modifiche delle competenze tecniche: *progettazione, e direzione lavori*, per **Lavorazioni supplementari** sono ascrivibili alle modifiche contrattuali **di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023**, che non potrebbero essere affidati ad altri O.E. essendo strettamente connesse con le lavorazioni in corso di esecuzione, rendendo l'eventuale affidamento ad altro professionista impraticabile e non sostenibile economicamente;
- la modifica oggetto della presente procedura per i servizi tecnici affidati all'arch. Vladimiro Quaranta correlata alla Perizia di Variante consegue il raggiungimento dell'importo contrattuale di € 65.515,06 e si riferisce alla fattispecie di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) - permane nei limiti dell'art. 120, comma 2 del Dlgs 36/2023 non eccedendo il limite del 50% dell'importo del contratto originario, del valore di € 61.045,07 e del comma 9 (c.d. quinto d'obbligo);

Preso pertanto atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto per la presente procedura, arch. Ida Piscella, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, con propria relazione acquisita agli atti al Prot_Int 42546 del 11/08/2026, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 1, lett. b) che consentono di disporre modifiche del contratto in corso di esecuzione, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ;
- la modifica contrattuale relativa alla perizia di variante in oggetto:
 - è scaturita dalle necessità e per le motivazioni riportate ampiamente nel corpo della relazione di ammissibilità del R.U.P. e nella relazione tecnica di progetto, allegati unitamente agli altri elaborati approvati con Delibera GC 402/2025 ed assolve ai seguenti bisogni: *progettazione, e direzione lavori per Lavorazioni supplementari* meglio dettagliate nell'elaborato *relazione di perizia*;
 - richiamato l'art. 39 dell'Allegato II.14 al D.lgs 36/2023: rientra nei limiti di cui alla vigente normativa – art. 120 c. 2 D.lgs 36/2023 ed entro il c.d. quinto d'obbligo, e non richiedendo pertanto nuove procedure di affidamento;
 - richiamato l'art. 35 dell'Allegato II.14 al D.lgs 36/2023: le variazioni attengono le medesime prestazioni oggetto di contratto e pertanto le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ovvero facendo ricorso al DM 17/06/2016 con la riduzione sulle spese tecniche offerte in sede di RdO, come da schema di calcolo allegato;
- i lavori in parole, comprensivi delle lavorazioni previste nella perizia di variante sono stati conclusi e collaudati come da Certificato di Regolare Esecuzione acquisito al prot. 13048 del 19/03/2026 ed approvato con DD 77/2026;

Fatto presente che:

- la modifica contrattuale relativa ai servizi tecnici correlati alla perizia di variante non comporta incrementi di spesa rispetto all'importo finanziato, e la spesa necessaria trova copertura al cap. 2623/3 "CAP. 2751 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONALE M5 C1 FINANZIATO DA C.R. DPG017/25 - 2024 CAP E 531 - codice 15.01-2.02.01.09.999" – somma ricompresa entro la voce "b.5.5" del QE approvato con Delibera GC n. 402/2025 (spese tecniche di variante) per un totale di € 5.898,38

comprensivi di contributi previdenziali (4%), contributi INPS (4%), IVA (22%);

- il CIG relativo all'affidamento dei servizi è il seguente: B3F1D7A3F1;

Fatto presente inoltre che:

- l'O.E. è soggetto a contributo previdenziale INPS oltre a quello INARCASSA e che nell'impegno assunto con DD 216/2024 non sono stati accantonate i relativi importi – pari ad € 2.539,47 oltre IVA per € 558,68 riportati correttamente nel QE approvato con Delibera GC n. 402/2025, alla voce b.6.2;
- occorre quindi integrare l'impegno assunto relativamente all'adeguamento del compenso già contrattualizzato a quanto dovuto per la quota previdenziale INPS per € 3.098,6 (2.539,47+iva22%) e la spesa necessaria trova copertura al cap. 2623/3 "CAP. 2751 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONALE M5 C1 FINANZIATO DA C.R. DPG017/25 - 2024 CAP E 531 - codice 15.01-2.02.01.09.999" – somma ricompresa entro la voce "b.6.2" del QE approvato con Delibera GC n. 402/2025;

Dato atto che:

- come da Determinazione Dirigenziale n. 216/2024 il RUP per la presente procedura, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è il funzionario tecnico arch. Ida Piscicella il cui curriculum è visionabile al seguente link:

https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=8754&category=4&subcategory=14

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il processo oggetto della presente determinazione è identificato come segue:
 - "P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Esecuzione: ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S2 Misure di Trasparenza – "REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA";
 - misura S1 Misure di controllo – "VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI";

Dato atto che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- la misura relativa S1 Misure di controllo, verrà eseguita con la compilazione della scheda ANAC dedicata sulla PAD;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della modifica del contratto in parola ed alla integrazione delle somme a favore del professionista incaricato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “*Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione art. 120 D.Lgs 36/2023 All.II 14 art.5*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega alla presente;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- **DI PRENDERE ATTO** della Delibera GC n. 402/2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 2, dei lavori denominati “*Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI*” redatta dal direttore dei lavori arch. Vladimiro Quaranta che determina l'importo netto contrattuale per i lavori pari ad euro **599.815,83** comprensivi di oneri di sicurezza;
- **DI DARE ATTO** che:
 - con richiamo alla documentazione in atti, sono parimenti ascrivibili alle medesime casistiche individuate per i lavori, anche le correlate modifiche delle competenze tecniche: *progettazione, e direzione lavori*, per **Lavorazioni supplementari** sono ascrivibili alle modifiche contrattuali **di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023**, che non potrebbero essere affidati ad altri

O.E. essendo strettamente connesse con le lavorazioni in corso di esecuzione, rendendo l'eventuale affidamento ad altro professionista impraticabile e non sostenibile economicamente;

- con richiamo all'art. 35 dell'Allegato II.14 al D.lgs 36/2023 le variazioni attengono le medesime prestazioni oggetto di contratto e pertanto le stesse sono valutate ai prezzi di contratto, ovvero facendo ricorso al DM 17/06/2016 con la riduzione sulle spese tecniche offerte in sede di RdO, come da schema di calcolo allegato;
 - le correlate competenze tecniche per la redazione della variante assommano ad € **5.898,38** comprensivi di oneri previdenziali, contributo INPS ed IVA, pari a € 4.469,99 onorario e spese, € 178,80 contributo Inarcassa, € 187,20 contributo INPS ed € 1.063,64 Iva;
 - nel QE approvato con DGC 402/2025 per mero errore materiale nel calcolo del valore dell'IVA non è stato incluso l'importo relativo al contributo Inarcassa e pertanto sono rimodulate, in ribasso, le somme dell'onorario al fine di assicurare l'equilibrio delle somme di € 5.898,38 nell'ammontare complessivo approvato;
 - la modifica oggetto della presente procedura per i servizi tecnici affidati all'arch. Vladimiro Quaranta correlata alla Perizia di Variante consegue il raggiungimento dell'importo contrattuale di € 65.515,06 e si riferisce alla fattispecie di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) - permane nei limiti dell'art. 120, comma 2 del Dlgs 36/2023 non eccedendo il limite del 50% dell'importo del contratto originario, del valore di € 61.045,07 e del comma 9 (c.d. quinto d'obbligo);
 - i lavori in parole, comprensivi delle lavorazioni previste nella perizia di variante sono stati conclusi e collaudati come da Certificato di Regolare Esecuzione acquisito al prot. 13048 del 19/03/2026 ed approvato con DD 77/2026;
- **DI PRENDERE e DARE ATTO INOLTRE CHE** l'O.E. è soggetto a contributo previdenziale INPS oltre a quello INARCASSA e che nell'impegno assunto con DD 216/2024 non sono stati accantonate i relativi importi – pari ad € 2.539,47 oltre IVA per € 558,68 riportati correttamente nel QE approvato con Delibera GC n. 402/2025, alla voce b.6.2;
- **DI INTEGRARE** le somme già impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 216 del 28/11/2024, in ragione dell'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 nonché relativamente all'adeguamento del compenso già contrattualizzato, a quanto dovuto per la quota previdenziale INPS per € 3.098,6 (2.539,47+iva22%), le somme come sotto riportate a favore del professionista incaricato per la progettazione e DL arch. Vladimiro QUARANTA iscritto all'albo architetti P.P.C. della Provincia di TERAMO matr 398:

CAP. 2751 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONALE M5 C1 FINANZIATO DA C.R. DPG017/25 - 2024 CAP E 531 - codice 15.01-2.02.01.09.999		
		Importo
a	spese tecniche perizia di variante	4.469,99
b (4% di a)	contributi previdenziali (4%)	178,80
c (4% di a+b)	contributi INPS(4%)	185,95
22% di (a+b+c)	IVA 22%	1.063,64
	SOMMANO per perizia di variante	5.898,38
A	quota previdenziale INPS importo già affidato (DD 216/2024)	2.539,47
22% di A	IVA 22%	558,68
	SOMMANO per contributo INPS su importi già affidati	3.098,15
	SOMMANO integrazione impegno	8.996,53

- somme ricomprese entro la voce “b.5.5” del QE approvato con Delibera GC n. 402/2025 (spese tecniche di variante) per un totale di € 5.898,38 comprensivi di contributi previdenziali (4%), contributi INPS (4%), IVA (22%) ed entro la voce b.6.2 *contributi INPS* e correlata IVA;
- **DI PROCEDERE** alla modifica contrattuale, rilevando la rispondenza della stessa a quanto disposto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa al RPCT in adempimento alla Misura **S2 Misure di Trasparenza** – “REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA” prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, approvato con Delibera GC n. 105 del 03/04/2026 e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
- **DI DEMANDARE al RUP**, a termini dell'art. 5 c. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg. per il tramite della PAD;
- **DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;
- **DI RENDERE NOTO** che il RUP per la presente procedura afferente i servizi tecnici, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è il funzionario tecnico del Settore II Servizi Tecnici arch. Ida Piscella;
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura.