



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 225 del 03-09-2026

Registro generale n. 672

Oggetto: *Realizzazione collegamento di continuità tra la struttura scolastica e la mensa ad implementazione dell'intervento "PNRR M4C1I1.1" e sistemazione aree esterne. Lavori in Economia previsti dalla PdV n.1 approvata con DGC 86/2026 - APPROVAZIONE SAL 1 - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA*

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP) 2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

PREMESSO che:

- l'Ente ha presentato, nei termini previsti, in adesione all'Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021 "Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU", propria istanza di partecipazione corredata degli allegati necessari tramite caricamento sul portale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'Istruzione ai fini dell'assegnazione del contributo in parola e relativa all'intervento di REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006;
- il progetto è stato ammesso a finanziamento per l'ammontare complessivo dell'opera candidata pari a € 385.000,00, interamente finanziati dalle risorse PNRR;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - annualità 2023 - intervento n. 2023-3 - CUI 17615067020233L;

CONSIDERATO che:

- la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al progetto ammesso a finanziamento è avvenuta in data 04/10/2022;
- è stato rimodulato il cronoprogramma previsto nell'accordo di concessione come da addendum di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003823 del 13/01/2023 registrata agli atti dell'Ente il 16/01/2023 prot. 1908;

EVIDENZIATO che:

- le funzioni di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere edili sono state affidate all'ing. Agata Consoli, giusta determina dirigenziale n. 55 del 31/03/2023;
- con Deliberazione G.C. n. 287 del 11/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, dell'importo complessivo di € 385.000,00, di cui € 291.324,70 per lavori, comprensivi di € 8.883,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO inoltre che:

- la procedura di appalto dei lavori è stata conclusa il 31/08/2023 con atto a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza "Le Terre del Sole" n. 26 del 31/08/2023 con l'affidamento dei lavori all'Impresa L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in NOTARESCO (TE), Via San Rocco n. 29 CF e P.IVA n. 0142980678, con un ribasso del 7.33% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di € 270.621,74 di cui 8.883,26, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 274 del 11/12/2023 si è preso atto delle risultanze della procedura di appalto e di conversione della prenotazione in impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 10/11/2023, a rogito del Segretario Generale dell'Ente Rep. n. 5834;
- i lavori sono stati consegnati in data 20/11/2023 con verbale acquisito agli atti dell'Ente con nota prot. n. 0049326 del 20/11/2023;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 318 del 08/11/2024 è stata approvata la perizia di variante n. 1 che ha comportato una variazione in aumento di € 38.196,21 pari al 14,11% dell'importo contrattuale, pervenendo all'ammontare complessivo di € 308.817,95 oltre IVA;
- in conformità al cronoprogramma esecutivo, da ultimo variato con Delibera di Giunta Comunale n. 318 del 08/11/2024, i lavori di realizzazione della mensa sono conclusi; è stata depositata SCAGI Prot_Par 0053227 del 31/10/2025 e sono in itinere le correlate attività per il materiale completamento della procedura amministrativa e la messa in esercizio;
- con Delibera n. 106 del 09/04/2025 la Giunta Comunale ha preso atto e condiviso l'esigenza manifestata dalla Dirigenza scolastica del IC Roseto 2 di realizzare un collegamento di continuità tra la struttura scolastica del plesso di S. Petronilla e l'edificio destinato a mensa scolastica e di sistemare le aree esterne, prima della messa in esercizio della struttura, approvando il documento preliminare di QUADRO ESIGENZIALE, e DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (articolo 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e articoli 1 e 3 dell'Allegato I.7), sottoponendo l'ipotesi di lavorare in continuità con il medesimo OE esecutore dell'intervento PNRR di realizzazione della mensa, affidando allo stesso lavorazioni aggiuntive al contratto in essere – se pure con fondi propri – ex art. 120 c. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 - in quanto un cambio del contraente avrebbe potuto comportare notevoli disagi ed incremento dei costi e risultare sostanzialmente impraticabile per motivi tecnici ed economici, con particolare riguardo alla necessità di pervenire a nuove procedure di aggiudicazione che avrebbero potuto procrastinare ulteriormente l'avvio e la conclusione delle lavorazioni, in correlazione con le esigenze del plesso scolastico;
- previo espletamento delle procedure di affidamento dei correlati servizi tecnici di progettazione, direzione lavori CSP e CSE a professionista esterno, è stata elaborata una soluzione progettuale, che si configura come perizia (suppletiva) di lavori aggiuntivi al contratto in essere, predisposta su disposizione del RUP in esecuzione della Delibera GC 106/2025;
- il progetto esecutivo di detti lavori aggiuntivi, previa relazione di ammissibilità del RUP prot. 24149/2025, redatto dal professionista incaricato arch. Emmanuele Pedicone è stato approvato con Delibera GC n. 189 del 06/06/2025;
- con D.D. n. 93 del 10/06/2025 è stata approvata la modifica del contratto Rep. n. 583410/2023, stipulato per l'intervento PNNR, M4 C1 I.1.2: "REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA" in corso di esecuzione ed integrato l'impegno delle somme all'OE esecutore L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.;
- l'atto aggiuntivo è stato sottoscritto il 15/07/2025 ed acquisito in pari data al prot. 35642;
- l'importo di perizia di lavori aggiuntivi al contratto in essere, riconducibili a *Lavorazioni dovute a sopravvenute esigenze*, hanno determinato un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in gara, pari ad € 96.345,26 oltre IVA, prevedendo l'utilizzo di fondi propri su apposito capitolo di bilancio ed assommando il valore complessivo del contratto con l'O.E. esecutore dell'intervento l'importo di € 405.163,21, assommando a circa +49,71% rispetto all'importo originario;
- il progetto approvato con Delibera GC n. 189 del 06/06/2025 configura il Quadro economico come da progetto esecutivo e di raffronto ad esito dell'applicazione del ribasso e ad esito delle procedure di affidamento dei SIA, del costo complessivo dell'intervento è pari ad € 148.000,00 interamente finanziato con risorse dell'Ente;
- in ragione dell'ammontare stimato dei lavori, non è previsto l'inserimento negli atti di programmazione dei lavori dell'Ente;
- Il RUP dell'intervento, come previsto all'art. 15 del D.lgs 36/2023 e per le funzioni meglio dettagliate all'allegato I.2 al Codice, è il Dirigente del Settore II;
- i lavori sono stati consegnati in data 18/06/2025 come da verbale acquisito al prot. 27081;
- con D.D. n. 2 del 05/01/2026 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 e disposta la liquidazione delle spettanze in favore della ditta L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in NOTARESCO (TE), Via San Rocco n. 29 CF e P.IVA n. 0142980678;

ATTESO inoltre che:

- con documentazione pervenuta in data 16/03/2026 ed acquisita al prot. n. 12128, il Direttore dei Lavori arch. Emmanuele Pedicone ha inoltrato la prima perizia di variante dei lavori in oggetto, nella quale sono previste a soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici senza incremento dei costi, riconducibili alle previsioni dell'art. 120 c. 7 lett. b) del D.lgs 36/2023 e correlate al contratto in corso di esecuzione e sono altresì previste ulteriori opere da eseguirsi in economia, ricompresi nelle somme assegnate all'intervento e senza necessità di ulteriori risorse, da affidare ad altro OE che pertanto non costituiscono modifiche contrattuali in capo all'esecutore;
- la perizia di variante è stata approvata con Delibera G.C. n. 86 del 19/03/2026;
- con D.D. n. 211 del 14/08/2026 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2, lo stato finale e disposta la liquidazione delle spettanze in favore della ditta L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in NOTARESCO (TE), Via San Rocco n. 29 CF e P.IVA n. 0142980678;
- l'esecuzione dei lavori in economia è subordinata al previo espletamento della procedura di affidamento ad altro O.E.;
- in esecuzione del deliberato ed in relazione all'importo dei lavori, con procedura a termini dell'art. 50 c. 1 lett. a) è stata esperita procedura di affidamento lavori per il tramite della piattaforma *Digital PA Gare Telematiche* in uso all'Ente;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 126 del 06-05-2026 ad oggetto "Realizzazione COLLEGAMENTO DI CONTINUITÀ TRA LA STRUTTURA SCOLASTICA E LA MENSA E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AD IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO "PNRR M4C1I1.1" - Affidamento di LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NELLA PERIZIA DI VARIANTE n. 1 approvata con Delibera GC 86/2026 - Procedura ai sensi dell'articolo 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Decisione di contrarre e impegno delle somme" mediante la quale sono stati affidati all' O.E Energy di Adriano Andreoni, con sede legale in Teramo (TE), via E. Piermarini, n.47, C.F. / Partita I.V.A. 01681890677 i lavori in oggetto quali risultanze della procedura rimessa sulla Piattaforma Digital PA Gare Telematiche ID 46 e CIG BB5371DA07 per un importo pari ad € 7.344,30 oltre IVA 10%, di cui € 435,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.221,23 per costi della manodopera, ed un complessivo che ammonta a € 8.078,73;

DATO ATTO che con nota prot. 36471 del 10/07/2026 è stata depositata la contabilità FINALE dei lavori (1°SAL a tutto il 26/04/2026– STATO FINALE) e riferita ai lavori eseguiti fino all'ammontare complessivo di € 7.344,30 oltre IVA 10%

VISTO il certificato di pagamento n. 1 acquisito agli atti con rif. Prot 38183 del 20-07-2026 di importo pari a € 7.307,58 oltre IVA (10%) per un totale di € 8.038,34 come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1;

PRESO ATTO che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

VISTA la fattura n. 37/F del 25-08-2026 acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 45220 del 31-08-26 emessa dalla ditta Energy di Adriano Andreoni, con sede legale in Teramo (TE), via E. Piermarini, n.47, C.F. / Partita I.V.A. 01681890677 di importo pari a € 7.307,58 oltre IVA 10% ed un importo complessivo lordo di € 8.038,34;

ATTESO che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento e al pagamento delle spettanze;

DATO ATTO:

- della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come da DURC INAIL_55004541 con scadenza al 10/11/2026;

DATO ATTO altresì che la ditta ha reso dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRECISATO che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario;

FATTO PRESENTE che:

- la spesa necessaria trova copertura nel capitolo impegnato al CAP. 2623/1 COLLEGAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLE SANTA PETRONILLA FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI - codice 04.02-2.02.01.09.003 -;
- è stato acquisito il seguente CIG tramite il sistema telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione connesso alla piattaforma ACQUISTITELEMATICI di DigitalPA: **BB5371DA07**;

DATO ATTO che:

- per la presente procedura, nel rispetto dell'art.15 del D.Lgs 36/2023, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile del Progetto per la fase di esecuzione è l'arch. Ida Piscicella;

- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
- il curriculum del RUP per la fase di affidamento ed esecuzione è disponibile al seguente link: https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=8754&category=4&subcategory=14

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove i processi oggetto della presente determinazione sono identificati come segue:
 - P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S1 Misure di controllo – "COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHECK LIST , VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI"
- richiamati, a comprova delle prestazioni eseguite, gli atti contabili redatti e sottoscritti dal DL;

Dato atto che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura S1 *Misure di Controllo* risulta rispettata con particolare riguardo alla redazione degli atti contabili ed alla documentazione fotografica in atti della conclusione dei lavori;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- 1 DI RICHIAMARE la Determinazione Dirigenziale n. 126 del 06-05-2026 ad oggetto "Realizzazione COLLEGAMENTO DI CONTINUITÀ TRA LA STRUTTURA SCOLASTICA E LA MENSA E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AD IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO "PNRR M4C1I1.1" - Affidamento di LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NELLA PERIZIA DI VARIANTE n. 1 approvata con Delibera GC 86/2026 - Procedura ai sensi dell'articolo 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Decisione di contrarre e impegno delle somme" CIG BB5371DA07 mediante la quale sono stati affidati all' O.E Energy di Adriano Andreoni, con sede legale in Teramo (TE), via E. Piermarini, n.47, C.F. / Partita I.V.A. 01681890677 i lavori in oggetto;
- 2 DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 (STATO FINALE) relativo ai lavori denominati "Realizzazione collegamento di continuità tra la struttura scolastica e la mensa ad implementazione dell'intervento "PNRR M4C1I1.1" e sistemazione aree esterne. Lavori in Economia previsti dalla PdV n.1 approvata con DGC 86/2026" a firma del DL arch. Emmanuele Pedicone depositato con nota prot. 36472 del 10-07-2026;
- 3 DI APPROVARE il certificato di pagamento n.1 sottoscritto dal RUP acquisito agli atti con rif. Prot 38183 del 20-07-2026 di importo pari a € 7.307,58 oltre IVA (10%) per un totale di € 8.038,34 ad esclusione delle trattenute di legge così composto:

Lavori e somministrazioni	€	7.344,30
Ritenuta per infortuni (0,5%)	€	36,72
TOTALE	€	7.307,58

- 4 DI PRENDERE ATTO della fattura n. 37/F del 25-08-2026 acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 45220 del 31-08-26 emessa dalla ditta Energy di Adriano Andreoni, con sede legale in Teramo (TE), via E. Piermarini, n.47, C.F. / Partita I.V.A. 01681890677 di importo pari a € 7.307,58 oltre IVA 10% ed un importo complessivo lordo di € 8.038,34;
- 5 DI DISPORRE LA LIQUIDAZIONE, dell'importo di € 7.307,58 oltre IVA (10%) per un totale di **€ 8.038,34** a favore dell'Impresa Energy di Adriano Andreoni, con sede legale in Teramo (TE), via E. Piermarini, n.47, C.F. / Partita I.V.A. 01681890677 – ossia il totale fattura;
- 6 DI PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di € 730,76 sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;
- 7 DI DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria sul CAP. 2623/1 COLLEGAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLE SANTA PETRONILLA FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI - codice 04.02-2.02.01.09.003 - somme ricomprese nelle voci b2) lavori in ECONOMIA del Q.E. allegato alla perizia di Variante, approvato con Delibera G.C. n. 86 del 19/03/2026;
- 8 DI DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare, a seconda della destinazione delle spese;
- 9 DI DARE ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della "Check list n. 6 – liquidazione" predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega alla presente;
- 10 DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara della procedura è: BB5371DA07

- 11** DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 12** DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- 13** DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile del Progetto è l'arch. Ida Piscella;
- 14** DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- 15** DI PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- 16** DI DARE ATTO, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposto il terzo giorno dalla data di acquisizione;
- 17** DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II.
- 18** DI PRECISARE che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e pubblicato in Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente,

IL DIRIGENTE SETTORE II

Dott. Ing. Claudio Di Ventura