



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 65 del 06-03-2026

Registro generale n. 200

Oggetto: *LAVORI DI " manutenzione straordinaria passeggiata lungomare nord in doghe semipiene in plastica riciclata simil-legno, anche ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche- INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1*

IL DIRIGENTE SETTORE II

DATO ATTO che con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. n. 134 del 06.05.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *Manutenzione straordinaria della passeggiata lungomare nord in doghe semipiene in plastica riciclata simil-legno, anche ai fini dell'abbattimento delle*

barriere architettoniche con QE acclarante un importo totale di € 45.500,00 (comprensivo di IVA e ogni altro onere):

QUADRO ECONOMICO

A1) Sistemazione passeggiata lungomare nord	€	32.970,00
A2) di cui oneri sicurezza €.	7.975,30	
sommano i lavori		€ 32.970,00
Per lavori di somma urgenza relativo a ripristino rotture	€	5.276,60
IVA 22%	€	7.253,40
IMPORTO TOTALE		€ 45.500,00

- con Determina Dirigenziale n° 86 del 26/05/2025 si disponeva, tra l'altro, l'affidamento diretto immediatamente efficace dei lavori di cui sopra, anche ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Ditta *ACCA 24 MULTISERVICE SRL*, per l'importo di € 32.818,18, oltre IVA di legge, come di seguito:

- **IMPORTO AGGIUDICAZIONE:** Importo complessivo € 32.818,34 oltre IVA, di cui € 2.637,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.300,00 per costi della manodopera - rimessa sulla Piattaforma ASMECOMM TUTTOGARE - a fronte della richiesta a sistema n. Gara #65523;

- con il medesimo atto si disponeva l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell'Aggiudicatario
- con lettera commerciale sottoscritta in data 05/06/2025, registrata al prot. 24879/2025 è stato stipulato il contratto.

FATTO PRESENTE che:

- i lavori sono stati avviati in data 29/05/2025 con Verbale id pari data e dovevano durare 12 mesi per cui cessanti il 29/05/2026.
- sono stati emessi n. 1 stato di avanzamento lavori rispettivamente:
- con Determina Dirigenziale n° 141 del 13/08/2025 è stata corrisposta all'appaltatore *ACCA 24 MULTISERVICE SRL* la somma di € 25.628,49 (oltre IVA 22%) quale primo SAL dei lavori DI Manutenzione straordinaria della passeggiata lungomare nord in doghe semapiene in plastica riciclata simil-legno, anche ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

ATTESO altresì che con istanza pervenuta in data 16/02/2026 ed acquisita al protocollo n° 7240 il Direttore dei Lavori geom. Giancarlo Lavallo ha inoltrato la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, costituita dai seguenti elaborati per quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato II. 14 al D.lgs 36/2023:

- *Relazione tecnica illustrativa;*
- *computo metrico estimativo;*
- *quadro economico;*
- *quadro comparativo;*
- *Atto di sottomissione*

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04/03/2026, esecutiva, con cui è stato stabilito di:

- approvare la perizia suppletiva di variante n.1 relativa ai lavori di "*Manutenzione straordinaria della passeggiata lungomare nord in doghe semapiene in plastica riciclata simil-legno, anche ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche*" redatta dal

direttore dei lavori geom. Giancarlo Lavallo, registrata al prot. dell'Ente al n. 7240 del 16/02/2026 con i relativi elaborati;

- approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi € 45.500,00 di cui € 37.110,59 per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) ed € 8.389,41 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da QE allegato al presente atto;

TOTALE LAVORI ESEGUITI E DA ESEGUIRE				37.297,08 €
A DETRARRE RIBASSO 0,5%			-	186,49 €
RESTANO NETTE				37.110,60 €
iva 22%				8.164,33 €
Contributo ANAC				35,00 €
IMPREVISTI				190,07 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO				45.500,00 €

PROSPETTO DI CONFRONTO QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZA
TOTALE LAVORI	32.970,00 €	37.297,08 €	4.327,08 €
A DETRARRE RIBASSO 0,5%		- 186,49 €	- 186,49 €
RESTANO NETTE	32.970,00 €	37.110,59 €	4.140,59 €
iva 22%	7.253,40 €	8.164,33 €	910,93 €
Contributo ANAC		35,00 €	35,00 €
IMPREVISTI	5.276,60 €	190,07 €	- 5.086,53 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO	45.500,00 €	45.500,00 €	0,00 €

dando atto che l'importo finanziato, ammontante a complessivi € 45.500,00, è disponibile al CAP 2389 ad oggetto "Eliminazione barriere architettoniche progetto finanziato da avanzo vincolato monetizzazione" – codice 12.7-2.02.01.09.012

PRESO ATTO che:

- l'approvazione della perizia di variante n. 1 necessita di copertura economica integrativa dell'impegno a favore del Contraente aggiudicatario, posto che l'importo netto contrattuale subisce la variazione in aumento di €. 4.292,25, pari al 13,08% dell'importo contrattuale, pervenendo all'importo complessivo di €. 37.110,59;
- che le lavorazioni da eseguire rientrano nelle tipologie già contrattualizzate, che l'ammontare rientra nei limiti del 15% e nel c.d. quinto d'obbligo e che pertanto non è necessaria la stipula di un Atto aggiuntivo, sostanziano ai sensi del D.M 49/2018 Art.22 comma 4, del D. lgs 36/2023 Art.120 comma 3 e Art. 5 c. 6 All. II.14 l'efficacia dell'Atto di sottomissione sottoscritto dall'OE in data 03/12/2025

DATO ATTO che è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. N. 36/2023 'arch. Marco Luigi Lucidi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo

allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20.03.2025 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO - MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici - Livello di Rischio: ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto Piao, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel*
 - *procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantouflage;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - *misura S2 Misure di Trasparenza - "REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA";*
 - *misura S1 Misure di controllo - "VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI"*

DATO ATTO che:

- che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- che la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP in allegato alla proposta di variante e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- che la misura relativa S1 Misure di controllo risulta applicabile alla fattispecie in oggetto in quanto espressamente richiamata dalle seguenti casistiche:
 - *prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale, disciplinate dal restando nei limiti previsti dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;

- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM –
- P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list "Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione" predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31/05/2024;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

1. DI PRENDERE ATTO della Delibera GC n° 63 del 04/03/2026, esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 1 relativa ai lavori denominati "Manutenzione straordinaria della passeggiata lungomare nord in doghe semipiene in plastica riciclata simil-legno, anche ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche" redatta dal DL geom. Giancarlo Lavalle e registrata al prot. dell'Ente al in data 16/02/2026 ed acquisita al protocollo n° 7240;
2. DI DARE ATTO del nuovo quadro economico e quindi della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
3. DI DARE ATTO che l'impresa appaltatrice ha debitamente sottoscritto l'Atto diottomissione.
4. DI INTEGRARE le somme già impegnate con la Determinazione Dirigenziale Settore II n° 86 del 26/05/2025, in ragione dell'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell'Aggiudicatario economico acca 24 multiservice srl, con sede in Tortoreto (TE) Via del Vecchio Focolare n. 3 P.IVA 02137930679;

CAP 2389 ad oggetto "Eliminazione barriere architettoniche progetto finanziato da avanzo vincolato monetizzazione" – codice 12.7-2.02.01.09.012		
	Esercizio Finanziario 2026	5.236,55
A	Importo aggiuntivo affidamento lavori	4.292,25
B	IVA 22%	944,30
C	SOMMANO A+B	5.236,55

5. DI DARE ATTO che l'importo aggiuntivo pari ad €. 5.236,55, IVA compresa, viene impegnato utilizzando le economie della voce "imprevisti" del quadro economico di progetto"

6. DI PROCEDERE alla modifica ai sensi del richiamato art. 106, comma 1 del D.Lgs 36 e per i relativi importi come argomentato negli atti di approvazione, richiamati;
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
10. DI DEMANDARE al RUP, la Comunicazione ad ANAC ai sensi dell'art. 28 del Dl.g 36/2023;
11. DI DEMANDARE altresì al RUP la modifica dei CIG in ragione della variazione degli importi;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" nella sezione "Bandi di gara e contratti" - Sottosezione "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni" – a CIG acquisito la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
13. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 il RUP dell'intervento è l'arch. Marco Luigi Lucidi;
14. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
15. DI PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
16. DI DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II.

IL DIRIGENTE II SETTORE
Ing. Claudio Di Ventura