



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 72 del 17-03-2026

Registro generale n. 219

Oggetto: *INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA CONTRATTUALE ANNUALITÀ 2025 AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS 36/2023*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- DATO ATTO che:
- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.;

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell’azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all’articolo 1 e all’articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale del Settore II – Servizi Tecnici n. 249 del 16.12.2025, si è proceduto ad:

- affidare alla ditta TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE (P.Iva 01816260689), l'affidamento del servizio attinenti al ripristino e rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale sul territorio comunale;
- impegnare le somme pari ad € 10.000,00 IVA 22% compresa al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 12,00% e svolta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale ACQUISTITELEMATICI in data 11.12.2025 (rif. Gara n. ID_5) pari al 12,00%;

RILEVATA necessità di procedere a interventi integrativi di rifacimento e adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in Via Lombardia e Via Calabria, ulteriori rispetto a quelli già previsti nell'appalto originario, come emerso a seguito di sopralluogo tecnico effettuato in data 02.02.2026 e meglio dettagliato nella relazione istruttoria agli atti di cui nota prot. 0012453 in data 17.03.2026;

CONSIDERATO che le suddette porzioni viarie rivestono particolare rilevanza ai fini della viabilità urbana e della regolamentazione della sosta, e che l'attuale stato della segnaletica, in parte deteriorata o non conforme, compromette la sicurezza della circolazione e la corretta fruizione degli spazi pubblici, con particolare riferimento agli stalli di sosta e a quelli riservati ai soggetti diversamente abili;

EVIDENZIATO che le criticità riscontrate rendono necessario un intervento organico di ripristino e integrazione della segnaletica, volto a garantire adeguati standard di visibilità, riconoscibilità e conformità alla normativa vigente, nonché a migliorare l'assetto complessivo della sosta e della mobilità nelle aree interessate;

RITENUTO pertanto indispensabile procedere all'esecuzione degli interventi integrativi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in Via Lombardia e Via Calabria, con particolare riferimento alla realizzazione e adeguamento degli stalli di sosta, ivi compresi quelli riservati ai soggetti diversamente abili, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza della circolazione, corretta fruibilità degli spazi pubblici e conformità alla normativa vigente in materia di Codice della Strada;

DATO ATTO che, in base ai prezzi unitari di riferimento del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Abruzzo – edizione 2025, nonché dalla richiesta di apposito preventivo di spesa pervenuto dalla ditta incaricata il costo complessivo dell'intervento risulta pari a € 2.845,20 oltre IVA 22%, per un importo totale di € 3.471,14 IVA compresa, come da computo estimativo assunto con nota prot. n. 0012420 del 17.03.2026 allegato;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all'affidamento dei suddetti interventi, al fine di evitare l'aggravarsi delle condizioni dell'area e consentirne un'eventuale programmata destinazione d'uso

VISTA la relazione istruttoria di cui nota prot. 0012453 in data 17.03.2026 per la modifica del contratto per l'esecuzione dei servizi di fornitura supplementari redatta dal RUP Arch. Lucidi Marco Luigi del Settore II in cui in esito alle sopra menzionate segnalazioni vengono evidenziate le criticità e gli interventi integrativi da porre in essere;

DATO ATTO che si dovrà procedere alla modifica del contratto di affidamento di servizio qui in esame, in corso di validità, nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 senza alterare gli elementi essenziali originariamente pattuiti;

ACCERTATO che la modifica ed estensione del contratto predetto trova piena giustificazione nel dettato l'Art. 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2036 il quale, tra le casistiche in cui risulta possibile procedere alla variazione dei contarti di appalto in corso di validità senza attivazione di un nuova procedura per l'affidamento degli stessi, individua, testualmente, la seguente *“Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:*

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

DATO ATTO inoltre che:

- ai sensi dell'Art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.”;*
- ai sensi dell'Art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 *“Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”.*

EVIDENZIATO come nel caso che qui occupa, risultino rispettate tutte le diverse condizioni sopra citate per poter

procedere alla variazione del contratto di appalto in oggetto senza l'attivazione di una nuova procedura per l'affidamento dello stesso, in quanto:

- la natura generale del contratto in esame non viene alterata in quanto il servizio d'appaltato rimane immutata, ovvero essere il servizio di ripristino e rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale sul territorio comunale, e che pertanto si recepisce, semplicemente, l'incremento di importo a base delle categorie già oggetto di contratto oltre all'estensione della prestazione;
- l'aumento del valore del contratto di appalto dei servizi di progettazione predetti, non supera il 50% dell'importo contrattuale iniziale, quantificando l'importo delle prestazioni aggiuntive, che costituiranno modifica non sostanziale al contratto principale per un importo pari ad € 2.845,20 ed oltre oneri di legge IVA 22% pari ad € 625,94, per un importo complessivo di € 3.471,14;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di integrare all'impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 249 del 16.12.2025 la somma pari ad € 2.845,20 ed oltre oneri di legge IVA 22% pari ad € 625,94, per un importo complessivo di € 3.471,14;

PRECISATO che per gli interventi sopra riportati ai sensi dell'Art. 120 comma 5 del D.Lgs 36/2023 non sono considerati sostanziali, ovvero non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, garantendo altresì il rispetto della funzionalità, continuità ed economicità del servizio svolto;

TENUTO CONTO che la ditta TEKNSIGNAL SRL UNIPERSONALE (P.Iva 01816260689), sentita in merito per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare ed eseguire ulteriori servizi sino al raggiungimento dell'importo di cui sopra, alle medesime condizioni contrattuali originarie già offerte per l'appalto aggiudicato;

PRECISATO che l'importo sopra menzionato rappresenta l'importo massimo che può essere corrisposto al contraente nel periodo di estensione contrattuale e che l'importo effettivo sarà corrisposto in esito alla sottoscrizione della contabilità degli interventi effettivamente eseguiti, sulla base dei medesimi patti e condizioni contrattuali originarie già offerte per l'appalto aggiudicato;

FATTO PRESENTE che la suddetta spesa trova copertura con fondi comunali per l'esercizio finanziario 2026 nel capitolo:

- CAP 2010 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 d. LGS. 285/92) - codice 10.05-1.03.01.02.999

ACCERTATO che dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma Triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 19.06.2025, numero di protocollo INPS_49327953 ed avente scadenza validità al 04.06.2026;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RITENUTO che il RUP è l'arch. Lucidi Marco Luigi Funzionario del Settore II Area Tecnico, in quanto soddisfa pienamente i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (Allegato I.2 - "Attività del RUP") e dal paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTE, altresì, l'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e le Linee Guida ANAC n. 15, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";

TENUTO CONTO che per l'adozione dell'atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi né del Responsabile del Progetto, né dal Dirigente del Settore II che sottoscrive l'atto;

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni riportate in premessa di impegnare, le somme necessarie all'affidamento dei servizi di fornitura di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E

ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;

- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici livello di rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantouflage*
- le misure specifiche di seguito riportate:

Rotazione negli affidamenti	S2 misure di Trasparenza	N. Varianti Approvate 1 / N° Certificazioni Prodotte 0
Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti	S1 misure di controllo	trasmissione anche al rpct delle comunicazione all'anac, individuate

DATO ATTO CHE:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- per la misura relativa alla attestazione che l'importo stimato dell'appalto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/20203, si richiama quanto esposto nel testo della determinazione, ad esplicitazione delle modalità di scelta del contraente nonché dai contenuti della lettera di invito e della determinazione dei corrispettivi messa a base di RdO ed allegata alla presente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di RICHIAMARE la Determina Dirigenziale n. 249 del 16.12.2025 con cui sono stati aggiudicati alla ditta TEKNOSIGNAL SRL UNIPERSONALE (P.Iva 01816260689), i servizi attinenti al ripristino e rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale sul territorio comunale con contratto stipulato mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'ex art. 18 comma 1 D.Lgs 36/2023 di cui nota 0062331 del 30.12.2025, per un importo di affidamento pari ad € 8.196,72 esclusi oneri di legge IVA 22% per un importo complessivo di € 10.000,00 IVA 22% inclusa;
- 3 di APPROVARE la modifica contrattuale, relativamente al contratto di cui sopra disponendo l'integrazione delle prestazioni secondo prezzi patti e condizioni contenuti nel contratto originario sino a concorrenza di € 2.845,20 al netto degli oneri di legge IVA 22% e per complessivi € 3.471,14, richiamando le ragioni espresse in narrativa;

- 4 di PRENDERE E DARE ATTO, delle considerazioni espresse nella relazione del RUP richiamata in narrativa ed allegata al presente atto, che ne attesta l'ammissibilità a termini dell'art. 120, comma 13 del D.Lgs. 36/2023;
- 5 di DARE ATTO della sussistenza delle condizioni di cui all'art. all'art. 120, comma 1, lettera b) e comma 2 e del D.Lgs. 36/2023 nonché del fatto che le modifiche ai sensi dell'Art. 120 comma 5 del D.Lgs 36/2023 non sono considerati sostanziali, ovvero non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, garantendo altresì il rispetto della funzionalità, continuità ed economicità del servizio svolto;
- 6 di INTEGRARE l'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 16.12.2025 ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lvo n. 118/2011 la spesa complessiva di € 3.471,14 oneri di legge IVA 22% **inclusi** - per l'affidamento dei servizi attinenti al ripristino e rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale sul territorio comunale sul capitolo:

- CAP 2010 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 d. LGS. 285/92) - codice 10.05-1.03.01.02.999

CAP 2010 - SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 d. LGS. 285/92) - codice 10.05-1.03.01.02.999		
Esercizio Finanziario 2026		Importo
A	IMPORTO AD INTEGRAZIONE D.D. 249/2026	2.845,20 €
B	Iva 22%	625,94 €
	SOMMANO A+B	3.471,14 €

- 7 di APPROVARE lo schema di integrazione al contratto originario per l'affidamento delle lavorazioni aggiuntive relative al rifacimento e adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in Via Lombardia e Via Calabria;
- 8 di DARE ATTO che:
- si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale;
 - che restano confermate tutte le pattuizioni e le condizioni del contratto principale non espressamente modificate nell'atto aggiuntivo;
- 9 di RENDERE NOTO che l'affidamento in oggetto è identificabile con il CIG: **B9A1B086FE**
- 10 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 11 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12 di DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa al RPC in adempimenti alla Misura di Controllo S1 Rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti *“Comunicazione Trimestrale All'ufficio Controlli Degli Affidamenti Di Importo Appena Inferiore Alla Soglia Minima A Partire Dalla Quale Non Si Potrebbe Più Ricorrere All'affidamento Diretto”* Prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con DGC n. 80 del 20.03.2025 e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
- 13 di PRECISARE che:
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- come da certificazione agli atti che l'affidatario ha dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto Degli Abruzzi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 352/2020 , a pena di decadenza dell'affidamento e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
 - l'affidatario ha sottoscritto il Patto di integrità in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale; nonché a quanto approvato con Delibera di Giunta n. 290/2022;
 - il presente provvedimento nelle more di entrata in vigore degli articoli 28 e 29 del Dlgs 36/2023, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito "*Amministrazione trasparente*" nella Sezione 11 "*Bandi di gara e contratti*"; contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online che il responsabile del procedimento coincide con l'assuntore finale dell'atto a sensi della L. 241/90;
 - che delle presenti modifiche ed integrazioni contrattuali ai sensi dell'art. 12 comma 14 del D.Lgs 36/2023 verrà data opportuna comunicazione secondo le modalità previste dall'ANAC
 - non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 21, c. 41 della L. 190/2012;
 - che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente, e che è impugnabile unicamente al TAR Abruzzo entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione.
- 14 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 15 di RENDERE NOTO che:
- ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile del Progetto, ai sensi della Legge 241/90, è il l'arch. Lucidi Marco Luigi;
 - che in virtù del 'articolo 2, comma 9-bis, della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) come modificata dalla normativa in materia di semplificazione e di sviluppo (decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) il Dirigente del Settore II, è il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di assenza del Responsabile del Progetto;
- 16 di TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari;
- 17 di DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E. /Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all' art. 191 del TUEL;
- 18 di PRECISARE che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente, e che è impugnabile unicamente al TAR Abruzzo entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione.
- 19 di TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

ING. CLAUDIO DI VENTURA