



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 257 del 17-12-2025

Registro generale n. 822

Oggetto: ***PNRR - M4C1.1 - INV.1. "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE - CUP G95E22000000006 - Autorizzazione alla modifica del contratto in corso di esecuzione ed integrazione delle somme impegnate con DD 246/2023 - SERVIZIO CSE***



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, esecutiva, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20/03/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

RICHIAMATI, PER QUANTO DI RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO IN OGGETTO:

- il Programma Triennale dei LL.PP. e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 del Comune di Roseto degli Abruzzi, da ultimo variato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 in data 06/07/2023, esecutiva, CUI 1761506702023 – CUP G95E22000000006;

RICHIAMATO l'Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021 Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";

TENUTO CONTO che l'Ente ha presentato, nei termini previsti, istanza di partecipazione corredata degli allegati necessari tramite caricamento sul portale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'Istruzione ai fini dell'assegnazione del contributo in parola e relativa all'intervento di REALIZZAZIONE di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006;

ATTESO che:

- il costo complessivo dell'opera è pari a € 2.161.147,51, di cui € 1.964.679,55 a valere sui fondi PNRR - M4C1 - INV.1.1 ed € 196.467,96 a valere sul FOI 2023 primo semestre, ex art. 1, commi da 369 a 379, L. 197/2022, giusto Decreto RGS n. 183 del 03/08/2023;
- l'importo di progetto è ascrivito al bilancio nelle risorse "PNRR M.4-C.1 1.1- CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE ASILO CUP G95E22000000006 CAP E 521/2 - codice 04.02-2.02.01.09.003";

CONSIDERATO che:

- la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al progetto ammesso a finanziamento è avvenuta in data 22/11/2022;
- è stato rimodulato il cronoprogramma previsto nell'accordo di concessione come da addendum di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE U.0004203 del 13/01/2023 registrata agli atti dell'Ente il 16/01/2023 prot. 1906 e successivo Addendum 84067-REG-1685477437668-NGNIDINF_42824 registrato agli atti dell'Ente il 31/05/2023 prot. 23349;
- in data 27/10/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo consegnato con pec, registrata agli atti il 27/10/2023 al prot. 45500, recante costo complessivo di progetto pari ad € 2.161.147,51, di cui € 1.964.679,55 a valere sui fondi PNRR - M4C1 - INV.1.1 ed € 196.467,96 a valere sul FOI 2023 primo semestre, ex art. 1, commi da 369 a 379, L. 197/2022, giusto Decreto RGS n. 183 del 03/08/2023;
- il progetto esecutivo, approvato con Delibera G.C. 402 del 08/11/2023, preventivamente sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023 redatta in contraddittorio tra il RUP ed il progettista, sottoscritta in data 31/10/2023 e previa validazione del RUP in pari data, ammonta all'importo complessivo di € 2.161.147,51, di cui € 1.646.314,09 per lavori, comprensivi di € 80.896,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e definisce il seguente QE:
- le funzioni tecniche di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate all'arch. Giacomo Banfi iscritto all'albo architetti P.P.C. della Provincia di MONZA E BRIANZA matr. 3.442 con studio professionale in VIMERCATE (MB) P. IVA n. 11155870964, giusta determina dirigenziale n. 246 del 10/11/2023; il disciplinare di incarico professionale per il servizio di CSE è stato sottoscritto nelle forme della scrittura privata ed acquisito al prot. 49710 del 21/11/2023 (procedura espletata in vigenza del D.lgs 36/2023);
- con Provvedimento di Aggiudicazione prot. n. 0166451 del 6 giugno 2023 della "Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia", a firma del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza individuata in INVITALIA ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, il soggetto aggiudicatario del Cluster denominato "AQ – 1 Teramo – C" riferito all'intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006 è stato individuato nel seguente O.E.: OPERATORE SINGOLO - CONSORZIO - **ATLANTE S.C.P.A.**, con sede legale in ROMA (RM), Viale DELLA MUSICA N.41, c.a.p. 00144, capitale sociale € 250.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ROMA

al n. RM-1503948, Codice fiscale n. 1420649100 , Partita IVA n. 14206491004, in persona del legale rappresentante FABRIZIO ANNIBALI, con le consorziate ivi indicate, per l'IMPORTO DI AFFIDAMENTO di € 1.438.58323 di cui € 80.896,91 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- il Contratto di AQ tra il consorzio Atlante S.C.P.A. e INVITALIA è stato sottoscritto il 16/11/2023 come da invio registrato agli atti dell'Ente al prot. 49151 del 17/11/2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2023 in via d'urgenza per quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a) del DL n.76/2020 modificato dal DL n. 77/2021 sotto riserva di legge ex articolo 32, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016 come da verbale sottoscritto dal D.L. acquisito agli atti dell'Ente con nota prot. n. 0051037 del 28/11/2023;
- il Contratto Specifico tra l'esecutore e l'Ente è stato sottoscritto in data 12/02/2024 ed acquisito agli atti dell'Ente con prot. Int. 7025 del 12/02/2024;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori da Contratto (Art. 9 – Termini e durata del contratto) era stabilito pari a 366 (trecentosessantasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 28/03/2025 è stato approvato il nuovo cronoprogramma esecutivo con differimento della data di fine lavori al 05/09/2025;
- con DD n. 53 del 03/04/2025 è stata approvata la modifica del contratto relativamente al cronoprogramma esecutivo;
- l'atto aggiuntivo con l'esecutore relativo al differimento dei termini, è stato sottoscritto ed acquisito agli atti prot. 15225/2025;
- con documentazione pervenuta in data 18/09/2025 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo consegnata in data 21/11/2025 ed acquisita al protocollo n. 56519 il Direttore dei Lavori arch. Roberta Lecchi ha inoltrato la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, recante anche un differimento dei termini al 31/12/2025;
- con Delibera n. 401 del 28/11/2025 la Giunta Comunale:
 - ha approvato la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa ai lavori denominati "PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PLANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE - CUP G95E22000000006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1. redatta dal direttore dei lavori arch. Roberta Lecchi, che determina l'importo netto contrattuale in euro **1.643.189,67** comprensivi di oneri di sicurezza;
 - ha approvato il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con la perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell'opera rimane invariato in complessivi **€ 2.161.147,51** di cui **€ 1.643.189,67** per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) ed **€ 517.572,14** per somme a disposizione dell'amministrazione e residue **€ 385,70** economie;
 - ha preso atto che le correlate competenze tecniche per la redazione della variante assommano ad € 20.202,88 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 25.633,41 e sono utilizzate in quota parte anche le economie di gara;
 - ha preso e dato atto che i maggiori importi sono ascrivibili alle modifiche contrattuali di cui all'art. dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) nonché del comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che consentono di disporre di varianti in corso d'opera, come dettagliato nella relazione di ammissibilità del RUP;
- ha preso e dato atto che a termini delle seguenti disposizioni:
 - nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0148193.29-12-2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente a oggetto "*Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti*";
 - nota di chiarimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0048002.19-03-2024 *Art. 9 (Variazioni del progetto) – Accordo di concessione – Chiarimenti*
 - nota di aggiornamento della circolare prot. 148193 del 29/12/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito m_pi.AOOGABMI.REGISTRO- UFFICIALE U.0111449.27-06-2026;
- la variante dovrà essere comunicata all'Unità di missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità già disponibili sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione affinché la stessa possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, così come previsto dalla normativa in oggetto, precisando che, una volta effettuata la comunicazione, il soggetto attuatore non dovrà attendere un riscontro

formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, fermo restando, che l'ammissibilità delle spese rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione;

- la variante è stata regolarmente trasferita sul portale FUTURA e già alla data del 13/12/2025 risulta registrata la modifica degli importi come definita dalla perizia di variante;

ATTESO CHE:

- il disciplinare di incarico professionale per il servizio di CSE è stato sottoscritto nelle forme della scrittura privata ed acquisito al prot. 49710 del 21/11/2023;
- con richiamo alla documentazione in atti, sulla base della stima delle competenze professionali di redazione della perizia di variante e delle correlate attività di DL e CSE come allegata alla Relazione di ammissibilità del RUP, sono parimenti ascrivibili alle medesime casistiche anche le correlate modifiche delle competenze tecniche:
 - **Lavorazioni dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili:** sono ascrivibili alle modifiche contrattuali **di cui all'art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e 120 c. 1 lett. c) del D.lgs 36/2023**; i correlati servizi si riferiscono a circostanze impreviste ed imprevedibili e attengono la medesima fattispecie dei servizi già affidati;
 - **Lavorazioni dovute a sopravvenute esigenze** sono ascrivibili alle modifiche contrattuali **di cui all'art. 106 c. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016 e 120 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023**, che non potrebbero essere affidati ad altri O.E. essendo strettamente connesse con le lavorazioni in corso di esecuzione, rendendo l'eventuale affidamento ad altro professionista impraticabile e non sostenibile economicamente;

che assommano ad € 20.202,88 - di cui € 19.095,13 per competenze CSE - oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 25.633,41;

- la modifica oggetto della presente procedura per il servizio CSE correlato alla Perizia di Variante consegue il raggiungimento dell'importo contrattuale di € 57.287,34 e si riferisce alla fattispecie di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) e c) - permane nei limiti dell'art. 120, comma 2 del Dlgs 36/2023 non eccedendo il limite del 50% dell'importo del contratto originario (max. € 57.288,32);
- stante l'importo eccedente il c.d. quinto d'obbligo, è prevista la sottoscrizione di uno schema aggiuntivo alla scrittura privata in essere, sulla base dello schema che si approva contestualmente al presente atto;

PRESO PERTANTO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Claudio Di Ventura, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, con propria relazione acquisita agli atti al Prot_Int 60877 del 17/12/2025, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) nonché del comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ;
- la modifica contrattuale relativa alla perizia di variante in oggetto è scaturita dalle necessità e per le motivazioni riportate ampiamente nel corpo della relazione di ammissibilità del R.U.P. e nella relazione tecnica di progetto, allegati unitamente agli altri elaborati a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'importo della perizia di variante e suppletiva in parola rientra nei limiti di cui alla vigente normativa – art. 106 c. 2 D.lgs 36/2023 ed esubera il c.d. quinto d'obbligo, non richiedendo pertanto nuove procedure di affidamento ma la sottoscrizione di un atto aggiuntivo nelle medesime forme di quello oggetto di modifica;
- la modifica contrattuale relativa alla perizia di variante ai lavori in corso di esecuzione e riferiti a contratto in essere è scaturita dalle necessità e per le motivazioni riportate nella Delibera GC 401/2025 ed assolvono ai seguenti bisogni:
 - **Lavorazioni dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili e Lavorazioni dovute a sopravvenute esigenze** meglio dettagliate **nell'elaborato R002 di perizia**;

FATTO PRESENTE che:

- la spesa è prevista al CAP. 2623/3 "PNRR M.4-C.1 -1.1 CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE" - CUP G95E22000000006 CAP E 521/2 - codice 04.02-2.02.01.09.003 – somma ricompresa entro la voce "B.1.5" (competenze tecniche perizia di variante) e quota parte "B.1.13" (cassa previdenziale CNPAIA) e "B.1.14" (IVA su spese tecniche e contributi) del QE approvato con Delibera GC n. 401/2025;
- il CIG A020D85CF4
- il CUP dell'intervento è il seguente: G95E22000000006;

DATO ATTO che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è il Dirigente del Settore II Servizi Tecnici ing. Claudio Di Ventura il cui curriculum è visionabile al seguente link: https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=4013&category=4&subcategory=11;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 42 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Esecuzione: ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S2 Misure di Trasparenza – "REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA";
 - misura S1 Misure di controllo – "VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI";

DATO ATTO che:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP in allegato alla proposta di variante e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- la misura relativa S1 Misure di controllo, richiamato il Comunicato del Presidente ANAC del 31/01/2025, verrà assolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la procedura e non è prevista la redazione di specifica comunicazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e

successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;

- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “*Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione art. 120 D.Lgs 36/2023 All.II 14 art.5*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega alla presente;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- **DI PRENDERE ATTO** della Delibera GC n. 401/2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 a modifica del contratto in essere, dei lavori denominati *PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PLANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE - CUP G95E22000000006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1*, redatta dal direttore dei lavori arch. Roberta Lecchi, che determina l'importo netto contrattuale in euro 1.643.189,67 comprensivi di oneri di sicurezza;
- **DI DARE ATTO** del nuovo quadro economico e quindi della spesa venutasi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
- **DI DARE ATTO** che:
 - le correlate competenze tecniche per la redazione della variante assommano ad € 20.202,88, di cui € 19.095,13 per competenze CSE, oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 25.633,41 e sono utilizzate in quota parte anche le economie di gara;
 - la modifica oggetto della presente procedura per il servizio CSE correlato alla Perizia di Variante consegue il raggiungimento dell'importo contrattuale di **€ 57.287,34** e si riferisce alla fattispecie di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) e c) - permane nei limiti dell'art. 120, comma 2 del Dlgs 36/2023 non eccedendo il limite del 50% dell'importo del contratto originario;
 - l'importo della perizia di variante e suppletiva in parola rientra nei limiti di cui alla vigente normativa – art. 120 c. 2 D.lgs 36/2023 ed esubera il c.d. quinto d'obbligo, non richiedendo pertanto nuove procedure di affidamento ma la sottoscrizione di un atto aggiuntivo nelle medesime forme di quello oggetto di modifica;
- **DI INTEGRARE** le somme già impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 246 del 10/11/2023, in ragione dell'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 con le somme come sotto riportate a favore del professionista incaricato per il servizio tecnico di CSE arch. Giacomo Banfi iscritto all'albo architetti P.P.C. della Provincia di MONZA E BRIANZA matr. 3.442 con studio professionale in VIMERCATE (MB) P. IVA n. 11155870964:

CAP. 2623/3 “PNRR M.4-C.1 -1.1 CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE” - CUP G95E22000000006 CAP E 521/2 - codice 04.02-2.02.01.09.003		
	IMPORTO INTEGRATIVO PERIZIA VARIANTE n. 1	19.095,13
	Cassa professionale 4%	763,80
	IVA	4.368,97
	SOMMANO	€ 24.227,80

somma ricompresa entro la voce “B.1.5” (competenze tecniche perizia di variante) e quota parte “B.1.13” (cassa previdenziale CNPAIA) e “B.1.14” (IVA su spese tecniche e contributi) del QE approvato con Delibera GC n. 401/2025;

- **DI APPROVARE** lo schema di Atto aggiuntivo da sottoscrivere alla approvazione del presente provvedimento;
- **DI PROCEDERE** alla modifica contrattuale, rilevando la rispondenza della stessa a quanto disposto all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ed il rispetto dell'art. 9 (*Variazioni del progetto*) dell'Accordo di concessione;
- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;

- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa al RPCT in adempimento alla Misura **S2 Misure di Trasparenza** – “REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA” prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con Delibera di Giunta n. 80/2025, e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
- **DI DEMANDARE al RUP**, a termini dell'art. 106 comma 15 ed all'art. 5 c. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg.;
- **DI DEMANDARE altresì al RUP** la modifica dei CIG in ragione della variazione degli importi;
- **DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento, il cui CIG si riferisce a procedure avviate prima del 31/12/2023 e non ancora concluse, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;
- **DI RENDERE NOTO** che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è il Dirigente del Settore II Servizi Tecnici ing. Claudio Di Ventura;
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.