



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 4 del 12-01-2023**

Registro generale n. 18

**Oggetto:** *PON LEGALITA' 2014/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SPRAR DI ROSETO DEGLI ABRUZZI SITA IN VIA S. PELLICO - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - IMPEGNO DI SPESA.-*

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Sindacale n. 12 del 16.2.2022 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 data 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 31 in data 11.2.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2022;

**RICHIAMATI altresì:**

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

**P R E M E S S O:**

- che con deliberazione n. 309 del 16/11/2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo redatto dalla Soc. M&R srl con sede in Roseto degli Abruzzi avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria sede SPRAR Roseto degli Abruzzi sita in via S. Pellico”, per l’importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 193.609,20 per lavori a base d’asta, oltre € 7.087,00 per oneri di sicurezza, ed € 99.303,80 per somme a disposizione, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/201;
- che con determinazione dirigenziale n. 81 in data 13/04/2021 è stato stabilito di aggiudicare alla Ditta IDRAULICA PAGLIARE DI GENTILE & SULPIZI SRL con sede in Cellino Attanasio (TE) P.IVA

00531980670 i lavori di “lavori di manutenzione straordinaria sede SPRAR Roseto degli Abruzzi sita in via S. Pellico”, per l’importo di € 172.021,77 a seguito del ribasso offerto dell’11,15%, oltre ad € 7.087,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;

- che in data 12 luglio 2021, trascorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lvo 50/2016, è stato sottoscritto presso la sede municipale davanti all’Ufficiale rogante, Dott.ssa Fabiola Candelori in qualità di Segretario comunale, da parte della Ditta appaltatrice e del Dirigente del settore II il contratto di appalto (rep. n. 5815);
- che in data 10/06/2021 è stato sottoscritto il verbale di effettivo inizio dei lavori;

#### **RICHIAMATI i seguenti atti:**

- Determina Dirigenziale n° 343 del 29/11/2021 con la quale si è provveduto ad approvare e liquidare - in favore della ditta Idraulica Pagliare srl – il primo SAL per un importo in acconto pari ad € **40.473,75, IVA compresa**, quale acconto sulla fattura n. 166 del 26.10.2021, emessa per il primo SAL;
- Atto di liquidazione n° 139 del 19/07/2022, con il quale si è provveduto a liquidare, in favore della ditta Idraulica Pagliare srl, a titolo di saldo del primo SAL € 34.485,86 Ina compresa, € 4.609,28 compreso IVA riferita al pagamento degli oneri di sicurezza primo SAL, € 60.823,86 iva compresa, riferita al secondo SAL quale acconto della fattura n 125 del 12/07/2022;;

#### **ATTESO che:**

- con istanza pervenuta in data 08/02/2022 ed acquisita al protocollo n. 4396 il Direttore dei Lavori Ing. Milidoni Maria ha inoltrato la prima perizia suppletiva di variante dei lavori in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:
  - *1 – RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E QUADRO ECONOMICO*
  - *2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO*
  - *3 – QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO*
  - *4 – ATTO DI SOTTOMISSIONE*
  - *5 –VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;*
- a fronte di quanto sopra la spesa complessiva per l’opera assomma ad € 194.463,05 di cui € 187.376,05 per lavori ed € 7.087,00 per sicurezza con un incremento rispetto al contratto principale del 8,573%;
- nella relazione di perizia e negli elaborati sono dettagliatamente riportate le quantità dei lavori oggetto di variante, ivi comprese quelle relative all’adeguamento dei costi per la sicurezza in cantiere;

**PRESO ATTO** che in base in base alla relazione tecnica del progettista si evince che trattasi di variante suppletiva di cui all’art. 106, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO** che la perizia di variante è stata inoltrata al Ministero dell’Interno in data 11.4.2022 e successivamente integrata in data 9.5.2022, e che lo stesso Ministero con decreto ministeriale prot. n. 553692 del 6.12.2022 ha approvato la proposta di rimodulazione del progetto;

**PRESO ATTO** altresì che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giancarlo Lavallo, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, con propria relazione del 14.12.2022 ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d’opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ.
- l’importo della perizia di variante e suppletiva in parola rientra nei limiti di cui alla vigente normativa;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 440 del 31/12/2022 con la quale si è provveduto a:

- **PRENDERE ATTO** della relazione di ammissibilità del R.U.P. del 14.12.2022, citata nel corpo;

- APPROVARE la perizia suppletiva di variante n.1 relativa ai lavori denominati "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SPRAR DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, SITA IN VIA S. PELLICO " di cui al PON Legalità 2014/2020, redatta dal direttore dei lavori Ing. Maria Milidoni in data 8.2.2022, registrata al prot. dell'Ente al n. 4396 del 8.2.2022 composta dagli elaborati richiamati in premessa che determina l'importo netto contrattuale in euro 194.463,05, comprensivi di € 7.087,00 per oneri di sicurezza;
- APPROVARE il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi € **300.000,00** di cui € 194.463,05 per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) ed € 105.536,95 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- DARE ATTO che la perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale e rispetto all'importo originariamente finanziato, ammontante a complessivi € 300.000,00, impegnato al cap. 2890;

RILEVATO che con deliberazione Giunta n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022 – 2024, la cui sezione 2 denominata "Valore pubblico, performance e anticorruzione" nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, "D.5 Contratti pubblici - Esecuzione", sono classificati nell'allegato B a rischio ALTO;
- per i procedimenti a rischio ALTO sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
  - o redazione certificazione da parte del RUP da inviare al RPCT che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa

DATO ATTO:

- che sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amministrativa e in particolare:
  - o la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione;
  - o il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;
- che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020

DATO ATTO che non sono previste check list specifiche tra quelle approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 16-11-2022 ma che il presente atto contiene tutti i riferimenti normativi applicati alla fattispecie in corso;

CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
- a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

VISTA la certificazione di regolarità contributiva prot. INAIL 35434860 del 9.11.2022 con scadenza validità 9.3.2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- nelle more di individuazione del nuovo RDP - DPO, il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Uscente Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D. Lvo 50/2016.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. **di PRENDERE ATTO** della D.G.C. n. 440 del 31/12/2022, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori denominati "Manutenzione straordinaria sede sprar di Roseto degli Abruzzi sita in Via S. Pellico" redatta dal direttore dei lavori Ing. Maria Milidoni, registrata al prot. dell'Ente al n.4396 del 8.2.2022 composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo netto contrattuale da euro 172.021,77 oltre € 7.087,00 per oneri di sicurezza, a euro 187.376,05 oltre € 7.087,00 per oneri di sicurezza;
2. **di DARE ATTO** del nuovo quadro economico e quindi della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
3. **di DARE ATTO** che l'impresa assuntrice ha debitamente sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
4. **INTEGRARE** le somme già impegnate con i precedenti atti, sopra richiamati, in ragione dell'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lvo n. 118/2011, con le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	2890	Descrizione	Lavori di manutenzione straordinaria sede sprar Roseto		
Miss./Progr.	12/04	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	2.02.01.09.999			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	85861570E8	CUP	
Creditore	Idraulica Pagliare srl				
Causale	Integrazione – Perizia di variante				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp. n.		Importo	€ 16.889,71 IVA compresa	Frazionabile in 12	

5. **di DEMANDARE** al RUP, a termini dell'art. 106, comma 14 del D.Lgs 50/2016, la comunicazione dell'approvazione della Variante all'Osservatorio Regionale di cui all'art. 213 d.lgs. n. 50/2016 nonché al Direttore dei Lavori ed alla Ditta assuntrice;

6. di DEMANDARE altresì al RUP la modifica dei CIG in ragione della variazione degli importi;
7. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lvo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
8. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente.
9. di DEMANDARE al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile;
10. Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33, segnatamente a mezzo di pubblicazione nella Sezione I livello "Provvedimenti" – Sottosezione II Livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi"