
26/06/2023

CUP

identificativ

o Settore

competente

SINTETICA

DESCRIZIONE

DEL

PROGETTO

MISSIONE
COMPONENT

E
MISURA

AMMINISTRAZIO

NE CENTRALE

TITOLARE

D'INTERVENTO:Ri

ferimento

Piattaforma

ESTREMI CONVENZIONE

ESTREMI

FINANZIAMENT

O

IMPORTO FINANZIATO

DAL PNRR (euro)
STATO DI ATTUAZIONE

STEP

CRONOPROGRAM

MA (descrizione

sintetica della fase

procedurale)

TERMINE

MASSIMO

PREVISTO

Stato

Monitoraggio

REGIS

Aspetti contabili.

Anticipazione

richiesta

F0I -2023 - Plus

10%

Importo plus 10%

Art.1, comma

370, della legge

n.197 del 29

dicembre 2022

Importo complessivo

Stato quadro

Economico con

importo

finanziato

G95E220000

70006

Realizzazion

e mensa

edificio
M4. Istruzione

e ricerca

C1.

Potenziament

o dell'offerta

dei servizi di

1.2. Piano di

estensione del

tempo pieno e

Ministero

dell'istruzione e

del Merito

Accordo di concessione di

finanziamento

sottoscritto in data

04/10/2022 Prot.39517

con il quale è

Avviso pubblico

prot. 48038 del

02/12/2021.

Assegnazione

tramite Decreto
385.000,00

consegna indagini geologiche in data 01-06-23 - consegna relazione geologica in data

31-05-23 - invio VIARCH in data 09-06-23 - CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO in data
Aggiudicazione dei

lavori

31/08/2023 per

Determina di
ANAGRAFICA

PRE VALIDATA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

AGGIORNAMENTO STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AL 21/06/2023

1

Settore II scolastico

S.Petronilla

e ricerca
istruzione:

dagli asili nido

alle Università

tempo pieno e

delle mense
https://pnrr.istruzi

one.it

contemplato Atto

d'obbligo giusto

riscontro Mim del 17 03

22

tramite Decreto

direttoriale MIM

n. 111 del

29/12/2022

20-06-23;
lavori

Aggiudicazione
PRE VALIDATA

Richiesta

erogazione

anticipo 10%

Modulo di verifica

da sottocsrivere

per assegnazione

definitiva in

attesa di

definizione 38.500,00 423.500,00 385.000,00

Avvio dei lavori 30/11/2023

Conclusione dei

lavori
31/12/2025

Collaudo dei lavori 30/06/2026

G95E220000

Demolizione

e

C1.

Potenziament

o dell'offerta

1.1. Piano per

asili nido e

scuole
Ministero

dell'istruzione e

Accordo di concessione di

finanziamento

sottoscritto in data

22/11/2022. Prot.46577.

Avviso pubblico

prot. 48047 del

02/12/2021.

Determina adesione AQ INVITALIA n. 33 del 27-02-2023 - consegna indagini geologiche

in data 27-04-23 - consegna relazione geologica in data 27-04-2023 -

acquisito parere VIARCH in data 08-05-2023 - acquisito parere VVFF in data 08-05-

*30/06/2023 per

Determina di

Aggiudicazione

(Proroga) *30

2

G95E220000

00006

Settore II

e

ricostruzione

asilo nido M.

Ventre

M4. Istruzione

e ricerca

o dell offerta

dei servizi di

istruzione:

dagli asili nido

alle Università

dell'infanzia e

servizi di

educazione e

cura per la

prima infanzia

dell istruzione e

del Merito

https://pnrr.istruzi

one.it

22/11/2022. Prot.46577.

con il quale è

contemplato Atto

d'obbligo giusto

riscontro Mim del 17 03

22

Assegnazione

tramite Decreto

direttoriale MIM

n. 110 del

29/12/2022

1.964.679,55

acquisito parere VIARCH in data 08 05 2023 acquisito parere VVFF in data 08 05

2023 - Proposta di Delibera GC approvazione PROGETTO DEFINITIVO n. 220 del 24-05-

2023 - Revisione del Progetto definitivo consegnata in data 19-06-2023 -

SOTTOSCRITTO ADDENDUM PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA (Prot. n. 23349 del

31/05/2023)

Aggiudicazione dei

lavori

giugno 2023

Milestone UE per

gli enti locali che

hanno aderito

all'accordo con

Invitalia

ANAGRAFICA

PRE VALIDATA

Richiesta

erogazione

anticipo 10%

Sottoscritto

modulo di verifica

per assegnazione

definitiva -

ASSEGNAZIONE

DEFINITIVA

VALIDATA SU

REGIS 196.467,96 2.161.147,51 1.964.679,55

Avvio dei lavori 30/11/2023

Conclusione dei

lavori
31/12/2025

Collaudo dei lavori 30/06/2026

3

G99J220005

90006

Settore II

Nuova

Costruzione

mediante

sostituzione

edilizia della

scuola media

F. Romani

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C3. Efficienza

energetica e

riqualificazion

e energetica

degli edifici

1.1. Costruzione

di nuove scuole

mediante

sostituzione di

edifici

Ministero

dell'istruzione e

del Merito

https://pnrr.istruzi

one.it

Accordo di concessione di

finanziamento

sottoscritto in data

11/10/2022. Prot.40412.

con il quale è

contemplato Atto

d'obbligo giusto

riscontro Mim del 17 03

22

Avviso pubblico

prot. 48048 del

02/12/2021.

Assegnazione

tramite Decreto

del direttore

Generale n. 14

del 05/05/2022

9.986.352,17

- ACQUISITO PROGETTO F.T.E. APPALTATO DA MIUR. COMPETENZA COMUNE SU

LIVELLI SUCCESSIVI - Determina adesione AQ INVITALIA n. 33 del 27-02-2023 -

Approvazione PFTE e proposta di modifiche con Delibera GC n. 176 del 15-05-23 -

invio richiesta modifiche MIUR IN DATA 29-05-2023 - Determina a contrarre per

affidamento SIA progettazione, DL e sicurezza n. 126 del 19-06-2023.

Progettazione

esecutiva

10/07/2023

provvedimento di

approvazione del

progetto esecutivo

con verbale di

verifica e

validazione, previa

acquisizione dei

pareri previsti

ANAGRAFICA

PRE VALIDATA

Richiesta

erogazione

anticipo 20%

Sottoscritto

modulo di verifica

per assegnazione

definitiva 998.635,22 10.984.987,39 9.986.352,17

Aggiudicazione dei

lavori
20/09/2023

Avvio dei lavori 31/03/2024

5
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TERMINE
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Stato
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Anticipazione

richiesta

F0I -2023 - Plus

10%

Importo plus 10%

Art.1, comma

370, della legge

n.197 del 29

dicembre 2022

Importo complessivo

Stato quadro

Economico con

importo

finanziato

Conclusione dei

lavori
31/03/2026

Collaudo dei lavori 30/06/2026

G93D210021

10001

Settore II

Realizzazion

e di una

struttura

polifunzional

e da

destinare ad

attività di

i

M5. Inclusione

e coesione

C2.

Infrastrutture

sociali,

famiglie,

comunità e

2.1.

Investimenti in

progetti di

rigenerazione

urbana, volti a

ridurre

i i i di

Ministero

dell'Interno

Atto d'obbligo

sottoscritto il 21/04/2022

finanzalocale.interno.gov.

it/apps/TBEL/php/login/v

if

D.P.C.M. del

21/01/2021.

Assegnazione

con Decreto

Interministeriale

4.999.000,00

CDS su progetto preliminare con acquisizione pareri FFSS e SABAP conclusa con

Determina n. 18 del 13-02-23 - APPROVAZIONE DIP PER AGGIORNAMENTO PROPOSTA

PROGETTUALE con Delibera GC n. 109 del 30-03-2023 - AUTORIZZAZIONEMINISTERIALE

ALLA RIMODULAZIONE PROGETTUALE prot. 22295 del 24-04-23 - APPROVAZIONE

RIMODULAZIONE DIP 15 CON D lib GC 215 d l 13/06/2023

Obblighi del

soggetto attuatore

come da art. 3

sottoscriizone Atto

d bbli

ANAGRAFICA

PRE VALIDATA

Acconto 10%

pervenuto

4

tipo

culturale su

area Villa

Clemente

comunità e

terzo settore
situazioni di

emarginazione e

degrado sociale

erify
Interministeriale

del 04/04/2022
RIMODULAZIONE DIP 15 CON Delibera GC n. 215 del 13/06/2023 dobbligo

Predisposizione

domanda di

accesso al Fondo

in procedura

ordinaria su Regis 499.900,00 5.498.900,00 4.999.000,00

Stipulare contratto

di Affidamento

Lavori entro il 30 07

2023

Pagamento 30%

dei SAL
30/09/2024

Conclusione dei

lavori
31/03/2026

Ri i i
M2.

C4 T l d l

Scheda attestazione

nesso di casualità eventi

meteomarini 2029 e

assunzione d'impegno ai

Nota del

Dipartimento

della Protezione

civile nazionale Pubblicazione dei Da

5

G98H220004

60001

Settore II

Ripristino

argine sud

fiume

Tordino

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

2.1.b. Fascicolo

Siged

4.38.12/134

Dipartimento della

Protezione Civile

assunzione d impegno ai

requisiti del PNRR in data

10/05/2022.

http://88.44.106.142/em

ergenza/. Accordo di

concessione di

finanziamento

sottoscritto il 29/03/2023

civile nazionale

16/12/2021 prot.

SCD/0054659.

Assegnazione

con nota prot. n.

17533 del

05/05/2022 della

Regione Abruzzo

350.000,00

PROGETTAZIONE IN CORSO. APPROVATO Q.T.E. PRELIMINARE (Det. n. 68 del

17/04/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NELL'AMBITO FLUVIALE A

RIDOSSO DELL'ARGINE SUD DEL FIUME TORDINO (Det. n. 116 del 08/06/2023)

Pubblicazione dei

bandi di gara ovvero

avvio della

procedura di

affidamento

Da

cronoprogramma.

Termine

pubblicazione

bando: 31/05/2023

PROGETTO

VALIDATO

Richiesta

erogazione

anticipo 10%

Avvenuta

conferma pre-

assegnazione 35.000,00 385.000,00 350.000,00

Stipula contratto di

appalto
30/09/2023

Avvio dei lavori 15/10/2023

Chiusura

procedimento
31/12/2025

G94H190000

60001

Settore II

Mitigazione

del rischio

idraulico

nella fraz. Di

Piane

Tordino

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

2.2. Interventi

per la resilienza,

la valorizzazione

del territorio e

l'efficienza

energetica dei

Comuni

Ministero

dell'Interno

Termini e condizioni

stabiliti nel Decreto

Interministeriale del

23/02/2021. I riferimenti

normativi trasmessi dal

MINT con mail del

17/03/2023 non

sottendono alla necessità

di sottoscrivere apposito

Media opera L.

n. 145/2018, per

l'anno 2021.

Assegnazione

con Decreto

Interministeriale

del 23/02/2021.

999.500,00 IN CORSO VERIFICA DEI REQUISITI PER AGG.NE EFFICACE Termine previsto

gg. 240 dalla data

di consegna dei

lavori (art. 28

capitolato speciale)

PROGETTO

PRE-VALIDATO

CON ESITO OK

acconto 20%

pervenuto

Modulo di verifica

da sottocsrivere

per assegnazione

definitiva

6

di sottoscrivere apposito

atto d'obbligo

99.950,00 1.099.450,00 999.500,00

7

G94H190000

70001

Settore II

Mitigazione

del rischio

idraulico

nella località

di Coste

Lanciano

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

2.2. Interventi

per la resilienza,

la valorizzazione

del territorio e

l'efficienza

energetica dei

Comuni

Ministero

dell'Interno

Termini e condizioni

stabiliti nel Decreto

Interministeriale del

23/02/2021. I riferimenti

normativi trasmessi dal

MINT con mail del

17/03/2023 non

sottendono alla necessità

di sottoscrivere apposito

atto d'obbligo

Media opera L.

n. 145/2018, per

l'anno 2021.

Assegnazione

con Decreto

Interministeriale

del 23/02/2021.

999.500,00
LAVORI CONSEGNATI IN DATA 23/03/2023 CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN

DATA 27/04/2023
Termine previsto

Fine lavori entro il

18/11/2023

PROGETTO

PRE-VALIDATO

CON ESITO OK

acconto 20%

pervenuto

Avvenuta

conferma pre-

assegnazione

99.950,00 1.099.450,00 999.500,00

5
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8

G94H190000

80001

Settore II

Mitigazione

del rischio

idraulico in

Roseto

Capoluogo

(Via Patini

Via Accolle)

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

2.2. Interventi

per la resilienza,

la valorizzazione

del territorio e

l'efficienza

energetica dei

Comuni

Ministero

dell'Interno

Termini e condizioni

stabiliti nel Decreto

Interministeriale del

23/02/2021. I riferimenti

normativi trasmessi dal

MINT con mail del

17/03/2023 non

sottendono alla necessità

di sottoscrivere apposito

atto d'obbligo

Media opera L.

n. 145/2018, per

l'anno 2021.

Assegnazione

con Decreto

Interministeriale

del 23/02/2021.

999.500,00
LAVORI CONSEGNATI IN DATA 23/03/2023 CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN

DATA 28/04/2023
Termine previsto

Fine lavori entro il

18/11/2023

PROGETTO

PRE-VALIDATO

CON ESITO OK

Avvenuta

conferma pre-

assegnazione

99.950,00 1.099.450,00 999.500,00

Mitigazione M2.
C4 Tutela del

2.2. Interventi

per la resilienza,

Termini e condizioni

stabiliti nel Decreto

Interministeriale del

23/02/2021 I riferimenti

Media opera. L.

n. 145/2018, per
gg 240 dalla data

9

G94H190000

90001

Settore II

del rischio

idraulico

nella fraz. Di

San Giovanni

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

la valorizzazione

del territorio e

l'efficienza

energetica dei

Comuni

Ministero

dell'Interno

23/02/2021. I riferimenti

normativi trasmessi dal

MINT con mail del

17/03/2023 non

sottendono alla necessità

di sottoscrivere apposito

atto d'obbligo

l'anno 2021.

Assegnazione

con Decreto

Interministeriale

del 23/02/2021.

999.500,00 Termine previsto

gg. 240 dalla data

di consegna dei

lavori (art. 28

capitolato speciale)

PROGETTO

PRE-VALIDATO

CON ESITO OK

acconto 20%

pervenuto

Avvenuta

conferma pre-

assegnazione

99.950,00 1.099.450,00 999.500,00

10

G94H190001

00001

Settore II

Mitigazione

del rischio

idraulico in

Roseto

Capoluogo

(zona sud)

Via Roma

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

2.2. Interventi

per la resilienza,

la valorizzazione

del territorio e

l'efficienza

energetica dei

Comuni

Ministero

dell'Interno

Termini e condizioni

stabiliti nel Decreto

Interministeriale del

23/02/2021. I riferimenti

normativi trasmessi dal

MINT con mail del

17/03/2023 non

sottendono alla necessità

di sottoscrivere apposito

atto d'obbligo

Media opera. L.

n. 145/2018, per

l'anno 2021.

Assegnazione

con Decreto

Interministeriale

del 23/02/2021.

999.500,00

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIMODULAZIONE PROGETTUALE. LAVORI AVVIATI

IL 16/02/2023 IN VIA D'URGENZA. CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA

30/03/2023. AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO DEL SUBAPPALTO. Det. n. 76 del

28/04/2023 - Det. n. 84 del 09/05/2023 - Det. n. 112 del 05/06/2023 - Assistenza

tecnica diretta sul cantiere per la verifica degli impatti sugli apparati radicali degli alberi

al cui piede vengono eseguiti i lavori, di scavo per la costruzione della nuova

pavimentazione, comprensiva delle indagini per assicurare la verifica della stabilità

residua di eventuali soggetti arborei compromessi (Det. n. 45 del 20/03/2023)

Termine previsto
Fine lavori entro il

27/10/2023

PRESENTATO

RENDICONTO

PER

LIQUIDAZIONE

PRIMO S.A.L. E

COMPETENZE

TECNICHE

acconto 20%

pervenuto

Avvenuta

conferma pre-

assegnazione

99.950,00 1.099.450,00 999.500,00

Realizzazion

e di un

centro di

raccolta

ifi ti di

1.1A.

Miglioramento

Decreto

Ministeriale n.

396 del

11

G92F220003

10006

Settore II

rifiuti, di un

centro per il

riuso, N. 2

isole

ecologiche

interrate e

N. 3 isole

ecologiche

automatizzat

e

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C1.1 Economia

circolare e

agricoltura

sostenibile

Miglioramento

e

meccanizzazion

e della rete di

raccolta

differenziata dei

rifiuti urbani

Ministero

dell'ambiente e

della sicurezza

energetica

Termini e condizioni da

definire.

28/09/2021.

Avviso M2C1.1

I1.1 Linea

d'intervento A

emanato con

decreto

direttoriale il

15/10/2021

817.498,22 PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO. TRASMESSO CUP AL MINISTERO

Atti disposti: Det.

N. 35 del

14/02/2022. DGC n.

49 del 15/03/2022

Cronoprogramma

da definire

CUP in attesa

di attivazione

REGIS

G92F220003

20006

Settore II

Installazione

di una

Compostiera

di Comunità

e

realizzazione

di un centro

di

trasferenza

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

C1.1 Economia

circolare e

agricoltura

sostenibile

1.1B.

Ammodername

nto (anche con

ampliamento di

impianti

esistenti) e

realizzazione di

nuovi impianti

di

trattamento/rici

clo dei rifiuti

urbani

provenienti

dalla raccolta

Ministero

dell'ambiente e

della sicurezza

energetica

Termini e condizioni da

definire.

Decreto

MINIsteriale n.

396 del

28/09/2021.

Avviso M2C1.1

I1.1 Linea

d'intervento B

emanato con

decreto

direttoriale il

15/10/2021

1.977.454,05 PROPOSTA PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO

Atti disposti: Det.

N. 35 del

14/02/2022. DGC n.

49 del 15/03/2022

Cronoprogramma

da definire

CUP in attesa

di attivazione

REGIS

12

dalla raccolta

differenziata

13

Nuovo

inserime

nto

rispetto1

^ elenco
G99J220014

50001

Settore II

Lavori di

efficientame

nto

energetico

ed

adeguament

o edifici

scolastici in

via Veronese

e S. Lucia

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

(Piccole opere

art.1 comma

29 e seguenti

L. 160/2019)

Annualità 2022

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

2.2. Interventi

per la resilienza,

la valorizzazione

del territorio e

l'efficienza

energetica nei

Comuni

Ministero

dell'Interno

Termini e condizioni

stabiliti nel Decreto

Interministeriale del

14/01/2020. I riferimenti

normativi trasmessi dal

MINT con mail del

17/03/2023 non

sottendono alla necessità

di sottoscrivere apposito

atto d'obbligo

Piccola opera L.

n. 160, commi 29-

30, del

27/12/2019.

Assegnazione

con Decreto del

30/01/2020.

130.000,00 LAVORI IN CORSO

Lavori aggiudicati

con Det. N. 197 del

23/11/2022.

Attenzione unico

progetto distinto in

due micro

interventi.

30/06/2023 data

prevista per

consegna lavori.

CUP in attesa

di attivazione

REGIS

Termine previsto 31/12/2023

5



26/06/2023

CUP

identificativ

o Settore

competente

SINTETICA

DESCRIZIONE

DEL

PROGETTO

MISSIONE
COMPONENT

E
MISURA

AMMINISTRAZIO

NE CENTRALE

TITOLARE

D'INTERVENTO:Ri

ferimento

Piattaforma

ESTREMI CONVENZIONE

ESTREMI

FINANZIAMENT

O

IMPORTO FINANZIATO

DAL PNRR (euro)
STATO DI ATTUAZIONE

STEP

CRONOPROGRAM

MA (descrizione

sintetica della fase

procedurale)

TERMINE

MASSIMO

PREVISTO

Stato

Monitoraggio

REGIS

Aspetti contabili.

Anticipazione

richiesta

F0I -2023 - Plus

10%

Importo plus 10%

Art.1, comma

370, della legge

n.197 del 29

dicembre 2022

Importo complessivo

Stato quadro

Economico con

importo

finanziato

13a

Nuovo

inserime

nto

rispetto1

^ elenco

G94D230012

80006

Settore II

Lavori di

efficientame

nto

energetico

ed

adeguament

o

impiantistico

della scuola

Primaria di

Montepagan

o e della

scuola

dell'Infanzia

di via Puglie

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

(Piccole opere

art.1 comma

29 e seguenti

L. 160/2019)

Annualità 2023

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

2.2. Interventi

per la resilienza,

la valorizzazione

del territorio e

l'efficienza

energetica nei

Comuni

Ministero

dell'Interno

Termini e condizioni

stabiliti nel Decreto

Interministeriale del

14/01/2020. I riferimenti

normativi trasmessi dal

MINT con mail del

17/03/2023 non

sottendono alla necessità

di sottoscrivere apposito

atto d'obbligo

Piccola opera L.

n. 160, commi 29-

30, del

27/12/2019.

Assegnazione

con Decreto del

30/01/2020.

130.000,00 INTERVENTO PROGRAMMATO CON ATTO DI INDIRIZZO (DGC n. 197 del 30/05/2023

Atti da predisporre

per affidamento

progettazione

Atti da predisporre
CUP IN FASE DI

ATTIVAZIONE

ps: interpello

per

enventuale

cumulo

finanziament

o anno 2023

2024, Vedasi

faq

Termine previsto

31/12/2023

13ab

Nuovo

inserime

nto

rispetto1

^ elenco
G94D230013

10006

Settore II

Lavori di

efficientame

nto

energetico

ed

adeguament

o

impiantistico

plessi

Istituto

comprensivo

Reseto 1 in

via G.

D'A i

M2.

Rivoluzione

verde e

transizione

ecologica

(Piccole opere

art.1 comma

29 e seguenti

L. 160/2019)

Annualità 2024

C4. Tutela del

territorio e

della risorsa

idrica

2.2. Interventi

per la resilienza,

la valorizzazione

del territorio e

l'efficienza

energetica nei

Comuni

Ministero

dell'Interno

Termini e condizioni

stabiliti nel Decreto

Interministeriale del

14/01/2020. I riferimenti

normativi trasmessi dal

MINT con mail del

17/03/2023 non

sottendono alla necessità

di sottoscrivere apposito

atto d'obbligo

Piccola opera L.

n. 160, commi 29-

30, del

27/12/2019.

Assegnazione

con Decreto del

30/01/2020.

130.000,00 INTERVENTO PROGRAMMATO CON ATTO DI INDIRIZZO (DGC n. 197 del 30/05/2023

Atti da predisporre

per affidamento

progettazione

Atti da predisporre
CUP IN FASE DI

ATTIVAZIONE

D'Annunzio
Termine previsto 31/12/2024

25.867.483,99

14

G91J220002

40006

Settore III

Abilitazione

al Cloud per

le PA locali

M1.

Digitalizzazion

e, innovazione,

competitività,

cultura e

turismo

C1.

Digitalizzazion

e, innovazione

e sicurezza

nella PA

1.2. Abilitazione

al Cloud per le

PA locali

Dipartimento per

la trasformazione

digitale

252.118,00
Aggiudicazione dei

lavori
03/06/2023

Termine previsto
gg. 540 dalla data

di aggiudicazione

G91J220002

30006

Settore III

Esperienza

del cittadino

nei servizi

pubblici -

Comuni

M1.

Digitalizzazion

e, innovazione,

competitività,

cultura e

C1.

Digitalizzazion

e, innovazione

e sicurezza

nella PA

1.4. Servizi e

cittadinanza

digitale

Dipartimento per

la trasformazione

digitale

280.932,00
Aggiudicazione dei

lavori
16/06/2023

TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE II

15

Comuni
turismo

nella PA

Termine previsto
gg. 360 dalla data

di aggiudicazione

16

G91J220002

10001

Settore III

Adozione

App Io

M1.

Digitalizzazion

e, innovazione,

competitività,

cultura e

turismo

C1.

Digitalizzazion

e, innovazione

e sicurezza

nella PA

1.4.3. Adozione

App Io

Dipartimento per

la trasformazioen

digitale

16.016,00
Aggiudicazione dei

lavori
02/02/2023

Termine previsto
gg. 240 dalla data

di aggiudicazione

5



26/06/2023

CUP

identificativ

o Settore

competente

SINTETICA

DESCRIZIONE

DEL

PROGETTO

MISSIONE
COMPONENT

E
MISURA

AMMINISTRAZIO

NE CENTRALE

TITOLARE

D'INTERVENTO:Ri

ferimento

Piattaforma

ESTREMI CONVENZIONE

ESTREMI

FINANZIAMENT

O

IMPORTO FINANZIATO

DAL PNRR (euro)
STATO DI ATTUAZIONE

STEP

CRONOPROGRAM

MA (descrizione

sintetica della fase

procedurale)

TERMINE

MASSIMO

PREVISTO

Stato

Monitoraggio

REGIS

Aspetti contabili.

Anticipazione

richiesta

F0I -2023 - Plus

10%

Importo plus 10%

Art.1, comma

370, della legge

n.197 del 29

dicembre 2022

Importo complessivo

Stato quadro

Economico con

importo

finanziato

17

G91J220002

20001

Settore III

Adozione

piattaforma

PagoPA

M1.

Digitalizzazion

e, innovazione,

competitività,

cultura e

turismo

C1.

Digitalizzazion

e, innovazione

e sicurezza

nella PA

1.4.3. Adozione

piattaforma

PagoPA

Dipartimento per

la trasformazione

digitale

10.926,00
Aggiudicazione dei

lavori
20/03/2023

Termine previsto
gg. 240 dalla data

di aggiudicazione

18

G91C220010

80006

Settore III

Piattaforma

notifiche

digitali

M1.

Digitalizzazion

e, innovazione,

competitività,

cultura e

turismo

C1.

Digitalizzazion

e, innovazione

e sicurezza

nella PA

1.4.5.

Piattaforma

notifiche digitali

Dipartimento per

la trasformazione

digitale

59.966,00
Aggiudicazione dei

lavori
03/04/2023

18

Termine previsto
gg. 180 dalla data

di aggiudicazione

19

G91J220004

90006

Settore III

Piattaforma

digitale

nazionale

dati

M1.

Digitalizzazion

e, innovazione,

competitività,

cultura e

turismo

C1.

Digitalizzazion

e, innovazione

e sicurezza

nella PA

1.3. Dati e

interoperabilità

Dipartimento per

la trasformazione

digitale

30.515,00
Aggiudicazione dei

lavori
02/05/2023

Termine previsto
gg. 270 dalla data

di aggiudicazione

650.473,00

26.517.956,99

TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE III

5

DI
VENTURA
CLAUDIO
26.06.2023
1302
GMT+0000


