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ID Nome attività Durata

1 DURATA TOTALE LAVORI - GIORNI 
NATURALI E CONSECUTIVI 

198 g

2 REALIZZAZIONE NUOVO 

SERBATOIO

180 g

3 ALLESTIMENTO CANTIERE 5 g

4 Allestimento cantiere 5 g

5 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 38 g

6 Scavo 10 g

7 Realizzazione pali 15 g

8 Casseratura fondazione 5 g

9 Armatura fondazione 4 g

10 Getto fondazione 1 g

11 Rinterro 3 g

12 REALIZZAZIONE 
SOVRASTRUTTURA IN C.A.

87 g

13 Ponteggio primo livello 2 g

14 Casseratura setti I livello 2 g

15 Armatura setti I livello 3 g

16 Getto setti I livello 1 g

17 Ponteggio secondo livello 2 g

18 Casseratura anello  I livello 2 g

19 Amatura anello I livello 3 g

20 Getto anello I livello 1 g

21 Casseratura setti II livello 2 g

22 Armatura setti II livello 3 g

23 Getto setti II livello 1 g

24 Ponteggio terzo livello 2 g

25 Casseratura anello  II livello 2 g

26 Amatura anello II livello 3 g

27 Getto anello II livello 1 g

28 Casseratura setti III livello 2 g

29 Armatura setti III livello 3 g

30 Getto setti III livello 1 g

31 Ponteggiio quarto livello 2 g

32 Casseratura anello  III livello 2 g

33 Amatura anello III livello 3 g

34 Getto anello III livello 1 g

35 Casseratura setti IV livello 2 g

36 Armatura setti IV livello 3 g

37 Getto setti IV livello 1 g

38 Installazione sottostruttura 
per platea di base 

8 g

39 Casseratura piastra di base 3 g

40 Armatura piastra di base 2 g

41 Getto piastra di base 1 g

42 Ponteggio fino a piastra di 
ispezione 

2 g

43 Casseratura pareti verticali 
fino a piastra di ispezione 

5 g

44 Armatura pareti verticali fino 
a piastra di ispezione 

3 g

45 Getto pareti verticali fino a 
piasta di ispezione 

2 g

46 Casseratura piastra di 
ispezione 

3 g

47 Armatura piastra di 
ispezione 

2 g

48 Getto piastra di ispezione 1 g

49 Ponteggio fino a copertura 2 g

50 Casseratura pareti verticali 
fino a copertura

5 g

51 Armatura pareti verticali fino 
a copertura

3 g

52 Getto pareti verticali fino a 
copertura 

1 g

53 REALIZZAZIONE COPERTURA 10 g

54 Realizzazione copertura 10 g

55 REALIZZAZIONE SCALA E 
CONTRVENTI

15 g

56 Realizzazione scala in 
acciaio 

15 g

57 Realizzazione controventi 2 g

58 IMPERMEABILIZZAZIONE 4 g

59 Impermeabilizzazione vasca 4 g

60 RIVESTIMENTO 25 g

61 Tamponatura porzione 
interrata

5 g

62 Rivenstimento in cotto 20 g

63 IMPIANTI - INFISSI 20 g

64 Realizzazione impianti - 
infissi

20 g

65 RIMOZIONE PONTEGGI 8 g

66 Rimozione ponteggi 8 g

67 SISTEMAZIONE AREA 
ESTERNA  

5 g

68 Sistemazione area esterna 5 g

69 DEMOLIZIONE SERBATOIO 
ESISTENTE

18 g

70 ALLESTIMENTO CANTIERE 3 g

71 Allestimento area di cantiere 3 g

72 DEMOLIZIONE 10 g

73 Demolizione 10 g

74 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 5 g

75 Sistemazione area esterna 5 g
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