



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Piazza della Repubblica, 64026 – Roseto degli Abruzzi (TE) – P.IVA 00176150670

Tel: 085/894531 pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

SETTORE II – SERVIZI TECNICI

PNRR - M4C1 - INV.1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006-

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso. Art. 106, c.1 lett b) e c.7 Dlgs n° 50/2016

1. Comune di Roseto degli Abruzzi; Piazza della Repubblica - codice NUTS: ITF12; telefono 085 894531; posta elettronica: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it; indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice: <https://www.comune.roseto.te.it/>;
2. Settore/Tipologia d'intervento o di contratto Settore ordinario;
3. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione del contratto: ITF12;
4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: " Progettazione definitiva Progettazione esecutiva, CSP, connesse all'intervento PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006- PNRR - M4C1 - INV.1.1." modifica costituita da servizi supplementari: affidamento dei servizi supplementari, inerenti l'incarico professionale di Direzione lavori Contabilità e CRE ;
5. Importo contratto: € 114.126,53 oltre oneri - Nuovo Importo di contratto a seguito di servizio supplementare € 170.079,10 oltre oneri: permane nei limiti stabiliti di € 215.000,00 DL 13/2023 art. 24 c. 3 lett. b) per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, nonché in quello previsto dall'art. 106, comma 7 del Dlgs n° 50/2016 non eccedendo il 50 per cento del valore del contratto iniziale modifica per servizi supplementari (co.1, lett. b);
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: modifica per prestazioni supplementari (co.1, lett. b) e comma 7 del Dlgs n° 50/2016 e smi - determinazione dirigenziale n° 250 del 10/11/2023: rispetto dei termini di esecuzione dei lavori come da accordo di concessione del finanziamento;
7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: determina dirigenziale n. 250 del 10/11/2023;
8. Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE CUP G95E22000000006- PNRR - M4C1 - INV.1.1;
9. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - T.A.R. ABRUZZO –

Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione;

10. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso: Nessuna.

11. Data di pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente: 06/12/2023.

12. Altre eventuali informazioni: Nessuna.

Il Dirigente del II° Settore - Servizi Tecnici
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)
Ing. Claudio Di Ventura