



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Piazza della Repubblica, 64026 – Roseto degli Abruzzi (TE) – P.IVA 00176150670

Tel: 085/894531 pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

SETTORE II – SERVIZI TECNICI

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso.

Art. 120, c.1 lett b) e c) e c.14 Dlgs n° 36/2023

1. Comune di Roseto degli Abruzzi; Piazza della Repubblica - codice NUTS: ITF12; telefono 085 894531; posta elettronica: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it; indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice: <https://www.comune.roseto.te.it/>;
2. Settore/Tipologia d'intervento o di contratto Settore ordinario;
3. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione del contratto: ITF12;
4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: "**lavori di REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2**" modifica consistente in lavori supplementari per sopravvenute necessità e per circostanze imprevedibili;
5. Importo contratto: € 270.621,74 oltre IVA - Nuovo Importo di contratto a seguito di lavori supplementari: € 308.817,95 oltre iva: permane nei limiti di cui alla vigente normativa ed in particolare entro il c.d. quinto d'obbligo – art. 5 c. 6 All. II.14 d.lgs 36/2023 ed inferiore al 15% - art. 120 c. 3 lett. b), e non sono richieste pertanto nuove procedure di affidamento;
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: modifica per prestazioni supplementari (art. 120 co.1, lett. b) e lett. c) del Dlgs n° 36/2023 e smi – perizia di variante approvata con Delibera GC 370/2024 e determinazione dirigenziale n° 237 del 24/12/2024;
7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: determina dirigenziale n. 237 del 24/12/2024;
8. Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA- CUP G95E22000070006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2;
9. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - T.A.R. ABRUZZO –

Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione;

10. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso: Nessuna.
11. Data di pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente: 14/01/2025.
12. Altre eventuali informazioni: Nessuna.

Il Dirigente del II° Settore - Servizi Tecnici
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)
Ing. Claudio Di Ventura