



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 105 del 05-06-2024

Registro generale n. 335

Oggetto: *INTERVENTI EX ART. 1 C. 139 L. 145/2018 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN ROSETO ZONA CENTRO E SUD (1° STRALCIO) - CUP: G94H19000100001 CIG: 9479408EEF - PRESA D'ATTO 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE.*

IL DIRIGENTE II SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9.1.2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 29.2.2024 con la quale è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2024 – 2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Entilocali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici;
- la disciplina derogatoria di cui al D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020 s.m.i.;
- il rispetto del principio di rotazione art. 51 D.L. n. 77/2021 con. L. n. 108/2021
- art. 120, comma 1, D.Lgs. n.104/2010 “Codice del Processo amministrativo”
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- la proposta contiene riferimenti al rispetto dei principi generali del codice (art. 30, D.Lgs. n.50/2016 espressamente richiamato dall’art. 1 D.L. n.76/2020, conv. L. n.120/2020 e s.m.i.)

RITENUTO dover richiamare la normativa sovraordinata relativa all'assegnazione di risorse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), nello specifico:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2021/241 (EUR-Lex - 32021R0241 - EN - EUR-Lex (europa.eu) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi

finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- = per *target* (obiettivi) i risultati quantitativi;
- = per *milestone* (traguardi) i risultati qualitativi.

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - *Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;*
 - *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;*
 - *Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;*
 - *Missione 4: istruzione e ricerca;*
 - *Missione 5: inclusione e coesione;*
 - *Missione 6: salute.*

PRECISATO, in merito alla natura del finanziamento:

- il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. prevede quanto segue: “*Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti*”;
- il Comune di Roseto degli Abruzzi ha partecipato al Bando per l'assegnazione del contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio emanato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – *Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 -Suppl. Ordinario n. 62)*;
- nell'ambito di tale iniziativa l'Ente ha presentato apposita richiesta di assegnazione del contributo per l'anno 2021 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio, segnatamente per i lavori “*Mitigazione del rischio idraulico Roseto zona centro e sud*” come da nota di avvenuto ricevimento della certificazione stessa del Ministero dell'Interno prot. n. 88572 del 15.9.2020;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno diconcerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 Febbraio 2021 sono stati assegnati, a termini dell'art. 3, comma 1, le risorse per l'anno 2021 agli Enti beneficiari, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il Comune di Roseto degli Abruzzi risultava beneficiario dei seguenti 5 finanziamenti, come espressamente riportati all'Allegato 3 al Decreto 23/02/2021, rispettivamente gli interventi elencati ann. 6048, 6049, 6050, 6051, 6052:

6048	ABRUZZO	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	4130790360	986642930473804201	CO	G94H19000060001
6049	ABRUZZO	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	4130790360	986642930473804201	CO	G94H19000070001
6050	ABRUZZO	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	4130790360	986642930473804201	CO	G94H19000080001
6051	ABRUZZO	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	4130790360	986642930473804201	CO	G94H19000090001
6052	ABRUZZO	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	4130790360	986642930473804201	CO	G94H19000100001

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge n.108/2021, di conversione del decreto-legge n.77/2021, che ha individuato

le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

- successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A; in particolare, sono state affidate, tra le altre, al Ministero dell'Interno le seguenti Missioni:
 - b) «*Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*».
 - c) «*Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*» relativi all'annualità 2021. Di conseguenza rientrano nel PNRR tutti i CUP finanziati con decreto del 30 dicembre 2021 e il relativo decreto di scorrimento del 4 aprile 2022;
 - d) «*Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati*».
- per quanto attiene le disposizioni di cui alla lettera a), sono confluite nella M2.C4 Int. 2.2 le cd. *piccole opere* (di cui all'art. 1, comma 29 e ss. della L.160/2019) le annualità dal 2020 al 2024, nonché le cd. *medie opere* (di cui all'articolo 1, comma 139, della L. 145/2018) solo i progetti relativi all'annualità 2021, ovvero tutti i CUP finanziati con decreto del 23 febbraio e 8 novembre 2021;

RILEVATO che nell'ambito di quanto sopra con finanziamento a valere sugli interventi di cui P.N.R.R. – Missione M2 – Componente C4 – Intervento 2.2. è finanziato per l'importo di € 999.500,00 l'intervento di “Lavori di mitigazione del rischio idraulico in Roseto Zona Centro E Sud (1° stralcio) – CUP: 94H1919000100001 - CIG: 9479408EEF”.

ATTESO che il costo complessivo dell'opera candidata è previsto pari a € 999.500,00, interamente finanziati dalle risorse PNRR di cui sopra;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 38 del 10/02/2023 ad oggetto “Organizzazione e sistema di Governance e coordinamento per l'attuazione del "PNRR" nella quale è inserita l'opera predetta per l'importo di € 999.500,00 segnatamente alla Tabella A;

VISTO che lo stanziamento è previsto nel Bilancio di esercizio anno 2022 sul capitolo 2526/4;

DATO ATTO che l'opera è inserita nella programmazione triennale delle oo.pp., approvata con Deliberazione di Giunta Comunale del n. 267 del 11.8.2022, con cui è stata adottata la seconda variazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2022 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018, segnatamente nell'elenco annuale 2022 - codice CUI 176150670_2022_5;

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 282 in data 1.9.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “Mitigazione del rischio idraulico in Roseto capoluogo zona sud – 1° stralcio -”, per l'importo complessivo di € 999.500,00, di cui € **750.100,00** per lavori a base d'asta, comprensivi di € 20.100,00 per oneri di sicurezza, ed € 249.400,00 per somme a disposizione, per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 11 del 26.11.2022 (Efficace dal 30.1.2023), a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario è stato dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di “Mitigazione del rischio idraulico in Roseto capoluogo, zona centro e sud – 1° stralcio” alla Ditta Cisa Appalti srl con sede in Castellalto (TE) Via Torino n. 3 Castelnuovo Vomano P.IVA 00417600673 che ha offerto il ribasso del 6,970% sull'importo posto a base di gara e quindi per un importo netto pari ad € 679.119,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 20.100,00 per un totale di € 699.219,00 oltre IVA;
- in data 30.3.2023, trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lvo 50/2016, è stato sottoscritto presso la sede municipale davanti all'Ufficiale rogante, Dott.ssa Raffaella D'Egidio in qualità di Segretario comunale, da parte della Ditta appaltatrice e del Dirigente del settore II il contratto di appalto (rep. n. 5828), registrato a Giulianova;
- in data 20.2.2023, a termini dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge, come da verbale sottoscritto dalla D.LL. Ing. Sabatino Di Leonardo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 18.5.2023 si stabiliva di prendere atto del primo stato di avanzamento lavori redatto dalla D.LL. e registrato agli atti dell'Ente al n. 20623 del 11.5.2023, approvando il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 12.5.2023 dell'importo di € 213.987,00, oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 254 del 14.11.2023 è stato stabilito di PRENDERE ATTO del secondo stato di avanzamento dei lavori affidati alla Ditta CISA APPALTI SRL con sede in Castelnuovo Vomano di Castellalto (TE) Via Torino n. 3 P.IVA 00417600673 acquisito agli atti di questo Ente al n. 43075 di prot. del 16.10.2023, APPROVANDO il certificato di pagamento n.2 emesso dal RUP in data 18.10.2023, dell'importo complessivo di €282.039,00, oltre IVA;

ATTESO che:

- con istanza pervenuta in data 1.6.2023 ed acquisita al protocollo n. 23506 il Direttore dei Lavori Ing. Sabatino Di Leonardo ha inoltrato la prima perizia suppletiva di variante dei lavori in oggetto,
- con la variante la spesa complessiva per l'opera ammonta ad € 751.315,80 di cui € 731.215,80 per lavori ed € 20.100,00 per oneri di sicurezza con un incremento rispetto al contratto principale del 7,45% (contratto di € 699.219,00), per un importo pari ad € 52.096,80;
- l'importo netto contrattuale subisce un aumento di € 52.096,80;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 286 del 11.8.2023 con la quale si è provveduto a:

- prendere atto della relazione di ammissibilità del R.U.P. del 1.8.2023;
- approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 relativa ai lavori denominati "Mitigazione del rischio idraulico in Roseto zona centro e sud (1° stralcio)", redatta dal direttore dei lavori Ing. Sabatino Di Leonardo e registrata al prot. dell'Ente al n. 23886 del 5.6.2023 che determina l'importo netto contrattuale in euro 751.315,80 comprensivi di € 20.100,00 per oneri di sicurezza;
- approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi € 999.500,00 di cui € 751.315,80 per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza per € 20.100,00) ed € 340.895,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 190 in data 1.9.2023 è stato stabilito di integrare l'impegno di spesa originariamente assunto, come segue:

- Quanto ad € 57.306,48, IVA compresa, a favore della ditta Cisa Appalti srl;
- Quanto ad € 6.344,00 contributo cassa ed IVA compresi, a favore del citato R.T.P.;

VISTO il terzo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 17.4.2024, redatto dalla D.LL. ed acquisito agli atti al n. 18265 di prot. del 23.4.2024;

VISTA la contabilità dei lavori redatta dalla D.LL. Ing. Sabatino Di Leonardo, dell'importo complessivo di € 702.422,60, al netto del ribasso del 6,97%, comprensivi di oneri di sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 24.4.2024 dell'importo complessivo di € 202.884,00, oltre IVA al 10%;

PRESO ATTO che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

DATO ATTO che alla presente procedura indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016;

PRECISATO altresì che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato in sede di offerta dall'aggiudicatario;

RILEVATO altresì, in merito agli obblighi di trasparenza, che:

- l'atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione in albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" sul *profilo del committente* ex art. 37 D.Lgs. n.33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- degli obblighi di trasmissione alla banca dati "BDAP" (rif. art. 2 D.Lgs. n. 229/2011);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 185 in data 31.5.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato stabilito di autorizzare il Dirigente del Settore III ad utilizzare l'anticipazione di cassa per il pagamento delle somme necessarie alla liquidazione del 3° SAL dei lavori in argomento;

RIBADITO che il CIG è il seguente: 9479408EEF;

RIBADITO altresì che il CUP è il seguente G94H19000100001;

PRECISATO che la spesa complessiva di € 999.500,00 è finanziata con contributo statale di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 Investimento 2.2. finanziato dall'Unione Europea - Next Generation Eu, è prevista tra gli stanziamenti del Bilancio di previsione– annualità 2022, come segue:

- a) Bilancio Capitolo U 2526/4 Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggr. 2.02.01.99.999 Descrizione Capitolo “P.N.R.R. M.2 C.4 2.2. Contributo Ministero Interno Mitigazione rischio idraulico in Roseto zona centro e sud (1° stralcio) CUP G94H19000100001 LEGGE 145/2018” Importo € 999.500,00 Forma di Finanziamento PNRR – Unione Europea – Next Generation EU RUP Geom. Giancarlo Lavalle
- b) Mentre la corrispondente entrata, accertata per € 999.500,00 è prevista alla Missione 9, Programma 4, Titolo 4, cod. bil. 4.02.01.01.001, Capitolo 526/4 “P.N.R.R. M.2 C.4 2.2. “Contributo Ministero Interno Mitigazione rischio idraulico in Roseto zona centro e sud (1° stralcio)” CUP G94H19000100001 LEGGE 145/2018” Importo € 999.500,00;

ATTESO che con Decreto MEF-RGS-RR n. 187 del 11.8.2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha ammesso al FOI (Fondo Opere Indifferibili) gli interventi oggetto della procedura di “riallineamento” indicati in seno all'allegato 2 del Decreto stesso, assegnando un ulteriore importo di € 99.950,00;

RILEVATO che con deliberazione Giunta n. 78 del 29.2.2024 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2024 – 2026, la cui sezione 2 denominata “Valore pubblico, performance e anticorruzione” nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 219 “LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati nell'allegato B a rischio BASSO;
- sono state rispettate le direttive interne del RPC con riferimento al presente provvedimento;
- è stata verificata nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con D.G.C. n. 352 del 18.12.2020,

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore di riferimento, ossia il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR è la società FORMANAGEMENT SRL;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

VISTA la fattura n. 45 emessa dalla ditta appaltatrice in data 19.4.2024, registrata al prot. n. 18604 del 26.4.2024, dell'importo di € 223.172,40, IVA compresa al 10%;

PRESO ATTO che il CIG è il seguente: 9479408EEF;

VISTO il DURC regolare prot. INAIL_42763991 del 04.3.2024 con scadenza validità 2.7.2024;

VISTO l'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016 nel t.v.;

VISTO il D.Lgs. N. 267 del 18.08.00;

VISTO il DPR n. 207/2010, nella parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. di PRENDERE ATTO del TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI affidati alla Ditta CISA APPALTI

SRL con sede in Castelnuovo Vomano di Castellalto (TE) Via Torino n. 3 P.IVA 00417600673 per i lavori di “Mitigazione del rischio idraulico in Roseto zona sud e centro – 1° stralcio -, redatto dalla D.LL. Ing. Sabatino Di Leonardo ed acquisito agli atti di questo Ente al n. 18265 di prot. del 23.4.2024, così distinto:

A) per lavori e somministrazioni al netto del ribasso pari al 6,97%	€	702.422,60
comprensivi di oneri di sicurezza		
A detrarre per infortuni	€	3.512,11
Ammontare dei certificati precedenti	€	496.026,00
Resta il credito dell'impresa	€	202.884,00

3. di APPROVARE il certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 24.4.2024, dell'importo complessivo di € 202.884,00, oltre IVA;
4. di PRENDERE ATTO della la fattura n. 45 emessa dalla ditta appaltatrice in data 19.4.2024 dell'importo di € **202.884,00**, oltre IVA al 10% per € 20.288,40 e quindi di complessivi € **223.172,40**, IVA compresa al 10%;
5. di LIQUIDARE, pertanto, alla ditta appaltatrice CISA APPALTI SRL la somma complessiva di € 202.884,00, oltre IVA al 10% giusta fattura n. 45 del 19.4.2024 dell'importo complessivo di € 223.172,40, IVA compresa al 10%, registrata al prot. dell'Ente al n. 18604 del 26.4.2024 a saldo delle prestazioni eseguite relativamente al S.A.L. n. 3;
6. di DARE ATTO che la fattura di cui sopra è soggetta al sistema dello split payment e che il pagamento dell'IVA al 10% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione, relativamente alle somme liquidate in favore delle ditte sopra menzionate;
7. di DARE ATTO che l'importo finanziato, ammontante a complessivi € 1.099.450,00, è impegnato al cap. 2526/4, cod. bil. 09.04-2.02.01.99.999;
8. di DARE ATTO che l'intervento è finanziato con i fondi di cui alla legge n. 145/2018 – assegnazione Decreto Interministeriale del 23.2.2021 - confluito prima nel PNRR M.2 C.4 I2.2 ed ora stralciato dal PNRR, come disposto dal D.L. n. 19 del 2.3.2024;
9. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
10. di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di ACCREDITARE la somma complessiva di cui sopra sul conto corrente bancario dedicato, come indicato nel Modello di Tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso dall'operatore, in atti;
12. di TRAMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimento consequenziali;
13. di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. nella sezione “[Bandi di gara e contratti](#)” - Sottosezione “[Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni](#)”- Paragrafo [Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile](#)” nella sezione dedicata al progetto specifico;
14. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Funzionario Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II.

IL DIRIGENTE SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA

