



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 231 del 26-10-2023

Registro generale n. 672

Oggetto: *P.N.R.R. M2 C4 I2.2. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CIG: A023A92A4A CUP:G99J22001450001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTIVI VIA VERONESE E S. LUCIA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*



PNRR M2C4 I2.2

Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2

“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

PREMESSO che:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 24 e n. 25 del 02/05/2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 171 del giorno 11/05/2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse alla

realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 06/06/2023 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2023 – 2025;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la disciplina derogatoria di cui al D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020 s.m.i.;
- Il rispetto del principio di rotazione art. 51 D.L. n. 77/2021 con L. n. 108/2021
- art. 120, comma 1, D.Lgs. n.104/2010 “Codice del Processo amministrativo”
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011”;
- la proposta contiene riferimenti al rispetto dei principi generali del codice (art. 30, D.Lgs. n.50/2016 espressamente richiamato dall’art. 1 D.L. n.76/2020, conv. L. n.120/2020 e s.m.i.)

RITENUTO dover richiamare la normativa sovraordinata relativa all’assegnazione di risorse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), nello specifico:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2021/241 (EUR-Lex - 32021R0241 - EN - EUR-Lex (europa.eu) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative

allagestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;

- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e [ss.mm.ii.](#);
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - = per *target* (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - = per *milestone* (traguardi) i risultati qualitativi.

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - *Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;*
 - *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;*
 - *Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;*
 - *Missione 4: istruzione e ricerca;*
 - *Missione 5: inclusione e coesione;*
 - *Missione 6: salute.*
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge n.108/2021, di conversione del decreto-legge n.77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

PRECISATO CHE:

- l'art. 1, comma 29 della legge 27.12.2019, n. 160 prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione ai comuni, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - *efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di*

energia da fonti rinnovabili, e dello sviluppo territoriale sostenibile;

- *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;*
- ai sensi dell'art. 1 comma 30 della legge n. 160/2019 il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, prevedendo, tra l'altro, per i Comuni con popolazione compresa tra i 20.001 e 50.000, un contributo pari ad € 130.000,00;
- con Decreto Ministeriale del 14.1.2020 sono stati assegnati i contributi ai Comuni per investimenti in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
- con Decreto Ministeriale del 30.1.2020, al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale delle opere da realizzare con i contributi previsti per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024, sono stati disposti gli importi in base alla quota stabilita per fascia di popolazione;
- il Comune di Roseto degli Abruzzi è risultato pertanto assegnatario del contributo di € 130.000,00 per l'anno 2022 e della somma di pari importo per gli anni 2023 e 2024;
- il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro il 15 settembre di ogni annualità;

ATTESO CHE:

- successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A; in particolare, sono state affidate, tra le altre, al Ministero dell'Interno le seguenti Missioni:
 - b) *«Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni».*
 - c) *«Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale»* relativi all'annualità 2021. Di conseguenza rientrano nel PNRR tutti i CUP finanziati con decreto del 30 dicembre 2021 e il relativo decreto di scorrimento del 4 aprile 2022;
 - d) *«Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati».*
- per quanto attiene le disposizioni di cui alla lettera a), sono confluite nella M2.C4 Int. 2.2 le cd. *piccole opere* (di cui all'art. 1, comma 29 e ss. della L.160/2019) le annualità dal 2020 al 2024, nonché le cd. *medie opere* (di cui all'articolo 1, comma 139, della L. 145/2018) solo i progetti relativi all'annualità 2021, ovvero tutti i CUP finanziati con decreto del 23 febbraio e 8 novembre 2021;
- con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 16.2.2023 sono state approvate e pubblicate le FAQ riguardanti l'attuazione della misura M2C4I2.2. linea di finanziamento di cui all'art. 1 comma 29 e seguenti della legge n. 160/2019;
- con nota della Prefettura di Teramo pervenuta in data 26.4.2023 al prot. n. 8483 avente ad oggetto: *“Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Frequently Asked Questions (FAQ), in risposta ai quesiti di interesse specifico e relativi alle Misure M2C4I2.2. del PNRR per le opere di cui all'art. 1 comma 29 e seg. Della l. n. 160/2019”* veniva comunicato l'assorbimento dei finanziamenti e interventi rientranti nell'iniziativa dell'articolo 1 comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019, nell'ambito del PNRR, segnatamente nella misura M2 C4 I2.2.;

RILEVATO che nell'ambito di quanto sopra con finanziamento a valere sugli interventi di cui *P.N.R.R. – Missione M2 – Componente C4 – Intervento 2.2.* è finanziato per l'importo di € 130.000,00 l'intervento di “Efficientamento energetico ed adeguamento degli edifici scolastici siti in Via Veronese e nella fraz. di S. Lucia – CUP: G99J22001450001.

ATTESO che il costo complessivo dell'opera candidata è previsto pari a € 130.000,00, interamente finanziati dalle risorse PNRR di cui sopra;

ATTESO altresì che questo Ente risulta beneficiario del contributo pluriennale per la realizzazione di opere pubbliche come sopra descritte e che con Deliberazione di G.C. n. 283 in data 1.9.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato emanato specifico atto di indirizzo al Settore II per l'attuazione dell'intervento di efficientamento

energetico ed adeguamento degli edifici scolastici siti in Via Veronese e nella frazione di S. Lucia nei limiti delle risorse assegnate dal contributo per investimenti ex art. 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019, mediante:

- a. sostituzione degli infissi con nuovi, in alluminio o pvc, con apertura a vasistas o scorrevole;
- b. demolizione e ricostruzione elementi non strutturali in fase di dissesto;

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 154 in data 6.9.2022 è stato stabilito di conferire all'Ing. Maurizio Fusilli con studio a Teramo, l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, emissione del C.R.E.;

CONSIDERATO che in data 13/09/2022 è stato acquisito al prot. n. 36115 il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento, dell'importo complessivo di € 130.000,00, di cui € 90.529,50 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 2.687,84 per oneri di sicurezza, che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione Generale
2. Quadro economico
3. Elenco Prezzi Unitari
4. Computo Metrico Estimativo
5. Stima Incidenza della Sicurezza
6. Capitolato Speciale D'Appalto
7. Cronoprogramma
8. n. 3 elaborati grafici

ATTESO inoltre che con Deliberazione di G.C. n. 298 in data 14.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto ESECUTIVO relativo all'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VIA VERONESE E NELLA FRAZ. DI S. LUCIA", acquisito agli atti dell'Ente al n. 36115 di prot. del 13.09.2022, dell'importo complessivo di € **130.000,00**, di cui sopra, approvando contestualmente il quadro economico di spesa così distinto:

A) Importo lavori	€	93.217,34
Di cui per oneri di sicurezza		
€	2.687,84	
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori	€	9.321,73
Incentivi art. 113 d. lgs. n. 50/2016	€	1.864,35
Spese tecniche progettazione def.-esec	€	6.800,00
Spese tecniche D.LL.	€	4.600,00
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	3.442,48
Somme in economia per ripristini e manutenzioni IVA compresa	€	6.500,00
Cassa su spese tecniche	€	593,70
IVA su spese tecniche e cassa	€	3.395,96
Imprevisti	€	264,44
TOTALE GENERALE	€	130.000,00

RICHIAMATO il computo metrico estimativo dei lavori previsti in seno al quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, predisposto dal tecnico incaricato Ing. Maurizio Fusilli;

PRESO ATTO che i lavori si compongono di una parte prettamente edile, consistente nella demolizione parziale e ricostruzione di elementi non strutturali (tramezzi) presso la scuola di S. Lucia, mentre per la gran parte delle opere si tratta di appaltare la f.p.o. di infissi, previa rimozione e smaltimento di quelli esistenti;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 156 del 15.09.2022 è stato stabilito di affidare le lavorazioni relative a *demolizione e ricostruzione elementi non strutturali in fase di dissesto* nell'ambito dei lavori in oggetto alla Ditta Edil Costruzioni CSA di Castelli Quintino & C. snc, con sede in C.da Quadraccioni n. 1 Cellino Attanasio (TE) PI 01584940678, per l'importo di € 5.914,56 IVA compresa;

VISTI:

- Il verbale di consegna dei lavori in data 15.9.2022;
- Il verbale di sospensione in data 6.10.2022;

- Il verbale di ripresa del 27.12.2022;
- Il verbale di ultimazione in data 10.1.2023;

VISTA la contabilità finale dei lavori redatta in data 18.1.2023 dalla D.LL. Dott. Ing. Maurizio Fusilli, dell'importo complessivo di € 4.845,54, oltre IVA;

PRESO ATTO altresì che il Direttore dei Lavori in data 20.1.2023 ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, acquisito agli atti al n. 3570 del 24.1.2023, che riporta il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta	€. 4.845,54
- A detrarre acconti corrisposti	€ 0,00
- Resta il credito dell'impresa	€. 4.845,54

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i recante ad oggetto: *”Collaudo e Verifica di Conformità. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.”*

CONSIDERATO che, in esito alla documentazione presentata a corredo del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che:

- i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della D.LL. e che essi furono eseguiti a regola d'arte ottemperando a tutti gli obblighi derivanti dalle stesse e dagli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto riassunto nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del progetto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- l'importo dei lavori è all'interno delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa, del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'Art.234 c.2°, del Titolo X del D.P.R. n.207/10;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e i collaboratori, di cui all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 06/06/2023 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2023 – 2025, la cui sezione 2 denominata “Valore pubblico, performance e anticorruzione” nella sottosezione c) contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 220 “Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, secondo la Classificazione ANAC, “D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione”, sono classificati nell'allegato B a rischio CRITICO;
- per i procedimenti a rischio Critico sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
 - *Trasparenza sulla nomina del collaudatore*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. Art. 237 del DPR n. 207/2010, nella parte ancora in vigore, è previsto che l'importo dei lavori impone in luogo del collaudo il rilascio del C.R.E. da parte del D.L.;

DATO ATTO:

- che sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amm.va e in particolare:
 - o a) la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione;
 - o b) il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;
- che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

RICHIAMATA la check-list PNRR approvata con delibera di G.C. n. 38 del 10.02.2023, allegata alla presente, in cui vengono richiamati in maniera analitica gli elementi formativi della stessa procedura finanziata dai fondi PNRR;

ACCERTATO CHE:

il CIG è il seguente: A023A92A4A;

Il CUP è il seguente **G99J22001450001**

L'intervento è inserito nella programmazione delle OO.PP. – Programma triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 110 del 3.5.2022 CUI 17615067020222L;

CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
- a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante del presente atto.

2. di **APPROVARE** la contabilità finale dei lavori redatta dall'Ing. Maurizio Fusilli datata 18.1.2023 ed, in linea tecnica le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso in data 18.1.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fusilli, acquisiti al prot. n. 3570 del 24.1.2023, che riportano il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- | | |
|---|-------------|
| - Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta | €. 4.845,54 |
| - A detrarre acconti corrisposti | € 0,00 |
| - Resta il credito dell'impresa | €. 4.845,54 |

relativi ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VIA VERONESE E NELLA FRAZ. DI S. LUCIA" - *demolizione e ricostruzione elementi non strutturali in fase di dissesto* nell'ambito dei lavori in oggetto, eseguiti dall' Impresa Edil Costruzioni CSA di Castelli Quintino & C snc, con sede in C.da Quadraccioni n. 1 Cellino Attanasio (TE) PI

01584940678, ammontanti a complessivi euro € 4.845,54 oltre IVA al 22%;

3.di **DARE ATTO** che alla presente procedura, indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016;

4. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

5. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6.di **DARE ATTO** che l'opera è impegnata al cap. 2835/1 del bilancio del c.e.f..

6.di **DEMANDARE** al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile;

7.di **DARE ATTO** che il RUP è il Geom. Giancarlo Lavallo Funzionario tecnico del Settore II;

8.di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 art. 1 co. 32, del D. Lgs. N. 33/2013 art. 37, dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e specifiche disposizioni attuative emanate dall'ANAC, nella sezione *Bandi di gara e contratti – Sottosezione “[Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni](#)”* Paragrafo *“[Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea](#)”* nonché sulla banca dati BDAP a termini dell'art. 2 del D.Lgs. 229/2011.

IL DIRIGENTE SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA