
 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU		<b>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR</b> <b>COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI</b> <b>AGGIORNAMENTO STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AL 17/11/2023</b>											
CUP identificativo o Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	FOI -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato
1	G95E22000070006 Settore II <b>Realizzazione mensa edificio scolastico S.Petronilla</b>	M4. Istruzione e ricerca	C1. Potenziamnto dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.2. Piano di estensione del tempo pieno e delle mense	Ministero dell'istruzione e del Merito <a href="https://pnrr.istruzione.it">https://pnrr.istruzione.it</a>	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 04/10/2022 Prot.39517 con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48038 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto direttoriale MIM n. 111 del 29/12/2022	<b>385.000,00</b>	<b>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b> con Deliberazione GC n. 287 del 11/08/2023; <b>Decisione di contrarre e indizione della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori</b> (Det. n. 175 del 14/08/2023) - <b>Indizione della procedura negoziata</b> con Det. C.U.C. n. 286 del 16/08/2023; <b>LAVORI AGGIUDICATI</b> con Det C.U.C n. 307 del 30/08/2023; -Esiti di gara acquisiti al prot. n. 35809 del 31/08/2023 - <b>CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO in data 10/11/2023 (Repertorio n. 5834) - CONSEGNA LAVORI PREVISTA PER IL 20/11/2023</b>	Avvio della procedura di gara per aggiudicazione lavori non avvenuta nei termini previsti - <b>Decreto RGS 183 del 03/08/2023 ALLEGATO 2</b>	<b>38.500,00</b>	<b>423.500,00</b>	385.000,00
2	G95E22000000006 Settore II <b>Demolizione e ricostruzione asilo nido M. Ventre</b>	M4. Istruzione e ricerca	C1. Potenziamnto dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.1. Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Ministero dell'istruzione e del Merito <a href="https://pnrr.istruzione.it">https://pnrr.istruzione.it</a>	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 22/11/2022. Prot.46577. con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48047 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto direttoriale MIM n. 110 del 29/12/2022	<b>1.964.679,55</b>	Determina <b>adesione AQ INVITALIA</b> n. 33 del 27-02-2023 - Contratto stipulato per l'aggiudicazione del servizio di svuotamento e trasloco dell'arredo presente nell'edificio esistente (Det. n. 241 del 07/11/2023 - <b>SOTTOSCRITTO ADDENDUM PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA</b> (Prot. n. 23349 del 31/05/2023) - <b>COMUNICAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI</b> trasmessa da INVITALIA in data 31/10/2023 al prot. n. 46241 - <b>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b> con Delibera GC n. 402 del 08/11/2023	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - <b>Decreto RGS 183 del 03/08/2023 ALLEGATO 1</b>	<b>196.467,96</b>	<b>2.161.147,51</b>	1.964.679,55

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	FOI -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato	
3	G99J22000590006 Settore II	Nuova Costruzione mediante sostituzione edilizia della scuola media F. Romani	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C3. Efficienza energetica e riqualificazione e energetica degli edifici	1.1. Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	Ministero dell'istruzione e del Merito <a href="https://pnrr.istruzione.it">https://pnrr.istruzione.it</a>	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 11/10/2022. Prot.40412. con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48048 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto del direttore Generale n. 14 del 05/05/2022	9.986.352,17	SOTTOSCRITTO ADDENDUM PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA in data 18/07/2023 -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO con Delibera G.C. del 30/09/2023 -Provvedimento di aggiudicazione trasmesso via email da Invitalia in data 22/09/2023 -VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO IN VIA D'URGENZA trasmesso da Invitalia in data 27/10/2023 -Pianificazione congiunta delle fasi di avvio dei lavori stabilita dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento (Prot. n. 45473 del 26/10/2023	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - Decreto RGS 183 del 03/08/2023 ALLEGATO 1	998.635,22	10.984.987,39	9.986.352,17
4	G93D21002110001 Settore II	Realizzazione di una struttura polifunzionale e da destinare ad attività di tipo culturale su area Villa Clemente	M5. Inclusione e coesione	C2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.1. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Ministero dell'Interno	Atto d'obbligo sottoscritto il 21/04/2022 <a href="https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/TBEL/php/login/verify">finanzalocale.interno.gov.it/apps/TBEL/php/login/verify</a>	D.P.C.M. del 21/01/2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 04/04/2022	4.999.000,00	PFTE consegnato in data 30/06/2023 e successivamente approvato con Delibera GC n. 266 del 26/07/2023 -Indizione della procedura aperta di affidamento dell'appalto integrato con Determinazione n. 163 del 31/07/2023 per la quale si è ottenuto positivo riscontro positivo rispetto alla richiesta di differimento dei termini di stipula del contratto d'appalto (Prot. n. 32355 del 01/08/2023) -PROCEDURA DI GARA IN CORSO	Domanda di accesso al Fondo in procedura ordinaria trasmessa in data 06/07/2023 - Assegnazione con Decreto RGS 187 DEL 11/08/2023 ALLEGATO 1 -In attesa Decreto per assegnazione definitiva	499.900,00	5.498.900,00	4.999.000,00

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	FOI -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato	
5	G98H22000460001 Settore II	<b>Ripristino argine sud fiume Tordino</b>	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1.b. Fascicolo Siged 4.38.12/134	Dipartimento della Protezione Civile	Scheda attestazione nesso di casualità eventi meteomarinari 2029 e assunzione d'impegno ai requisiti del PNRR in data 10/05/2022. <a href="http://88.44.106.142/emergenza/">http://88.44.106.142/emergenza/</a> . Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto il 29/03/2023	Nota del Dipartimento della Protezione civile nazionale 16/12/2021 prot. SCD/0054659. Assegnazione con nota prot. n. 17533 del 05/05/2022 della Regione Abruzzo	350.000,00	<b>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</b> consegnato in data 15/11/2023 (Prot. n. 48571) - <b>VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA E DI SPESA</b> (Riscontro Prot. n. 30321 del 18/07/2023) - <b>Richiesta di proroga dei termini per la pubblicazione del bando di gara e avvio delle procedure di gara</b> trasmessa in data 10/11/2023 (Prot. n. 47892)	Conferma pre-assegnazione con <b>Decreto RGS 175 DEL 11/07/2023 ALLEGATO 1</b> - Modulo di verifica da compilare dopo l'avvio delle procedure di aggiudicazione - Termine per accesso al Fondo: 31/12/2023	35.000,00	385.000,00	350.000,00
6	G94H19000060001 Settore II	<b>Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di Piane Tordino</b>	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	<b>Media opera L. n. 145/2018, per l'anno 2021.</b> Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	LAVORI CONSEGNATI IN DATA 26/09/2023. CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 14/09/2023 (Repertorio n. 5832) - <b>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE</b> (Atto di Liquidazione n. 138 del 30/08/2023)	Contributo non confermato per mancato superamento delle delle verifiche ex post - <b>Decreto RGS 183 del 03/08/2023 ALLEGATO 3</b>	99.950,00	1.099.450,00	999.500,00
7	G94H19000070001 Settore II	<b>Mitigazione del rischio idraulico nella località di Coste Lanciano</b>	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	<b>Media opera L. n. 145/2018, per l'anno 2021.</b> Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	LAVORI CONSEGNATI IN DATA 23/03/2023 CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 27/04/2023 - <b>LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTO</b> (Atto di Liquidazione n. 127 del 22/08/2023) - <b>LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO</b> (Atto di Liquidazione n. 189 del 26/10/2023) - <b>APPROVAZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE</b> (Determinazione n. 253 del 13/11/2023) - <b>ATTO DI SOTTOMISSIONE</b> acquisito in data 15/11/2023 (Prot. n. 48640 del 16/11/2023)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - <b>Decreto RGS 187 DEL 11/08/2023 ALLEGATO 2</b>	99.950,00	1.099.450,00	999.500,00
8	G94H19000080001 Settore II	<b>Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (Via Patini Via Accolle)</b>	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	<b>Media opera L. n. 145/2018, per l'anno 2021.</b> Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	LAVORI CONSEGNATI IN DATA 23/03/2023. CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/04/2023. - <b>VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI</b> trasmesso in data 16/11/2023 (Prot. n. 48769) - <b>LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTO</b> (Atto di Liquidazione n. 81 del 20/06/2023) - <b>PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1°SAL</b> (Determinazione n. 236 del 02/11/2023) - <b>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE</b> (Atto di Liquidazione n. 200 del 08/11/2023)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - <b>Decreto RGS 187 DEL 11/08/2023 ALLEGATO 2</b>	99.950,00	1.099.450,00	999.500,00

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	FOI -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato	
9	G94H19000090001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di San Giovanni	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	Media opera. L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	LAVORI CONSEGNATI IN DATA 12/06/2023. CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 30/05/2023. LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTO (Atto di Liquidazione n. 119 del 08/08/2023) -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE (Atto di liquidazione n. 139 del 30/08/2023) -LIQUIDAZIONE 1°SAL (Atto di Liquidazione n. 199 del 06/11/2023 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE (Atto di Liquidazione n. 201 del 08/11/2023)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - Decreto RGS 187 DEL 11/08/2023 ALLEGATO 2	99.950,00	1.099.450,00	999.500,00
10	G94H19000100001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sud) Via Roma	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	Media opera. L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	LAVORI AVVIATI IL 16/02/2023 IN VIA D'URGENZA. CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 30/03/2023. AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO DEL SUBAPPALTO. Det. n. 76 del 28/04/2023 - Det. n. 84 del 09/05/2023 - Det. n. 112 del 05/06/2023 - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL (Delibera di anticipazione n. 193 del 26/05/2023) - Approvazione perizia di variante con Deliberazione GC n. 286 del 11/08/2023 -PRESA D'TTO 2°SAL E LIQUIDAZIONE (Determinazione n. 254 del 14/11/2023)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - Decreto RGS 187 DEL 11/08/2023 ALLEGATO 2	99.950,00	1.099.450,00	999.500,00
11	G92F22000310006 Settore II	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso, N. 2 isole ecologiche interrate e N. 3 isole ecologiche automatizzate	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C1.1 Economia circolare e agricoltura sostenibile	1.1A. Miglioramento e meccanizzazione e della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Termini e condizioni da definire.	Decreto Ministeriale n. 396 del 28/09/2021. Avviso M2C1.1 l1.1 Linea d'intervento A emanato con decreto direttoriale il 15/10/2021. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile MASE. DISS REGISTRO DECRETI. R. 0000128. 30-03-2023	817.498,22	PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO. TRASMESSO CUP AL MINISTERO; - Indicazioni operative per sottoscrizione ATTO D'OBLIGO e RICHIESTA ANTICIPAZIONE ricevute con nota prot. n. 36534 del 04/09/2023 -Trasmissione ATTO D'OBLIGO connesso all'accettazione del finanziamento avvenuta in data 12/10/2023 (Prot. n. 4286)				
12	G92F22000320006 Settore II	Installazione di una Compostiera di Comunità e realizzazione di un centro di trasfereza	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C1.1 Economia circolare e agricoltura sostenibile	1.1B. Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Termini e condizioni da definire.	Decreto Ministeriale n. 396 del 28/09/2021. Avviso M2C1.1 l1.1 Linea d'intervento B emanato con decreto direttoriale il 15/10/2021	1.977.454,05	PROPOSTA PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO; -Indicazioni operative per sottoscrizione ATTO D'OBLIGO e RICHIESTA ANTICIPAZIONE ricevute con nota prot. n. 36534 del 04/09/2023				

	CUP identificativo o Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	F01 -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato
13 Nuovo inserimento rispetto1 ^ elenco	G99J2200145 0001 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento edifici scolastici in via Veronese e S. Lucia	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2022	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	Piccola opera L. n. 160, commi 29- 30, del 27/12/2019. Assegnazione con Decreto del 30/01/2020.	130.000,00	LAVORI IN CORSO				
13a Nuovo inserimento rispetto1 ^ elenco	G94D230012 80006 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento o impiantistico della scuola Primaria di Montepagano e della scuola dell'infanzia di via Puglie	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2023	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	Piccola opera L. n. 160, commi 29- 30, del 27/12/2019. Assegnazione con Decreto del 30/01/2020.	130.000,00	INTERVENTO PROGRAMMATO CON ATTO DI INDIRIZZO (DGC n. 197 del 30/05/2023). AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUATIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" (Det. n. 139 del 28/06/2023) -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI con Det. n. 189 del 31/08/2023				
ps: interpello per eventuale cumulo finanziamento o anno 2023 2024, Vedasi faq														
13ab Nuovo inserimento rispetto1 ^ elenco	G94D230013 10006 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento o impiantistico plessi Istituto comprensivo Reseto 1 in via G. D'Annunzio	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2024	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	Piccola opera L. n. 160, commi 29- 30, del 27/12/2019. Assegnazione con Decreto del 30/01/2020.	130.000,00	INTERVENTO PROGRAMMATO CON ATTO DI INDIRIZZO (DGC n. 197 del 30/05/2023).				
<b>TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE II</b>									<b>25.867.483,99</b>					

	CUP identificativo o Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	F01 -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato
14	G91J2200024 0006 Settore III	<b>Abilitazione al Cloud per le PA locali</b>	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e, innovazione e sicurezza nella PA	1.2. Abilitazione al Cloud per le PA locali	Dipartimento per la trasformazione digitale			<b>252.118,00</b>					
15	G91J2200023 0006 Settore III	<b>Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni</b>	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e, innovazione e sicurezza nella PA	1.4. Servizi e cittadinanza digitale	Dipartimento per la trasformazione digitale			<b>280.932,00</b>					
16	G91J2200021 0001 Settore III	<b>Adozione App lo</b>	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3. Adozione App lo	Dipartimento per la trasformazione digitale			<b>16.016,00</b>					
17	G91J2200022 0001 Settore III	<b>Adozione piattaforma PagoPA</b>	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3. Adozione piattaforma PagoPA	Dipartimento per la trasformazione digitale			<b>10.926,00</b>					
18	G91C220010 80006 Settore III	<b>Piattaforma notifiche digitali</b>	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.5. Piattaforma notifiche digitali	Dipartimento per la trasformazione digitale			<b>59.966,00</b>					
19	G91J2200049 0006 Settore III	<b>Piattaforma digitale nazionale dati</b>	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e, innovazione e sicurezza nella PA	1.3. Dati e interoperabilità	Dipartimento per la trasformazione digitale			<b>30.515,00</b>					