



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Piazza della Repubblica, 64026 – Roseto degli Abruzzi (TE) – P.IVA 00176150670

Tel: 085/894531 pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

SETTORE II – SERVIZI TECNICI



OGGETTO: *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE - CUP G93D21002110001 - Progetto finanziato a valere sulle risorse nazionali ex art. 1 comma 42 e ss.L. n. 160/20219 - RIGENERAZIONE URBANA – IN APPALTO INTEGRATO*
- CIG: **A00308C0BC**

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso. Art. 120, comma 1 lett. c) e c.14 Dlgs n° 36/2023

1. Comune di Roseto degli Abruzzi; Piazza della Repubblica - codice NUTS: ITF12; telefono 085 894531; posta elettronica: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it; indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice: <https://www.comune.roseto.te.it/>;
2. Settore/Tipologia d'intervento o di contratto Settore ordinario;
3. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione del contratto: ITF12;
4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: "REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE - CUP G93D21002110001 - Progetto finanziato a valere sulle risorse nazionali ex art. 1 comma 42 e ss.L. n. 160/20219 - RIGENERAZIONE URBANA" – rimodulazione della soluzione progetto definita a livello di P.F.T.E posta a base di gara per le sopraggiunte esigenze emerse in sede di rilievo nonché per le finalità e disponibilità correlate alle somme del FOI 2023;
5. Importo contratto: € 2.917.508,37 oltre IVA ed oneri per le spese tecniche - Nuovo Importo di contratto a seguito di revisione: € 3.334.365,37 oltre iva ed oneri per le spese tecniche: permane nei limiti di cui alla vigente normativa ed in particolare entro il c.d. quinto d'obbligo – art. 5 c. 6 All. II.14 d.lgs 36/2023 ed inferiore al 15% - art. 120 c. 3 lett. b), e non sono richieste pertanto nuove procedure di affidamento;
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedute ed imprevedibili – (art. 120 co.1, lett. c) Dlgs n° 36/2023 e smi – progetto esecutivo in variante al PFTE approvato con Delibera GC 238/2025 e determinazione dirigenziale n° 130 del 31/07/2025;
7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: determina dirigenziale n. 130 del 31/07/2025;
8. Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: l'intervento è stato originariamente finanziato a valere sui fondi PNRR M5 C2 I 2.1, successivamente escluso dal concorso al Target – UE e finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 3 marzo 2025;
9. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - T.A.R. ABRUZZO –

Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione;

10. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso: GURI Contrati n. 100 del 30/08/2023
11. Data di pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente: 08/09/2025.
12. Altre eventuali informazioni: Nessuna.

Il Dirigente del II° Settore - Servizi Tecnici
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)
Ing. Claudio Di Ventura