



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 168 del 23-06-2026

Registro generale n. 485

Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA A VALERE SUL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 - LOTTO 3 "RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI" CUP G98H24000050006 - CIG B5E1F5BF6C - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 lavori a tutto il 08/06/2026 e LIQUIDAZIONE FATTURA

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di “Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

Vista inoltre la Deliberazione di G.C. n. 43 del 11/2/2025 ad oggetto “Approvazione del Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento ai sensi dell'articolo 40, comma 9-bis, del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito dalla legge n. 56 del 2024” e le previsioni del predetto Piano, per quanto di competenza del Settore;

Richiamati:

- il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;
- il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (di seguito “Decreto-legge Sud”), che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 2021-2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione;
- il D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che all'art. 1 definisce le modalità di cofinanziamento nazionale dei Programmi finanziati dai fondi SIE 2021-2027 (commi da 51 a 54), dispone una prima dotazione di risorse FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro (comma 177), e pone il vincolo di destinazione territoriale delle risorse FSC secondo la chiave di riparto nella misura dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno ed il 20 per cento alle aree del Centro-Nord (comma 178);
- l'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8894 del 29/11/2022, con la quale è stato approvato il Programma FSE Plus della Regione Abruzzo;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 9380 del 08/12/2022, con la quale è stato approvato il Programma FESR della Regione Abruzzo;
- il Regolamento (UE) 2023/435 che consente agli Stati membri di destinare per le finalità indicate nel Capitolo del PNRR dedicato al Piano RepowerEU fino al 7,5 per cento delle risorse FESR e del FSE Plus 2021-2027 assegnate all'Italia (per l'Italia corrispondente ad un importo fino a 3.000 milioni di euro), e la c.d. Iniziativa “SAFE”, che consente l'utilizzo dei fondi europei 2014-2020, inclusi quelli destinati all'Iniziativa REACT-EU, fino al 10 per cento della dotazione iniziale di ciascun fondo per fronteggiare la crisi energetica attraverso contributi alle PMI e alle famiglie vulnerabili e attraverso dei regimi di riduzione

dell'orario lavorativo e regimi equivalenti;

- l'art. 26 del Regolamento (UE) 2021/1060, che consente alle Amministrazioni titolari di programmi della politica di coesione europea 2021-2027 di trasferire fino al 5 per cento della dotazione nazionale iniziale dei fondi FESR e FSE Plus (per l'Italia corrispondente ad un importo di 2.700 milioni di euro) a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, incluso il PNRR;
- la delibera CIPESS n. 16 del 03/08/2023, che attua le previsioni di cui alla citata delibera del CIPESS n. 79/2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7;
- la Delibera del CIPESS n. 15 del 23/04/2024 recante "Regione Abruzzo - Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo sottoscritto in data 7 febbraio 2024;
- la delibera di Giunta Regionale n. 447 del 24/07/2024 avente ad oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CIPESS N. 15/2024 IN GAZZETTA UFFICIALE N. 165 DEL 16.07.2024, APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COESIONE E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE, nella quale, tra l'altro, si richiamano i contenuti dell'Accordo che comprende un elenco di interventi finanziati in anticipazione con la citata delibera CipeSS n. 79 del 2021, come rideterminata dalle delibere CIPESS n. 16 del 2023 e n. 18 del 2023, per i quali si applicano le disposizioni recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2024 pena revoca del finanziamento);
- la delibera di Giunta Regionale n. 448 del 24/07/2024 avente ad oggetto: ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE REGIONE-BENEFICIARI, con la quale sono definite le modalità operative per la sottoscrizione degli Accordi con i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'Accordo per la Coesione;

Preso Atto che:

- come stabilito nell'art.1 del DL 124/23 e riportato nell'art. 3 della CipeSS 15/24 "*a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione*" (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);
- il mancato conseguimento dei target di spesa annuali definiti nel cronoprogramma finanziario dell'Accordo, determina, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, l'applicazione del sistema sanzionatorio di defianziamento automatico delle risorse FSC;

Dato Atto che:

- la Regione Abruzzo con la citata DGR 448/2024 ha approvato lo schema di Concessione dei Fondi FSC 2021-2027, dando contestualmente atto delle attività già svolte, trasmettendolo a questo Ente con nota registrata agli atti prot. 34267 del 30/07/2024, unitamente al cronoprogramma ed alla denominazione degli interventi finanziati a favore dei diversi beneficiari e tra questi n. 3 **interventi di difesa della costa** nel Comune di Roseto degli Abruzzi, come di seguito:
 - **LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE CUP G98H24000040006**
 - **TRASFORMAZIONE MIRATA SCOGLIERE LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGIA CUP G92B24000690006**
 - **RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI – CUP G98H24000050006**
- l'Accordo di Concessione, uno per ciascun intervento, tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Roseto degli Abruzzi è stato sottoscritto in data 03/09/2024;
- per garantire il rispetto del cronoprogramma di finanziamento, l'Ente ha tempestivamente avviato le procedure per la definizione degli interventi approvando, con Delibera GC n. 268 del 19/08/2024, il QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATIBILITÀ' DELLE ALTERNATIVE

PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (articolo 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e articoli 1-3 dell'Allegato I.7) per i 3 interventi di difesa della costa finanziati con i fondi FSC, nella quale è altresì previsto il ricorso all'appalto integrato previa acquisizione di Progetto di Fattibilità Tecnico-economica di cui alla sezione II dell'Allegato I.7 al Codice ed in particolari all'art. 21, da porre a base di gara;

- Per l'intervento in oggetto il Progetto di fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato con Delibera GC 438 del 13-12-2024;
- con Decisione di Contrarre n. 28 del 28/02/2025, è stata stabilita l'indizione della GARA A PROCEDURA TELEMATICA MULTILOTTO APERTA AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'APPALTO INTEGRATO DI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA A VALERE SUL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 del costo complessivo stimato pari ad € 4.310.363,44 oltre IVA e oltre cassa previdenziale per le competenze tecniche, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e smi;
- la denominazione e gli identificativi dei lotti sono i seguenti:
 - **LOTTO 1** "LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE" **CUP: G98H24000040006**
 - **LOTTO 2** "TRASFORMAZIONE MIRATA SCOGLIERE LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGLA" **CUP: G92B24000690006**
 - **LOTTO 3** "RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI" **CUP: G98H24000050006**
- la procedura di gara è stata definitivamente conclusa in data 22/09/2025 con la formulazione degli atti di aggiudicazione di ciascun lotto all'O.E. CURTI SRL, con sede in Castellato (TE) Z.I. Villa Zaccheo – P. IVA: 02048030676, aggiudicatario dei 3 Lotti;
- per garantire lo stretto rispetto del cronoprogramma di finanziamento, in data 25/09/2025 con nota prot. 47055 è stata data disposizione di avvio d'urgenza alla esecuzione del contratto di appalto integrato per l'intervento in oggetto, a termini dell'art. 17 c. 9 del D.lgs 36/2023;
- in data 10/11/2025 è stato stipulato il contratto d'appalto REP. 5854 per l'intervento in oggetto come sopra dettagliato;
- il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera GC 18 del 27/01/2026 previa acquisizione di tutti i pareri;
- con atto di liquidazione n. 257 del 15/12/2025 è stata corrisposta la somma di € 247.976,32 oltre IVA 22% per un importo complessivo pari a € 302.531,11 a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 36/2023;
- i lavori sono stati consegnati in forma parziale, finalizzata al solo accantieramento e deposito materiali, in data 06/03/2026 come da verbale acquisito al prot. 10744/2026;
- in data 12/05/2026 è stata effettuata la consegna definitiva, come da verbale acquisito al prot. 21486/2026;
- in data 12/06/2026 con prot. 31488 il DL ha depositato contabilità dei lavori al 08/06/2026 come da Stato di Avanzamento Lavori n. 1; per le somme riferite ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è stata rimessa contabilità dal CSE con nota prot. 31612/2026;

Evidenziato che:

- per ciascun intervento il target di spesa per il primo semestre dell'annualità 2026 è al 30/06/2026 ed è riferibile, per quanto alla programmazione di questo Ente, alla liquidazione delle spettanze dovuta al primo Stato di Avanzamento Lavori all'esecutore, che potranno erogarsi all'avvenuta approvazione della relativa contabilità;
- il mancato conseguimento dei target di spesa annuali definiti nel cronoprogramma finanziario dell'Accordo, determina, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, l'applicazione del sistema sanzionatorio di definanziamento automatico delle risorse FSC;

Richiamato che l'Accordo di Concessione di finanziamento, per ciascun intervento prevede all'art. 6: *Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione* quanto segue:

1. Le risorse assegnate al Concessionario sono trasferite compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione Abruzzo e nel limite annuale del cronoprogramma finanziario allegato alla presente **a rimborso dei pagamenti effettuati** come correttamente documentati sul Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del DL 124/23;
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati automaticamente dal Concedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al punto precedente, con frequenza semestrale, con riferimento alle spese sostenute rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno solare;

Rilevato quindi che al fine di conseguire i rimborsi previa rendicontazione si rende necessaria la liquidazione delle spese, ricorrendo all'anticipazione di cassa da parte dell'Ente;

Con Delibera G.C. n. 213 del 22/06/2026 è stata autorizzato il pagamento in anticipo di cassa delle somme occorrenti come di seguito dettagliate:

	S.A.L. n. 1 Lavori e sicurezza a tutto il 08/06/2026 al netto del ribasso di gara	detrazioni di legge ed anticipazioni	Importo netto	IVA 22%	Importo certificato di pagamento n. 1
RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI CUP G98H2400050006	250.940,26 €	51.442,75 €	199.497,51 €	43.889,45	243.386,96 €

Richiamati altresì i termini stringenti del PAR-FSC che impongono il rispetto di precise scadenze del cronoprogramma finanziario e di avanzamento;

Visti:

- il contratto rep. 5854 del 10/11/2025 ed in particolare l'art. 6 nonché l'art. 30 c. 2 del CSA che prevede l'emissione del SAL all'avvenuta realizzazione dei lavori per l'importo di € 350.000,00;
- il target di spesa previsto dall'accordo di Concessione, come rimodulato in esito alle istanze dell'Ente, pari ad € 250.000,00;

Atteso che:

- con atto di liquidazione n. 45 del 12/02/2026 è stato corrisposto al tecnico indicato dall'O.E. affidatario nell'ambito dell'appalto integrato, l'importo di € 22.324,36 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di **€ 28.325,14** quale corrispettivo per la progettazione esecutiva redatta nell'ambito dell'appalto integrato, da rendicontare al I semestre 2026;
- con atto di liquidazione n. 48 del 17/02/2026 è stato liquidato a carico del presente intervento, l'importo di **€ 255,00** a titolo di contributo gara ANAC per il servizio di redazione del PFTE, del servizio per geologo (poi non eseguito sulla base della revisione delle esigenze progettuali espresse da tecnico incaricato) e della procedura di appalto integrato, da rendicontare al I semestre 2026;
- con atto di liquidazione n. 53 del 19/02/2026 è stato corrisposto all'ing. Ernesto Foschi incaricato in RTP per la redazione del PFTE, oltre che della Direzione Lavori, il SALDO delle prestazioni professionali di redazione di PFTE, pari ad € 8.845,85 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale lordo di **€ 11.223,61**, da rendicontare al I semestre 2026;
- con atto di liquidazione n. 64 del 02/03/2026 è stato corrisposto all'ing. Simone Zenobi incaricato in RTP per la redazione del PFTE, oltre che della Direzione Lavori, il SALDO delle prestazioni professionali di redazione di PFTE, pari ad € 1.011,35 oltre oneri previdenziali (IVA in regime forfettario) per un totale lordo di **€ 1.051,80**, da rendicontare al I semestre 2026;

Ritenuto congruo, ai fini del rispetto del target e del contenimento delle somme da richiedere in anticipazione di cassa nel rispetto degli equilibri contabili dell'Ente, ammettere la liquidazione di somme per S.A.L. di importo inferiore a quello determinato nel CSA;

Visto:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a firma del DL, registrato al prot. n. 31488 del 12/06/2026, le somme riferite ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come da contabilità rimessa dal CSE con nota prot. 31316/2026 relativo ai lavori eseguiti al 08/06/2026, per un importo complessivo di € 250.940,26 oltre IVA (22%) di cui € 1.435,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP di importo pari a € 199.497,51 oltre IVA (22%) per un totale di € 243.386,96 come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni degli importi già corrisposti in anticipazione, nonché delle detrazioni di legge;

Preso atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

Vista la fattura n. 1/26 del 22/06/2026 di importo di € **243.338,16** di cui IVA (22%) € 43.880,65, emessa dall'impresa appaltatrice CURTI s.r.l. e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 33317 del 23/06/2026 e riscontrata la regolarità,

Preso atto che l'importo fatturato risulta inferiore al CdP e che la differenza di € 40,00 + IVA 22% 8,80 verrà addebitata sulla prossima fattura con riferimento al residuo delle spettanze del SAL 1;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento e al pagamento delle spettanze;

Preso atto e considerato che il progetto è stato inserito nel PPI 2024-2026 - annualità 2024 - intervento n. 2024-6 - CUI 17615067020246L;

Atteso che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

Ritenuto pertanto procedere al pagamento delle spettanze;

Dato atto della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come desunta dal DURC INPS_ 51023776 con scadenza al 03/10/2026;

Verificata la permanenza dell'iscrizione dell'O.E. nell'elenco ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) per le pertinenti categorie;

Precisato che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario;

Richiamati:

- il CIG dell'Appalto Integrato relativo al Lotto 3 è il seguente: B5E1F5BF6C;
- il CUP è il seguente: G98H24000050006;

Precisato che la spesa è prevista al CAP. 2558/2 DGR 448-2024 FONDI FSC 2021-2027 ACCORDO COESIONE PER RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI CAP E 558/2 - codice 09.01-2.02.01.09.014;

Dato atto che:

- per la presente procedura, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del Progetto è per la presente procedura, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del Progetto è il geom. Giancarlo Lavalle;
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#) e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove i processi oggetto della presente determinazione sono identificati come segue:
 - P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S1 Misure di controllo – "COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHECK LIST , VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI"
- richiamati, a comprova delle prestazioni eseguite, gli atti contabili redatti e sottoscritti dal DL;

Dato atto che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura S1 *Misure di Controllo* risulta rispettata con particolare riguardo alla redazione degli atti contabili ed alla documentazione fotografica in atti della conclusione dei lavori;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;

- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di DARE ATTO che:
 - i lavori sono stati consegnati in forma parziale, finalizzata al solo accantieramento e deposito materiali, in data 06/03/2026 come da verbale acquisito al prot. 10744/2026;
 - in data 12/05/2026 è stata effettuata la consegna definitiva, come da verbale acquisito al prot. 21486/2026;
 - in data 12/06/2026 con prot. 31488 il DL ha depositato contabilità dei lavori al 08/06/2026 come da Stato di Avanzamento Lavori n. 1; per le somme riferite ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è stata rimessa contabilità dal CSE con nota prot. 31612/2026;
- 3 di PRENDERE ATTO della fattura n. n. 1/26 del 22/06/2026 di importo di € **243.338,16** di cui IVA (22%) € 43.880,65, emessa dall'impresa appaltatrice CURTI s.r.l. e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 33317 del 23/06/2026 evidenziando contestualmente che l'importo fatturato risulta inferiore al CdP e che la differenza di € 40,00 + IVA 22% 8,80 verrà addebitata sulla prossima fattura con riferimento al residuo delle spettanze del SAL 1;
- 4 di DISPORRE la liquidazione, dell'importo complessivo di € **243.338,16** di cui IVA (22%) € 43.880,65 a favore dell'impresa appaltatrice CURTI SRL, con sede in Castellato (TE) Z.I. Villa Zaccheo – P. IVA: 02048030676 – ossia il totale fattura;
- 5 di PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di € 43.880,65 sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;
- 6 di DARE ATTO che la spesa è prevista al CAP. 2558/2 DGR 448-2024 FONDI FSC 2021-2027 ACCORDO COESIONE PER RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI CAP E 558/2 - codice 09.01-2.02.01.09.014 come da impegno con Determinazione del Dirigente del Settore II n. 169 del 22/09/2025;
- 7 di DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare a seconda della destinazione delle spese;
- 8 di DARE ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della “*Check list – liquidazione della spesa*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega alla presente;
- 9 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 10 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 11 di DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- 12 di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile unico del progetto (RUP), è il Funzionario Tecnico geom. Giancarlo Lavallo;

- 13 di PRECISARE che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- 14 di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- 15 di DARE ATTO, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposta il giorno della data di accettazione;
- 16 di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura.