



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 180 del 10-07-2026

Registro generale n. 538

Oggetto: *LAVORI DI RIPRISTINO ARENILI - PIANO REGIONALE DI DIFESA DELLA COSTA PROGRAMMA INTERVENTI 2025 - DGR 263 DEL 30/04/2025 C.U.P. G98H25000480002 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE ED ENTE CONCESSIONARIO - LIQUIDAZIONE FATTURE.*

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42"; Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

RICHIAMATI i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 prevede: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 263 del 30.04.2025 avente ad oggetto "Art. 2 L.R. 21.11.2019 n. 39 recante disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo - Programmazione interventi annualità 2025", è stato approvato il prospetto degli interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo afferente la programmazione annualità 2025;
- la suddetta Delibera contiene l'elenco dei soggetti attuatori, la relativa ripartizione dei fondi e lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Abruzzo ed i soggetti attuatori;
- in seno alla DGR sopra enunciata è previsto l'intervento denominato: "Ripascimento litorale zona Borsacchio, Cologna e sud" per un importo complessivo di € 200.000,00;
- con la stessa DGR n. 263/2025 è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- è stato approvato da parte della Regione, apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione Abruzzo ed il soggetto attuatore dell'intervento;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 0181042/25 del 2.5.2025 registrata agli atti di questo Ente al n. 19135 del 5.5.2025, la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio OO.MM. - DPE012 - ha provveduto ad informare questo Ente dell'avvenuta approvazione dello schema di convenzione finalizzata a darne conoscenza all'Amministrazione Comunale per i necessari adempimenti amministrativi preliminari;
- con nota prot. n. 0186288/25 del 6.5.2025, acquisita agli atti protocollati del Comune di Roseto degli Abruzzi in pari data al n.19589 la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Opere Marittime - DPE012 - trasmetteva comunicazione contenente lo schema di atto di convenzione relativamente all'intervento di cui sopra, precisando che il Comune di Roseto risulta assegnatario per l'intervento in oggetto della somma di € 200.000,00 e richiedeva a compilazione e la sottoscrizione urgente dell'atto, unitamente alla scheda in formato pdf di acquisizione del CUP dell'intervento ed il nominativo del Responsabile Unico del Progetto;
- con Delibera di Giunta Municipale n° 140 del 08/05/2025: o si prendeva atto della nota prot. n. 0186288/25 del 6.5.2025, acquisita agli atti protocollati del Comune di Roseto degli Abruzzi in pari data al n. 19589, con cui la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Opere Marittime - DPE012 - trasmetteva comunicazione di assegnazione del finanziamento di € 200.000,00 a favore del Comune di Roseto degli Abruzzi per l'intervento di "Ripascimento litorale zona Borsacchio, Cologna e sud" unitamente allo schema di convenzione ed alla richiesta di compilazione e sottoscrizione urgente della stessa:

- si demandava la sottoscrizione della citata convenzione al Dirigente del II Settore Dott. Ing. Claudio Di Ventura;
- si dava atto che il costo complessivo del progetto è pari a € 200.000,00 (comprensivo di IVA e ogni altro onere), interamente finanziato con fondi regionali ex L.R. 39/2019, che al progetto era stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) G98H25000480002 e che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Geom. Giancarlo LAVALLE del Settore II;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 22969 del 23/05/2025, questo Ente chiedeva, alla Regione Abruzzo – Dipartimento infrastrutture e Trasporti – Servizio Opere Marittime, la possibilità di posticipare l'attuazione dell'intervento in oggetto alla stagione primaverile dell'annualità 2026;
- che con nota del 11/06/2025 prot. 242845/25, acquisita agli atti di questo Ente in data 11/06/2025 al prot. n° 25665, la Regione Abruzzo - Dipartimento infrastrutture e Trasporti – Servizio Opere Marittime, a parziale deroga di quanto stabilito in convenzione; ci comunicava “.... in via del tutto straordinaria e unica si concede l'istanza di proroga dell'esecuzione dei lavori oltre il termine stabilito del 31/12/2025 e a tal fine si invita pertanto codesto Ente a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di garantire la piena attuazione dell'intervento entro il termine straordinariamente concesso al 30 maggio 2026 ...”
- con Determinazione Dirigenziale n. 221 in data 14.11.2025 è stato stabilito di procedere all'affidamento diretto dei servizi tecnici di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE” dell'intervento di “L.R. n° 39 del 21/11/2019 – art. 2. recante” Disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo” – Programmazione interventi annualità 2025. Intervento di “Ripascimento litorale zona Borsacchio, Cologna, Sud” all'operatore economico arch. Federico Novi iscritto con numero 837 all'Albo professionale degli ARCHITETTI P.P.C. di Teramo con studio in Roseto degli Abruzzi (TE);
- in data 29.01.2026 è stato acquisito al prot. n. 4134 il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'arch. Federico Novi, relativo all'intervento in argomento, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 145.472,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 2.972,00 per oneri di sicurezza;
- con nota in data 04.02.2026, prot. n. 5138 sono stati trasmessi gli elaborati progettuali al Dipartimento OO.PP., Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo, per l'ottenimento del parere tecnico necessario;
- con nota acquisita al protocollo del Comune in data 26/03/2026 al n. 14278 la Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole sul progetto trasmesso con le seguenti prescrizioni:
- Lo scrivente Servizio Opere Marittime scrivente - DPE012, sulla base della documentazione prodotta, esprime PARERE FAVOREVOLE, alla tipologia dei lavori previsti nel progetto definito/esecutivo, ravvedendo nell'intervento proposto evidenti elementi che non contrastano con l'obiettivo del raggiungimento delle finalità di tutela, previsti dal vigente Piano di Difesa della Costa e lo sviluppo del sistema costiero attraverso il mantenimento delle condizioni di stabilità fisica, dei valori naturalistici presenti e di quella parte di economia strettamente connessa ai territori.
- Il Servizio Opere Marittime - DPE012, esprime altresì PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dei lavori di ripascimento e ripristino arenili di cui agli elaborati progettuali nel rispetto delle prescrizioni e vincoli di cui:
- al Piano di Difesa della Costa e di quanto previsto nelle NTA dello stesso;
- al nuovo allegato tecnico Decreto n° 480 del 16/12/2025 approvazione dell'aggiornamento dell'allegato tecnico al Decreto 15 Luglio 2016 n°173 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei

materiali di escavo di fondali marini”.

DATO ATTO che è stato acquisito agli atti con rif. Prot. 4134 del 29/01/2026 il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di difesa costiera dei tratti di arenili interessati da gravi fenomeni erosivi redatto dal tecnico incaricato l'Arch. Federico Novi di Roseto degli Abruzzi, datato Gennaio 2026, dell'importo complessivo di € 200.000,00, il quale si compone dei seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica, cronoprogramma e quadro economico;*
- *Capitolato speciale di appalto;*
- *Schema di contratto;*
- *Analisi dei prezzi – elenco prezzi;*
- *Computo metrico,*
- *Documentazione fotografica;*
- *Piano di sicurezza e coordinamento,*
- *N. 4 tavole grafiche;*

PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento Opere marittime sul progetto acquisito in data 26/03/2026 al protocollo 14278;

RICHIAMATA la nota di invio del parere al Progettista dell'intervento del 27/03/2026 prot. 14534;

PRESO ATTO della Pec di risposta del Progettista arch. Federico Novi acquisita agli atti di questo Ente in data 30/03/2026 al prot. 14782, con la quale ha confermato l'approvabilità del progetto in esame;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto esecutivo pone le condizioni di base per procedere con l'appalto dei lavori;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice che gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, determinano in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il crono programma è coerente con le condizioni convenzionali;

PRESO ATTO che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici, trattandosi di opere di manutenzione degli arenili;

PRESO ATTO altresì che per la realizzazione dell'opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi.

RICHIAMATO il verbale di validazione dell'opera redatto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, in data 31/03/2026 prot 14925 e sottoscritto digitalmente dal R.U.P. e in contraddittorio dal progettista;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.110 del 10/04/2026 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “art.2, L.R. 21/11/2019, n.39 recante “Disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo” – Programmazione interventi annualità 2025 – DGR n. 263 del 30/04/2025 C.U.P. G98H25000480002, redatto dall'Arch. Federico Novi di Roseto degli Abruzzi in data Gennaio 2026 acquisito agli atti dell'Ente al n. 4134 di prot. del 29/01/2026 il quale consta dei seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica, cronoprogramma e quadro economico;*
- *Capitolato speciale di appalto,*

- Schema di contratto;
- Analisi dei prezzi – elenco prezzi;
- Computo metrico,
- Documentazione fotografica;
- Piano di sicurezza e coordinamento,
- N. 4 tavole grafiche;

RICHIAMATO altresì il quadro economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n.110 del 10/04/2026:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) Importo Totale dei Lavori a base d'asta	
1) Lavori a misura soggetti a ribasso	142,500.00 €
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2,972.00 €
3) Ribasso d'asta	- €
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	145,472.00 €
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
4) Imprevisti	864.65 €
5) Spese tecniche di progettazione, DL e sicurezza	18,000.07 €
6) Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 113/2016	2,909.44 €
7) Spese per pubblicità e ANAC	30.00 €
8) Spese per laboratori, verifiche tecniche e collaudi	
9) Oneri previdenziali CNPAIA su progettazione e DL	720.00 €
10) IVA su Spese Tecniche e Oneri previdenziali (0%)	- €
11) IVA ed altre imposte e contributi di legge su lavori ed indagini(22%)	32,003.84 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	54,528.00 €
C) Economie di gara	- €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	200,000.00 €

RILEVATO che a seguito delle operazioni di gara espletate e concluse il 22.04.2026 è risultata aggiudicataria la Ditta PETRINI FRANCO Via Costa Pelata 64027 Sant'Omero (TE) – P. IVA: 01537820670;

ATTESO che con Determinazione dirigenziale n. 116 del 27.04.2026 a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, è stato dato atto a termini dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di "RIPRISTINO ARENILI - PIANO REGIONALE DI DIFESA DELLA COSTA PROGRAMMA INTERVENTI 2025 - DGR 263 DEL 30/04/2025 C.U.P. G98H25000480002" alla Ditta PETRINI FRANCO Via Costa Pelata 64027 Sant'Omero (TE) – P. IVA: 01537820670 che ha offerto l'importo netto di € 138.347,00, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 168.783,34 (centosessantottomilasettecentoottantatre,34), al netto del ribasso offerto pari al 5,00%;

DATO ATTO che il Q.T.E. post gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIPASCIMENTO POST GARA			
		PROGETTO	POST GARA
A	Importo esecuzione lavori a misura	142.500,00 €	
	Importo lavori al netto del ribasso 5%		135.375,00 €
B	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.972,00 €	2.972,00 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI	145.472,00 €	138.347,00 €
	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
C1	Imprevisti	864,65 €	864,65 €
C2	spese tecniche progettazione, DL e sicurezza	18.000,07 €	18.000,07 €
C3	Incentivo di cui art. 45 de codice	2.909,44 €	2.909,44 €
C4	spese ANAC	30,00 €	35,00 €
C5	Oneri previdenziali CNPAIA su progettazione e DL	720,00 €	720,00 €
C6	Iva su Lavori 22%	32.003,84 €	30.436,34 €
C12	economie d'asta		8.687,50 €
		200.000,00 €	200.000,00 €

VISTA la nota prot. n. 20468 del 05/05/2026 "Lettera Commerciale" che costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Roseto degli Abruzzi, rappresentato dal Dirigente del Settore II Ing. Claudio Di Ventura e la ditta PETRINI FRANCO con sede legale in VIA COSTA PELATA 64027 - SANT'OMERO (TE) P.IVA 1537820670;

DATO ATTO che in data 11.06.2026, a termini del d.Lgs 36/2023 all. II.14 art. 3 commi 2 e 8 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale sottoscritto dal D.L. Arch. Federico Novi acquisito al protocollo dell'Ente al n. 31242 del 11/06/2026;

VISTI:

- Il verbale di consegna dei lavori in data 11/06/2026;
- Il verbale di ultimazione in data 20.06.2026;

VISTA la contabilità finale dei lavori redatta in data 22/06/2026 dalla D.LL. Arch. Federico Novi, dell'importo complessivo di € 138.347,00 oltre IVA, registrata agli atti al n. 33045 dell'22/06/2026;

PRESO ATTO altresì che il Direttore dei Lavori in data 22/06/2026 ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, acquisito agli atti al n. 33045 del 22/06/2026, che riporta il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta € 138.347,00
- A detrarre certificati emessi
€ 0,00
- Resta il credito dell'impresa
€ 138.347,00

CONSIDERATO che, in esito alla documentazione presentata a corredo del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che:

- i lavori corrispondono a quelli indicati dal progetto;
- le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;

- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori è confermato in € 138.347,00 oltre IVA di legge;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa, del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'Art.234 c.2°, del Titolo X del D.P.R. n.207/10;

ATTESO che con delibera di Giunta n° 230 del 06/07/2026 si stabiliva di:

- AUTORIZZARE il Dirigente del Settore III ad utilizzare l'anticipazione di cassa nell'importo complessivo di €. 257.298,00 per il pagamento delle spese correlate all'intervento riportato nella sottostante tabella:

OGGETTO	PRESTAZIONE	IMPORTO	CNPAIA	IVA 22%	TOTALE
RIPRISTINO ARENILI - PIANO REGIONALE DI DIFESA DELLA COSTA PROGRAMMA INTERVENTI 2025 - DGR 263 DEL 30/04/2025 C.U.P. G98H25000480002	LAVORI	€. 138.347,00	€. 0	€. 30.437,00	€. 168.784,00
	COMPETENZE	€. 18.000,07	€. 720,00	€. 0	€. 18.720,07
IMPORTO TOTALE DA PAGARE					€. 187.504,07
A DETRARRE FONDI DISPONIBILI					€. 99.965,00
IMPORTO DA ANTICIPARE					€. 87.539,07

- DEMANDARE a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione delle spettanze

VISTA altresì la relazione acclarante i rapporti economici tra Regione ed Ente redatta dal RUP in data 09/07/2026 con la quale si accerta che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Roseto degli Abruzzi ed ammissibile ai benefici di cui al finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo, ammonta complessivamente ad € 189.077,93, registrata al prot. n. 36369 del 09/07/2026;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e i collaboratori, di cui all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

VISTA la fattura n. 10 emessa in data 09.07.2026, registrata al prot. n. 36176 del 09.07.2026 dell'importo complessivo di € 18.000,07 oltre contributo cassa pari ad € 720,00, per un totale pari ad € 18.720,07, esente da IVA in quanto in regime forfettario, rimessa dall'Arch. Federico Novi, incaricato dei servizi tecnici di "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE" dell'intervento di "L.R. n° 39 del 21/11/2019 – art. 2. recante" Disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo" – Programmazione interventi annualità 2025. Intervento di "Ripascimento litorale zona Borsacchio, Cologna, Sud";

VISTA la fattura n° 32/M del 09/07/2026, registrata al prot. n. 36246 del 09/07/2026 dell'importo complessivo di €. 138.347,00 oltre IVA al 22% per €. 30.436,34 per un totale di €. 168.783,34 rimessa dalla ditta PETRINI FRANCO con sede legale in VIA COSTA PELATA

64027 - SANT'OMERO (TE) P.IVA 1537820670 l'intervento di "L.R. n° 39 del 21/11/2019 - art. 2. recante" Disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo" - Programmazione interventi annualità 2025. Intervento di "Ripascimento litorale zona Borsacchio, Cologna, Sud";

VISTA la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;

- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove i processi oggetto della presente determinazione

sono identificati come segue:

- P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici - Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
- assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S1 Misure di controllo - "COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHESK LIST, VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI"

richiamati, a comprova delle prestazioni eseguite, gli atti contabili redatti e sottoscritti dal DL;
DATO ATTO CHE:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura S1 Misure di Controllo risulta rispettata con particolare riguardo alla redazione degli atti contabili ed alla documentazione fotografica in atti della conclusione dei lavori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl -Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM - P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

ACCERTATO che:

- il CIG per i servizi tecnici è il seguente: B917975107;

- il CIG per i lavori è il seguente: BB5E02BC29
- Il CUP è il seguente G98H25000480002

RICHIAMATA la check list predisposta per l'attività in argomento, approvata con atto giuntale n. 188 del 31.5.2024; CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
- a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

VISTA

- la certificazione di regolarità contributiva prot. INAIL 54500124 del con scadenza validità 09/10/2026;
- la certificazione di regolarità contributiva INARCASSA n° 785768/171.2.1/STAP03;

DATO ATTO pertanto, che il responsabile non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/90 come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. di APPROVARE la contabilità finale dei lavori redatta in data 22/06/2026 dalla D.LL. Arch. Federico Novi, dell'importo complessivo di € 138.347,00 oltre IVA, registrata agli atti al n. 33045 dell'22/06/2026, e in linea tecnica le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in data 22/06/2026, acquisito agli atti al n. 33045 del 22/06/2026, che riporta il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- *Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta* *€.* 138.347,00
- *A detrarre certificati emessi*
€ 0,00

- *Resta il credito dell'impresa*
€. 138.347,00

Atti relativi ai LAVORI DI RIPRISTINO ARENILI - PIANO REGIONALE DI DIFESA DELLA COSTA PROGRAMMA INTERVENTI 2025 - DGR 263 DEL 30/04/2025 C.U.P. G98H25000480002", eseguiti dalla ditta PETRINI FRANCO con sede legale in VIA COSTA PELATA 64027 - SANT'OMERO (TE) P.IVA 1537820670, ammontanti a complessivi euro € 138.347,00, oltre IVA al 22%;

3. di LIQUIDARE:

- alla Ditta suindicata la somma complessiva di € 168.783,34, IVA compresa, giusta fattura n. 32/M del 09/07/2026 registrata agli atti al n. 36246 del 09/07/2026 dell'importo di € 138.347,00, oltre IVA al 22% pari ad € 30.436,34, per un totale complessivo di € 168.783,34;
- alla Direzione lavori la somma complessiva di € 18.720,07 compreso contributo cassa pari ad € 720,00, esente da IVA in quanto in regime forfettario, giusta fattura n. 10 emessa in data 09.07.2026, registrata al prot. n. 36176 del 09.07.2026, rimessa dall'Arch. Federico Novi, incaricato dei servizi tecnici di "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE" dell'intervento di "L.R. n° 39 del 21/11/2019 – art. 2. recante" Disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella Regione Abruzzo" – Programmazione interventi annualità 2025. Intervento di "Ripascimento litorale zona Borsacchio, Cologna, Sud";

4. di PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di €. 30.436,34 sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;

5. di DARE ATTO che la spesa è prevista sul capitolo. n. 2900/12 RIPASCIMENTO ARENILE - GRAVE EROSIONE C.R. L.R. 39/2019 EROSIONE COSTA 2025 CAP E 554/12 RIPASCIMENTO ZONA BORSACCHIO/SUD/COLOGNA - CUP.G98H25000480002 - codice 09.01-2.02.01.09.014

6. di APPROVARE la Relazione acclarante i rapporti economici tra Regione ed Ente redatta dal RUP in data 09/07/2026 con la quale si accerta che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Roseto degli Abruzzi ed ammissibile ai benefici di cui al finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo, ammonta complessivamente ad € 189.077,93, registrata al prot. n. 36369 del 09/07/2026;

7. di AUTORIZZARE lo svincolo della garanzia definitiva resa;

8. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

9. di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. di DEMANDARE al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile;

11. di DARE ATTO che il RUP è il Geom. Giancarlo Lavalle Funzionario tecnico del Settore II;

12. di DARE ATTO, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è dopo 2 giorni dalla data di accettazione al protocollo.

IL DIRIGENTE SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA