



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 195 del 30-07-2026

Registro generale n. 580

Oggetto: : PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - CUP: G92D22000020001 - INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO COLOGNA PAESE - APPROVAZIONE ATTI 1° SAL E LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio

di previsione 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

Richiamati, per quanto di riferimento all'oggetto del presente atto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di “Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

Richiamati i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

Atteso che:

- con Decreto Presidente della Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 è stato approvato il bando relativo ad “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 a titolo del quale i Comuni potevano presentare, entro il termine del 30 novembre 2015, domanda di inserimento nel *Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate*;
- in coerenza con i criteri di ammissibilità per la individuazione delle zone censuarie di intervento, sulla base dei dati ISTAT ed inerenti lo stato di conservazione degli immobili ed il degrado sociale, l'Amministrazione comunale ha individuato l'area denominata Montepagano-Cologna Paese-Casale quale area caratterizzata da fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, proponendo la candidatura di alcuni interventi volti alla riqualificazione di immobili pubblici in stato di abbandono e nel contempo prevedendo l'attivazione di una serie di azioni a carattere sociale rivolte all'utenza di anziani, giovani, minori, studenti e i portatori di handicap;
- con Deliberazione di G.C. n. 131 del 30/11/2015 è stato approvato il progetto preliminare predisposto dai tecnici del Settore II relativo all'intervento di riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate facenti parte del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, nell'importo complessivo di € 1.611.725,96 di cui € 1.361.725,96 destinati a lavori di recupero e rigenerazione urbana ed € 250.000,00 per l'implementazione di servizi e fornitura di beni e volti a ridurre il degrado sociale; il progetto così approvato è stato inviato alla *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità*, in pari data per la candidatura al finanziamento in oggetto;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ammesso a finanziamento a valere sul *Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate* i comuni collocati in posizione utile nella graduatoria, individuando al n. 125 il Comune di Roseto degli Abruzzi, per l'importo di € 1.289.380,77; per le restanti somme il bando prevedeva la possibilità di cofinanziamento regionale e con fondi propri dell'Ente;
- con determinazione n. DPC032/42 del 21.4.2022 il Dirigente del servizio Regionale Pianificazione Territoriale e Paesaggio, approvava lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD), suddiviso tra i Comuni interessati, con impegno delle somme necessarie (Comune di Roseto degli Abruzzi € 257.876,15);
- con nota del 12/05/2022 prot. n. 18729, si provvedeva a trasmettere alla Regione Abruzzo, l'atto

di concessione del finanziamento di € 257.876,15, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;

- con deliberazione di G.C. n. 426 del 21/11/2023, anche in ragione del lasso di tempo trascorso, relativo agli interventi oggetto di ammissione a finanziamento, è stato approvata la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE), a firma del Geom. Giancarlo Lavalle recante il dettaglio dell'aggiornamento degli interventi afferenti la componente di recupero e rigenerazione urbana e rinviando a successivo atto l'approvazione degli interventi relativi all'affidamento dei servizi sociali;
- con deliberazione di G.C. n. 238 del 12/07/2024 è stato deliberato di approvare in linea tecnica/amministrativa, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) a firma del Geom. Giancarlo Lavalle e la *Relazione Sociale - Aggiornamento* a firma del competente Dirigente dei Servizi Sociali costituenti l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DI AREE DEGRADATE FACENTI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI

ABRUZZI- CUP G92D22000020001", acclarante un importo totale di € 1.611.725,96, finanziato come segue:

- a) *quanto ad € 1.289.380,77 con finanziamento Ministeriale - Dipartimento per le pari opportunità - a valere sul Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;*
- b) *quanto ad € 257.876,15 con il finanziamento a valere sul FSC 2014-2020 DGRA n. 56 del 3.2.2022 - Cofinanziamento interventi per riqualificazione aree degradate e rilancio tessuto sociale ed economico;*
- c) *quanto ad € 64.469,04 con i proventi di cui alla legge n. 10/77, cap. 2525/9;*
- con deliberazione di G.C. n. 32 del 31/01/2025 è stata approvata l'articolazione operativa delle attività esecutive, con l'adeguamento dei QE approvati alla struttura prevista dal D.lgs 36/2023, per l'esecuzione delle diverse attività costituenti gli interventi, e l'individuazione dei responsabili di fase;

Precisato che:

- la *Convenzione* con la con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità è stata sottoscritta il 25/09/2024 (sottoscrizione dell'ultimo firmatario);
- il progetto, come da ultimo aggiornamento approvato con i sopracitati atti e, da ultimo, con delibera GC m. 238 del 12/07/2024, è stato trasmesso al competente servizio DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo;
- a seguito della sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'inoltro degli atti e della Convezione alla Regione Abruzzo, è stata erogata la somma in anticipazione del cofinanziamento regionale, pari al 30% della somma complessiva di € 257.876,15;

Richiamata la circostanza che l'intervento si articola in due componenti sostanziali, ovvero;

- interventi di **recupero e rigenerazione urbana** consistenti nella esecuzione:
 - a) di lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria di n. 2 immobili edilizia residenziale sociale (in c.da Padune e in loc. Casale Thaulero);
 - b) di lavori di implementazione delle attrezzature ed efficientamento energetico nell'impianto sportivo della f.ne di Cologna Paese;
- interventi per **servizi assistenziali, sociali, educativi e ricreativi**, come meglio dettagliati nella *Relazione Sociale*;

Evidenziato che:

- per quanto ai lavori di implementazione delle attrezzature ed efficientamento energetico nell'impianto sportivo della f.ne di Cologna Paese, con Determina Dirigenziale n. 43 del 26/03/2025 sono stati affidati i servizi tecnici progettazione, DL CSP e CSE al professionista ing. Mauro RASTELLI

iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 548;

- il progetto esecutivo è stato acquisito agli atti in data 06/08/2025 prot. 39368 e successive modifiche/integrazioni prot. 45432 e 45433 del 17/09/2025;
- con Deliberazione di G.C. n. 338 del 13/10/2025 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo denominato "INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO COLOGNA PAESE – FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - CUP: G92D22000020001";
- con Decisione a contrarre n. 232 del 21/11/2025 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, la S.A. stabiliva, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e procedeva all'indizione di apposita procedura negoziata senza bando a esperire sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di almeno 5 operatori e con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;
- con Determina Dirigenziale n. 250 del 16/12/2025, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO COLOGNA PAESE – FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - CUP: G92D22000020001" in favore dell'operatore economico POINT COSTRUZIONI SRL con sede legale TERAMO f.ne Poggio S. Vittorino n. 7 - P. Iva: 02043230677, per l'importo di € **230.970,36** (duecentotrentamilanovecentosettanta/36) oltre IVA, di cui € 3.170,97 per oneri di sicurezza ed € 75.231,42 per costi di manodopera connessa ai lavori;
- con nota Prot. n° 0062593 del 31/12/2025 è stato disposto l'avvio dei lavori prima della sottoscrizione del contratto, a termini dell'art. 17 c. 8 del D. lgs 36/2023;
- l'avvio alla esecuzione dell'appalto è stato formalizzato in data 04/03/2026 come da verbale acquisito agli atti il 06/03/2026 prot. 10699;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 20/03/2026 ed acquisito al prot. 13312;
- con Determina Dirigenziale n° 88 del 27/03/2026 si stabiliva di AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023, con riferimento ai lavori denominati "INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO COLOGNA PAESE – FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - CUP: G92D22000020001" il subappalto tra l'appaltatrice POINT COSTRUZIONI SRL con sede legale TERAMO f.ne Poggio S. Vittorino n. 7 - P. Iva: 02043230677 e la ditta GARDEN GARDENIA SRL con sede legale in Via Aterno sn, frazione Brecciarola - 66100 CHIETI (CH), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02116470697, della parte di lavori inerente il rifacimento del manto erboso del campo da calcio, per un importo complessivo pari a € 29.000,00, IVA esclusa, di cui € 394,21 per oneri per la sicurezza, pari al 12,56% circa dell'importo della categoria unica OG1, come da istanza prot. 13709 del 25/03/2026;

Visto:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a firma del DL, registrato al prot. n. 35904 del 085/07/2026, relativo ai lavori eseguiti al 03/07/2026, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 76.112,92 oltre IVA (10%) di cui 3.170,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di pagamento n. 1 di importo pari a € 75.732,36 oltre IVA 10% per un totale di € 83.305,60 come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni di legge;

Preso atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

Vista la fattura n. 29 del 28/07/2026 di importo di € 83.305,60 di cui IVA (10%) € 7.573,24, emessa quale dovuto del SAL 1, dall'impresa appaltatrice POINT COSTRUZIONI SRL con sede legale TERAMO f.ne Poggio

S. Vittorino n. 7 - P. Iva: 02043230677 e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 40193 del 30/07/2026 e riscontratane la regolarità;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento e al pagamento delle spettanze;

Atteso che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

Dato atto della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come desunta dal DURC INAIL_ 55005496 con scadenza al 10/11/2026;

Precisato che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario in sede di gara d'appalto;

Richiamati:

- il CIG dell'affidamento relativo all'appalto integrato: B947F5E7A4;
- il CUP dell'intervento: G92D22000020001;

Precisato che la spesa è prevista al CAP. 2525/8 AREE URBANE DEGRADATE CONTR. MINISTERO DPCM 15/10/15 GU2 49/15 codice 09.01-2.02.01.09.014 – CUP: G92D22000020001 a valere:

- sul finanziamento regionale fino alla concorrenza del contributo complessivo (per €.77.771,39);
- per la restante parte sul contributo ministeriale di cui alla Convenzione con la con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità sottoscritta il 25/09/2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s. m. ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 geom. Giancarlo Lavalle e che per il presente intervento, nel rispetto dell'art.15 c. 4 del D. Lgs 36/2023, i responsabili di fase nonché il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 45 del D. lgs 36/2023 sono nominati come da tabella allegata alla Determina Dirigenziale n° 250 del 16/12/2025;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il processo oggetto della presente determinazione è identificato come segue:
 - P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area

funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;

- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S1 Misure di controllo – “COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHECK LIST, VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI”

Richiamati, a comprova delle prestazioni eseguite, gli atti contabili redatti e sottoscritti dal DL;

Evidenziato che in applicazione della misura S2 per il processo P218 (esecuzione del contratto – verifiche in corso di esecuzione di prestazione) l'attività di ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O ACQUISIZIONE REPORT NEL CASO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO l'asseverazione di cui al presente atto è riferibile al termine del primo semestre e che sono comunque acquisite agli atti relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori, dal DL e dal CSE;

Dato atto che la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;

2 di PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dei lavori affidati all' impresa POINT COSTRUZIONI SRL con sede legale TERAMO f.ne Poggio S. Vittorino n. 7 - P. Iva: 02043230677, per i lavori

di "INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO COLOGNA PAESE – FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - CUP: G92D22000020001" redatto dalla D.L., ed acquisito agli atti al prot. n. 35904 del 08/07/2026, relativo ai lavori al 03/07/2026, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 76.112,92 oltre IVA (10%) di cui 3.170,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

3 di APPROVARE - il certificato di pagamento n. 1 di importo pari a € 75.732,36 oltre IVA 10% per un totale di € 83.305,60 come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni di legge, così composto:

Lavori e somministrazioni	76'112,92
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	76'112,92
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	380,56
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	380,56
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	75'732,36
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	75'732,36

4 di PRENDERE ATTO della fattura n. 29/2026 del 28/07/2026 di importo di €.83.305,60 di cui IVA (10%) € 7.573,24, emessa quale dovuto del SAL 1, dall'impresa appaltatrice POINT COSTRUZIONI SRL con sede legale TERAMO f.ne Poggio S. Vittorino n. 7 - P. Iva: 02043230677., e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 40193 del 30/07/2026;

5 di DISPORRE la liquidazione, dell'importo di € 83.305,60 di cui IVA (10%) € 7.573,24, a favore dell'impresa appaltatrice POINT COSTRUZIONI SRL con sede legale TERAMO f.ne Poggio S. Vittorino n. 7 - P. Iva: 02043230677 ossia il totale fattura;

6 di PRECISARE che - a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 - la somma di € 7.573,24 sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;

7 di DARE ATTO che la spesa è prevista al CAP. 2525/8 AREE URBANE DEGRADATE CONTR. MINISTERO DPCM 15/10/15 GU2 49/15 codice 09.01-2.02.01.09.014 - CUP: G92D22000020001 a valere:

- sul finanziamento regionale fino alla concorrenza del contributo complessivo;
- per la restante parte sul contributo ministeriale di cui alla Convenzione con la con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità sottoscritta il 25/09/2024;

8 di DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare a seconda della destinazione delle spese;

9 di DARE ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della "Check list n. 6 - liquidazione" predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega alla presente;

10 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

11 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

12 di DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

13 di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 geom. Giancarlo Lavallo;

14 di PRECISARE che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

15 di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;

16 di DARE ATTO, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposta all'acquisizione del DURC regolare effettuata il secondo giorno successivo alla data di accettazione;

17 di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.

IL DIRIGENTE II SETTORE

Ing. Claudio Di Ventura