



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 68 del 13-03-2026

Registro generale n. 208

Oggetto: *INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE FINANZIATI DAL "PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - CUP: G92D22000020001" C. DA PADUNE. LAVORI DI RIMOZIONE MURO/TERRENO E RIPROFILATURA e PREORDINATI ALLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

RICHIAMATI, per quanto di riferimento all'oggetto del presente atto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di "Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

PREMESSO che:

- con Decreto Presidente della Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 è stato approvato il bando relativo ad "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 a titolo del quale i Comuni potevano presentare, entro il termine del 30 novembre 2015, domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
- in coerenza con i criteri di ammissibilità per la individuazione delle zone censuarie di intervento, sulla base dei dati ISTAT ed inerenti lo stato di conservazione degli immobili ed il degrado sociale, l'Amministrazione comunale ha individuato l'area denominata Montepagano-Cologna Paese-Casale quale area caratterizzata da fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, proponendo la candidatura di alcuni interventi volti alla riqualificazione di immobili pubblici in stato di abbandono e nel contempo prevedendo l'attivazione di una serie di azioni a carattere sociale rivolte all'utenza di anziani, giovani, minori, studenti e i portatori di handicap;
- con **Deliberazione di Giunta Comunale. n. 131 del 30/11/2015** è stato approvato il progetto preliminare predisposto dai tecnici del Settore II relativo all'intervento di riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate facenti parte del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, nell'importo complessivo di € 1.611.725,96 di cui € 1.361.725,96 destinati a lavori di recupero e rigenerazione urbana ed € 250.000,00 per l'implementazione di servizi e fornitura di beni e volti a ridurre il degrado sociale; il progetto così approvato è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, in pari data per la candidatura al finanziamento in oggetto;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ammesso a finanziamento a valere sul Fondo per

- l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate i comuni collocati in posizione utile nella graduatoria, individuando al n. 125 il Comune di Roseto degli Abruzzi, per l'importo di € 1.289.380,77; per le restanti somme il bando prevedeva la possibilità di cofinanziamento regionale e con fondi propri dell'Ente;
- con determinazione n. DPC032/42 del 21.4.2022 il Dirigente del servizio Regionale Pianificazione Territoriale e Paesaggio, approvava lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD), suddiviso tra i Comuni interessati, con impegno delle somme necessarie (Comune di Roseto degli Abruzzi € 257.876,15);
 - con nota del 12/05/2022 prot. n. 18729, si provvedeva a trasmettere alla Regione Abruzzo, l'atto di concessione del finanziamento di € 257.876,15, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;
 - con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 426 del 21/11/2023**, anche in ragione del lasso di tempo trascorso, relativo agli interventi oggetto di ammissione a finanziamento, è stata approvata la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), a firma del Geom. Giancarlo Lavalle recante il dettaglio dell'aggiornamento degli interventi afferenti la componente di recupero e rigenerazione urbana e rinviando a successivo atto l'approvazione degli interventi relativi all'affidamento dei servizi sociali;
 - con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 12/07/2024** è stato deliberato di approvare in linea tecnica/amministrativa, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) a firma del Geom. Giancarlo Lavalle e la Relazione Sociale – Aggiornamento a firma del competente Dirigente dei Servizi Sociali costituenti l'intervento di “RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DI AREE DEGRADATE FACENTI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI- CUP G92D22000020001”, acclarante un importo totale di € 1.611.725,96, finanziato come segue:
 - a) quanto ad **€ 1.289.380,77** con finanziamento Ministeriale – Dipartimento per le pari opportunità – a valere sul Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
 - b) quanto ad **€ 257.876,15** con il finanziamento a valere sul FSC 2014-2020 DGRA n. 56 del 3.2.2022 - Cofinanziamento interventi per riqualificazione aree degradate e rilancio tessuto sociale ed economico;
 - c) quanto ad **€ 64.469,04** con i proventi di cui alla legge n. 10/77, cap. 2525/9;
 - con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 31/01/2025** è stata approvata l'articolazione operativa delle attività esecutive, con l'adeguamento dei QE approvati alla struttura prevista dal D.lgs 36/2023, per l'esecuzione delle diverse attività costituenti gli interventi, e l'individuazione dei responsabili di fase;

PRECISATO che:

- la Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità è stata sottoscritta il 25/09/2024 (sottoscrizione dell'ultimo firmatario);
- il progetto, come da ultimo aggiornamento approvato con i sopracitati atti e, da ultimo, con delibera GC n. 238 del 12/07/2024, è stato trasmesso al competente servizio DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo;
- a seguito della sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'inoltro degli atti e della Convezione alla Regione Abruzzo, è stata erogata la somma in

anticipazione del cofinanziamento regionale, pari al 30% della somma complessiva di € 257.876,15;

RICHIAMATO che l'intervento si articola in due componenti sostanziali, ovvero:

- interventi di recupero e rigenerazione urbana consistenti nella esecuzione:
 - a) di lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria di n. 2 immobili edilizia residenziale sociale (in c.da Padune e in loc. Casale Thaulero);
 - b) di lavori di implementazione delle attrezzature ed efficientamento energetico nell'impianto sportivo della f.ne di Cologna Paese;
- interventi per servizi assistenziali, sociali, educativi e ricreativi, come meglio dettagliati nella Relazione Sociale;

DATO ATTO che, per quanto agli interventi relativi agli immobili di edilizia residenziale sociale:

- con **Determinazione Dirigenziale n. 50 del 01/04/2025** sono stati affidati i servizi tecnici progettazione, DL CSP e CSE al RTP capogruppo mandatario ing. Davide DE LUCA;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 97 del 16/06/2025** sono state affidate le attività di esecuzione di indagini diagnostiche sulle strutture dell'immobile presso c.da Padune;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 108 del 27/06/2025** sono state affidate i servizi di redazione relazione geologica comprensiva della esecuzione di indagini geotecniche dell'immobile presso c.da Padune;

RILEVATO che:

- con comunicazioni inerenti l'immobile in c.da Padune, acquisite agli atti prot. 19961/2025, 22024/2025, 35853/2025, il RTP incaricato per la progettazione esecutiva e DL, capogruppo ing. Davide De Luca, ha esposto l'occorrenza di intervenire con opere preventive, funzionali alla redazione del progetto esecutivo e necessarie all'accesso ed alla messa in sicurezza di parte delle aree esterne, consistenti nella rimozione di porzioni di muro di contenimento e terreno dissestati e nella messa in sicurezza delle porzioni residue con puntellamenti, del costo stimato di € 20.931,51 oltre costi di sicurezza, aggiuntivi a quanto previsto dal progetto esecutivo relativamente alla ricostruzione del sistema di contenimento;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 162 del 17/09/2025** ai fini del rispetto dei termini inderogabili fissati dagli atti di concessione dei finanziamenti, i servizi tecnici di progettazione esecutiva, DL e CSE degli interventi preventivi sono stati affidati al RTP già incaricato quale servizio supplementare oggetto di modifica del contratto in corso di esecuzione, disposto ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 120 del D.lgs 36/2023, ravvisandone l'occorrenza;
- stante la necessità di procedere nel più breve tempo possibile per l'esecuzione dei sopracitati interventi preventivi, la cui tempestiva conclusione è necessaria per le successive fasi degli interventi programmati, con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 13/10/2025** è stato approvato il progetto esecutivo denominato "LAVORI DI RIMOZIONE MURO/TERRENO E RIPROFILATURA" da ricomprendere entro gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE – FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - CUP: G92D22000020001 presso l'immobile di C.da Padune, secondo le previsioni del progetto formulato a livello esecutivo dal RTP capogruppo mandatario ing. Davide DE LUCA,

acclarante un importo totale di € 24.119,75 (comprensivo di IVA e ogni altro onere);

- in esecuzione del deliberato ed in relazione all'importo dei lavori, con procedura a termini dell'art. 50 c. 1 lett. a) è stata esperita procedura di affidamento lavori per il tramite della piattaforma Asmecomm Tuttogare in uso all'Ente, con **Determinazione Dirigenziale n. 215 del 10/11/2025** si disponeva l'affidamento diretto dei "LAVORI DI RIMOZIONE MURO/TERRENO E RIPROFILATURA da ricomprendere entro gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE – FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015 - CUP: G92D22000020001 presso l'immobile di C.da Padune" alla Ditta Tecno Road S.r.l., C.F. 14313271000, pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione:

c) **IMPORTO AGGIUDICAZIONE:** Importo complessivo pari ad € 21.906,12 oltre IVA, di cui € 995,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.403,44 per costi della manodopera - rimessa sulla Piattaforma ASMECOMM TUTTOGARE - a fronte della richiesta a sistema n. Gara #81790;

- con il medesimo atto si procedeva all'impegno della spesa relativa, a favore dell'Aggiudicatario economico Tecno Road S.r.l., come segue:

CAP. 2525/8 AREE URBANE DEGRADATE CONTR. MINISTERO DPCM 15/10/15		
GU249/15 – a valere sul finanziamento regionale		
Esercizio Finanziario 2025		Importo
A	IMPORTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI	21.906,12
B	Iva 10%	2.190,61
	SOMMANO A+B	24.096,73

PRESO ATTO che:

- le somme sono ricomprese nelle voci a1.14 (lavori + costi sicurezza) e quota parte per € 2.190,61 della voce b.9 (IVA su lavori) del Q.E. del progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 339 del 13/10/2025.
- i lavori sono stati consegnati in data **19/11/2025** con verbale acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. **56181** del **20/11/2025**,
- il contratto è stato sottoscritto con lettera commerciale sottoscritta in data **03/02/2026** prot. **4844**;
- i lavori, sospesi dal 27/11/2025 al 20/01/2026, sono stati ultimati in data 02/02/2026 giusto verbale di fine lavori acquisito agli atti in data **02/03/2026** prot. **9324**;

VISTA la contabilità finale con verbale di concordamento nuovi prezzi ed il **certificato di regolare esecuzione** dei lavori rimessi dal DL Ing. Davide de Luca, dell'importo complessivo di **€ 21.906,10** che comprende i lavori e le trattenute di legge, acquisito agli atti di questo Ente in data **02/03/2026** al prot. n° **9324** completi della sottoscrizione dell'appaltatore e la fattura n° 3/FE del 26/02/2026 acquisita agli atti di questo Ente in data 11/03/2026 al prot. 11325;

CONSIDERATO che, in esito alla documentazione presentata a corredo del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che:

- i lavori corrispondono a quelli indicati nel progetto approvato;
- i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte come da verbali di

accettazione del DL;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con decorrenza continuativa presso l'INAIL;
- i prezzi applicati sono quelli concordati ed approvati;
- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla D.L. durante il corso di essi;
- l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- l'importo dei lavori giusta le risultanze dello stato finale accettato dall'impresa è di **€ 21.906,10**;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e i collaboratori non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

DATO ATTO che:

- il CIG è il seguente: B8EC0F189A
- il CUP è il seguente: G92D22000020001;
- nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) è il geom. Giancarlo Lavallo, nominata tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato, in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa.

VISTI:

- la regolarità fiscale della ditta appaltatrice come desunta dal DURC INAIL_52095808 con scadenza al 14/04/2026;
- il DURC di congruità del 30/01/2026 prot. 202600104TE00/3 rilasciato con esito positivo;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue: P 220 "PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE)", sono classificati nell'allegato B a rischio CRITICO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:

- *Attestazione di assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S2 Misure di trasparenza– “APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLO SVINCOLO DELLE POLIZZE
 - S1 Misure di controllo TRASMISSIONE ANNUALE ALL’ OIV UNITAMENTE ALLA RENDICONTAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI UNA RELAZIONE RIPIANTANTE PER OGNI SINGOLO APPALTO AGGIUDICATO O IN CORSO DI ESECUZIONE LO SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINALE”

ATTESO che:

- per quanto alle misure generali, che il responsabile del procedimento e i collaboratori non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;
- per quanto alla misura S2, per il presente intervento, si procede allo svincolo delle polizze contestualmente alla approvazione del CRE;
- per quanto alla misura S1 per il presente intervento, non si registrano scostamenti di tempi e di costi, come evidenziato nell’articolato del CRE;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l’insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall’articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1 di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di **PRENDERE ATTO** delle conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, econsegnato in data in data **02/03/2026** prot. **9324** a firma del Direttore dei Lavori ing. Davide de Luca, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di "LAVORI DI RIMOZIONE MURO/TERRENO E RIPROFILATURA da ricomprendere entro gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE – FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 OTTOBRE 2015" eseguiti dall'O.E Tecno Road S.r.l., , in attuazione degli impegni contratti con lettera commerciale sottoscritta in data 03/02/2026 prot. 4844;
- 3 di **PRENDERE ATTO** dello stato finale ed autorizzare lo svincolo delle trattenute di legge e la corresponsione del credito residuo così determinato: €. 21.906,10
- 4 di **LIQUIDARE** la fattura n° 3/FE del 26/02/2026 acquisita agli atti di questo Ente in data 11/03/2026 al prot. 11325 emessa dal O.E. Tecno Road S.r.l., per un importo pari ad €. €. 21.906,09 oltre IVA 10% per €. 2.190,61 per un totale complessivo di € 24.096,70;
- 5 di **AUTORIZZARE** lo svincolo della garanzia definitiva resa;
- 6 di **PRECISARE** che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di €. 2.190,61 sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla **risoluzione** 15/E del 12 febbraio 2015;
- 7 di **DARE ATTO** che la spesa è prevista sul capitolo n. **2525/8** - *Aree Urbane Degradate contr. Ministero DPCM 15/10/15 GU249/15* – a valere sul finanziamento regionale;
- 8 di **DARE ATTO** che trattasi di risorse vincolate da imputare, a seconda della destinazione delle spese;
- 9 di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

- 10 di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 11 di **DARE ATTO** che per il presente provvedimento, come da nota Anac del 10/01/2024, essendo stato avviato nel 2023 e non concluso entro il medesimo anno, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG; l'atto è comunque pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, e nella sezione "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni"- Paragrafo "Procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea" nella sezione dedicata al progetto specifico
- 12 di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Funzionario Tecnico Geom. Giancarlo Lavallo;
- 13 di **PRECISARE** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- 14 di **DARE ATTO**, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è dopo 19 giorni dalla data di accettazione al protocollo;
- 15 di **PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Ing. Claudio Di Ventura