



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 247 del 06-07-2023

Oggetto: *Ricognizione stato di attuazione interventi programmati finanziati con Fondi PNRR. Aggiornamento al 21.06.2023*

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di luglio, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 18:10, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONI ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N

Soggetta a comunicazione S

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventitre il giorno 6 del mese di luglio in Roseto degli Abruzzi, in modalità mista e da remoto ai sensi della Delibera di C.C. N.30 del 13.05.2022, alle ore 18,10 previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Sono presenti gli Assessori Sottanelli e Mazzocchetti. Collegati da remoto gli Assessori Luciani, Marccone e D'Elpidio

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10/02/2023 avente ad *oggetto*: *“Organizzazione e sistema di Governance e coordinamento per l'attuazione del "PNRR”* corredata di un elenco degli interventi per i quali il Comune di Roseto Degli Abruzzi ha ottenuto finanziamenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Visti

- il PNRR Italia presentato dal Governo alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021;
- l'approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. N. 77 del 31 maggio 2021 coordinato con la Legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108, recante *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- La parte I *“Governance per il PNRR – Titolo I Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR”*;

Preso atto che la *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata definita dal richiamato Decreto-legge n. 77/2021 con un'articolazione a più livelli ed è volta ad assicurare il coordinamento delle necessarie e opportune azioni da intraprendere al fine di impiegare, secondo i principi di efficacia e di efficienza, le risorse messe a disposizione dell'Italia dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi *post-covid* attraverso azioni che assicurino la ripresa e la resilienza;

Preso atto, altresì, che il Decreto-legge n. 77/2021 prevede che gli enti locali provvedono alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e

- resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
 - che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Ritenuto utile prima di individuare l'insieme dei progetti di cui il Comune di Roseto Degli Abruzzi è soggetto attuatore richiamare la definizione di progetto o intervento e di soggetto responsabile dell'intervento nell'ambito del PNRR, per l'appunto così declinati:

– La **definizione di Progetto** o Intervento trovasi nel DPCM del 15 settembre 2021 (decreto di approvazione del Piano Nazionale Complementare) ed è data da *“l'insieme di attività e/o procedure selezionate e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.*

– **Il Soggetto attuatore del Progetto** o Intervento è il “soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR”

In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, indica che i soggetti attuatori sono “soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”.

L'art. 9 comma 1 dello stesso decreto-legge, specifica che *“alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.*

Acclarato quindi Che i Soggetti attuatori:

– Assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità già stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.

– Accedono ai finanziamenti partecipando ai bandi/avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di ripartizione delle risorse come previsto;

– Ricevono, di norma, direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze risorse occorrenti per realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il caso di

risorse già presenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri;

- Sono responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione dei progetti, compresi, ad esempio, l'espletamento delle procedure di gara (bandi di gara) inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in-house;
- Devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. il perseguimento del principio DNSH ("Do Not Significantly Harm") che rappresenta criteri compatibili con la sostenibilità ambientale così come definiti dalla normativa europea (Principio definito dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/85 etagging climatico e ambientale) pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali);
- Sono responsabili delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione; agli stessi spetta prevenire e correggere eventuali irregolarità, oltre che restituire risorse indebitamente utilizzate.

Dato atto che ricade in capo all'Amministrazione centrale, titolare dell'intervento, l'obbligo di assicurare il presidio continuo dell'attuazione dei progetti, verificandone, da un lato, l'avanzamento e i progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche e, dall'altro, il livello di conseguimento di *target e milestone*.

Tenuto conto che l'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, la "*raccolta efficiente, efficace e tempestiva*" dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati", anche in considerazione dell'esigenza di promuovere la più efficace comunicazione del PNRR all'Unità di Audit, agli organismi comunitari, nonché eventualmente all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia nazionali.

Atteso che, sulla base del par.6.1 del Documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.2.2022, n.9, i **soggetti attuatori quindi sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività progettuali al fine di garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e milestone e, più in generale, degli obiettivi strategici del PNRR**; a tal fine, sono tenuti :

- alla garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- all'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti;
- alla regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR;
- all'obbligo di sottoporre ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla normativa nazionale applicabile, tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR;
- al monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- all'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure

- correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- alla conservazione di tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.
 - alle dichiarazioni che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali DNSH non recare danno all'ambiente; *tagging* clima e digitale; valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali;

Atteso che alla luce degli adempimenti sinteticamente esposti che gravano sul Comune di Roseto Degli Abruzzi in qualità di Soggetto Attuatore, l' *Ufficio Audit* dell'Ente, investito dei propri compiti con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10.02.2023, ha ritenuto necessario avviare una puntuale attività di ricognizione dei progetti PNRR, tesa ad individuare, per ciascuno, gli estremi del finanziamento, l'importo finanziato, il crono programma, il termine massimo previsto di realizzazione dell'opera, lo stato di attuazione delle registrazioni sulla piattaforma REGIS, i relativi aspetti contabili;

Richiamata la Deliberazione n. 129 del 11.04.2023 avente ad oggetto " *Ricognizione stato di attuazione interventi programmati e da programmare finanziati con Fondi PNRR*" di ricognizione dello stato alla data del 17.03.2023, al cui contenuto si rimanda per ogni approfondimento;

Ritenuto necessario procedere ad una puntuale attività di ricognizione degli aspetti tecnici e contabili che hanno interessato i progetti di seguito richiamati, verificatisi nel **periodo intercorrente dall' ultima ricognizione al 21 giugno del corrente anno, e al riguardo di precisare quanto segue:**

Progetto denominato "Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso, n. 2 isole ecologiche interrato e n. 3 isole ecologiche automatizzate" rubricato al n. 11 del prospetto di ricognizione - Decreto Ministeriale n. 396 del 28/09/2021. Avviso M2C1.1 I1.1 Linea d'intervento A emanato con decreto direttoriale il 15/10/2021, **G92F22000310006**;

Con Decreto n.396 del 28.09.21 del Ministro della Transizione Ecologica si è dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di Euro 1.5 miliardi; il sopra citato Decreto ministeriale ha ripartito le somme disponibili per le 2 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse,

- per interventi a valere sulla la Linea d'Intervento "A" - "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" sono state rese disponibili risorse economiche pari a Euro 600 milioni e
- per la Linea d'Intervento "B" - "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" sono state rese disponibili risorse economiche pari a Euro 450 milioni.

Con lo stesso Decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del Ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;

Con delibera di Giunta n. 49 del 15.03.2022, avente ad oggetto *“Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.21. AVVISO M2C.1.1 / 1.1 - Linea d'Intervento "A" - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e Linea d'Intervento B Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Approvazione documento di indirizzo alla progettazione di un Polo tecnologico per il miglioramento e la meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, relativo alla realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti, un Centro per il Riuso, l'installazione di Isole Ecologiche Interrate, l'installazione di Isole Ecologiche Intelligenti, l'installazione di una Compostiera di Comunità e la realizzazione di una Stazione di Trasferenz”* **si approvava il documento di indirizzo alla progettazione denominato** *“Polo tecnologico per il miglioramento e la meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, relativo alla realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti, un Centro per il Riuso, l'installazione di Isole Ecologiche Interrate, l'installazione di Isole Ecologiche Intelligenti, l'installazione di una Compostiera di Comunità e la realizzazione di una Stazione di Trasferenz”*; e si dava atto che il quadro economico degli interventi proposti **ammonta complessivamente a Euro 996.520,73 – Linea di Intervento “A”**

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile MASE.DISS REGISTRO DECRETI. R.0000128. 30-03-2023, si richiama il punto 6 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, il quale dispone che le proposte di finanziamento di cui al punto 2 del medesimo decreto saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto ministerialeomissis ... all'art.1 DECRETA di approvare la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento relativa all'Investimento 1.1 Linea d'Intervento A per come riportata all'Allegato 1 del presente decreto che, a pagina 11, riporta i seguenti estremi

MTE11A_00004568 *Roseto degli Abruzzi Centro Sud punteggio proposta: 73,40* **contributo massimo erogabile € 817.498,22**

Per le suddette motivazioni occorre rettificare l'importo del finanziamento inizialmente previsto come da Q.E. per la somma di € 996.520,73 in € 817.498,22 quale contributo massimo erogabile, apportando, di conseguenza, una variazione negativa di € 179.022,50.

n. 3 Progetti in essere quali Interventi Edilizia Scolastica - Missione M4. Istruzione e ricerca
Componente 1. Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Amministrazione Centrale Ministero dell'istruzione e del Merito:

1 Misura : 1.2. Piano di estensione del tempo pieno e delle mense **Realizzazione mensa edificio scolastico S. Petronilla** G95E22000070006 385.000,00;

2 Misura 1.1. **Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Demolizione e ricostruzione asilo nido M. Ventre** G95E22000000006 1.964.679,55

3 Misura 1.1. **Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici Nuova Costruzione mediante sostituzione edilizia della scuola media F. Romani** G99J22000590006 9.986.352,17

In merito all'Atto d'obbligo da sottoscrivere per i progetti sopra richiamati, gli Uffici preposti assicuravano che la struttura nazionale <SUPPORTOTECNICO.PNRR@ISTRUZIONE.IT> con mail del 17. 03. 2023 a firma dell' Unità di Missione del PNRR Ministero dell'Istruzione e del Merito, attestava *“L'atto d'obbligo è confluito nell'accordo di concessione che ormai lo sostituisce in tutto e per tutto”*.

Riguardo la Pre-assegnazione del contributo pari al 10% del Finanziamento:

Con Decreto del Ragioniere dello Stato n.124 del 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2023, è stato approvato l'elenco degli interventi per i quali è confermata la pre-assegnazione del 10 per cento del contributo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anno 2023 (comma 370 dell'art. 1 della legge n.197/2022). Di seguito richiami acquisiti dai portali:



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI Allegato 1 - Conferma pre-assegnazione 2023

Ambito: PNRR Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO Soggetto Attuatore COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Misura	CUP	Importo Finanziato	Assegnazione definitiva 10 %
M4C1I1.2	G95E22000070006 7018	385.000,00	38.500,00 €
M4C1I1.1	G95E22000000006 6960	1.964.679,55	196.467,96 €
M2C3I1.1	G99J22000590006 6851	9.986.352,17	998.635,22 €

Alcune precisazioni tecniche riguardo gli investimenti attinenti l'edilizia scolastica:

a) il **Progetto dell'Asilo Nido:**

L'Ente ha inteso avvalersi di INVITALIA per le procedure di affidamento dei lavori, dovendo procedere in tempi brevissimi all'approvazione del progetto esecutivo ai fini del rispetto dei termini inderogabili fissati dall'Accordo di concessione e dall'Addendum - aggiudicazione dei lavori entro il 31/05/2023, successivamente prorogato al 30/06/2023 con Addendum per variazione cronoprogramma prot. n. 23349 del 31/05/2023.

Per l'importo +10% del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) l'Ufficio:

- ha espletato le procedure previste dall'art. 10 c. 1 del D.M. 10 febbraio 2023 provvedendo al perfezionamento del CIG e ad alimentando il sistema Regis attraverso la compilazione dell'apposito modulo di verifica dei dati di gara, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;
- ha conseguito validazione sul sistema REGIS prevista al c. 2 del citato art. 10, che testualmente recita:

2. L'amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse.

La procedura di assegnazione definitiva si conclude con l'emissione del decreto RGS, come previsto al c. 5 del citato art. 10, che testualmente recita:

5. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle pre assegnazioni.

b) Progetto Mensa Scolastica Santa Petronilla:

Relativamente all'importo per pre - assegnazione del 10 % del progetto dedicato alla Mensa di Santa Petronilla, si espone che la richiesta di assegnazione definitiva deve effettuarsi con espletamento delle procedure previste dall'art. 10 c. 1 del D.M. 10 febbraio, vincolato alla data di avvio di affidamento dei lavori, richiamando che il crono programma dell'Accordo di Concessione contempla: aggiudicazione dei lavori entro il 31/08/2023 - avvio dei lavori entro il 30/11/2023 - Conclusione dei lavori entro il 31/12/2025 – Collaudo al 30/06/2026.

Per il puntuale stato di attuazione si rimanda alla tabella di aggiornamento dello stato di attuazione.

c) Progetto Scuola Media Fedele Romani

Il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - annualità 2023 - intervento n. 2023-12 - CUI 176150670202312L; il cui Quadro Economico Complessivo ammonta ad € 9.986.352,17.

Per il puntuale stato di attuazione si rimanda alla tabella di aggiornamento dello stato di attuazione.

Si evidenzia che con Determinazione n. 126 del 19-06-2023 del II Settore – Servizi tecnici NRR - M2C3 I1.1 si disponeva DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DELLE SOMME "NUOVA COSTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA "FEDELE ROMANI" DI ROSETO DEGLI ABRUZZI- CUP G99J22000590006 - Procedura negoziata senza bando ex art. 63 co. 4 D. Lgs. 50/2016, per affidamento servizi di Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relazione geologica comprensiva delle indagini, direzione lavori, misura e contabilità, a seguito concorso di progettazione indetto dal Ministero Istruzione ex art. 152 e ss D. lgs. n. 50/16 e dell'art. 24 del D. L. 152/2021.


Per l'importo +10% del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) l'Ufficio: ha espletato le procedure previste dall'art. 10 c. 1 del D.M. 10 febbraio 2023 provvedendo al perfezionamento del CIG e ad alimentando il sistema Regis attraverso la compilazione dell'apposito modulo di verifica dei dati di gara, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;

Per il prosieguo del procedimento si richiama la procedura già esposta per l'Asilo.

Altri progetti destinatari della ulteriore somma del 10% rispetto al finanziamento originario sono:

n. 1 Progetto in essere **Ripristino argine sud fiume Tordino** Amministrazione Centrale Dipartimento della Protezione Civile Missione M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica Misura 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio CUP G98H22000460001 € 350.000,00

Riguardo tale progetto, il cui importo del finanziamento ammonta ad € 350.000,00, si prende atto che l'importo del FOI di € 35.000,00, seppur non ricompreso nell'ultimo elenco allegato al Decreto di Pre - Assegnazione ai fini della successiva conferma di preassegnazione, tale importo compare nella piattaforma Regis come da screen –shot di seguito riportato:



n.1 Progetto in essere Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di Piane Tordino
 Amministrazione Centrale Ministero dell'Interno Missione M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica - Misura 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni CUP G94H19000060001 Importo finanziato 999.500,00

Con il **decreto del Ragioniere dello Stato n.124 del 13 marzo 2023**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2023, è stato approvato **l'elenco degli interventi per i quali è confermata la preassegnazione** del 10 per cento del contributo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili **anno 2023** (comma 370 dell'art. 1 della legge n.197/2022).



FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI Allegato 1 - Conferma pre-assegnazione 2023 Ambito PNRR				
Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	CUP	Assegnazione definitiva
M2C4I2.2	Ministero dell'Interno	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	G94H19000060001	99.950,00 €

Per l'importo +10% del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) l'Ufficio: deve espletare le procedure previste dall'art. 10 c. 1 del D.M. 10 febbraio 2023 provvedendo al perfezionamento del CIG e ad alimentare il sistema Regis attraverso la compilazione dell'apposito modulo di verifica dei dati di gara, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente;

n.4 Progetti in essere Mitigazione del rischio idraulico Amministrazione Centrale Ministero dell'Interno Missione M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica Misura 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

CUP	Descrizione Progetto	Importo Finanziamento
-----	----------------------	-----------------------

G94H19000070001	Mitigazione del rischio idraulico nella località di Coste Lanciano	€ 999.500,00
G94H19000080001	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (Via Patini Via Accolle)	€ 999.500,00
G94H19000090001	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di San Giovanni	€ 999.500,00
G94H19000100001	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sud) Via Roma	€ 999.500,00

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale con Comunicato del 09 giugno 2023 comunicava quanto già richiamato ai sensi dell'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, la quale, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l'anno 2023, **in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo** di cui al citato decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, ai fini della preassegnazione relativa al secondo semestre 2023, sono considerati destinatari della preassegnazione nella misura del 10% dell'importo finanziato, gli enti locali che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Pertanto, **vi rientrano gli enti locali attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del PNRR di competenza del Ministero dell'interno:**

- **M2C4 I2.2 (Medie opere): contributo ex articolo 1 comma 139 ss. L. 145/2018 (decreti di assegnazione del 23/02/2021; 08/11/2021 e 28/03/2023);**

Con l'allegato 1 sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame che devono confermare l'interesse alla preassegnazione accedendo all'apposita piattaforma Regis. Nello specifico:

Allegato n.1 relativo all'articolo 1 comma 139 legge 145/2018; riguardo il Comune di Roseto Degli Abruzzi riporta quanto di seguito:- Legge n.197 del 29 dicembre 2022 - Fondo opere indifferibili - Incremento contributo 10% art.1, commi 139 e ss., L.160/2019 - annualità 2021:

Soggetto Titolare	CUP	Importo inanziamento	Importo plus 10%
Comune di Roseto Degli Abruzzi	G94H19000070001	999.500,00	€ 99.950,00
Comune di Roseto Degli Abruzzi	G94H19000080001	999.500,00	€ 99.950,00
Comune di Roseto Degli Abruzzi	G94H19000090001	999.500,00	€ 99.950,00
Comune di Roseto Degli Abruzzi	G94H19000100001	999.500,00	€ 99.950,00

La Circolare richiamata, prevedeva che *“La mancata conferma di interesse, tramite la predetta piattaforma Regis, all’ulteriore importo assegnato, entro il **termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nel sito istituzionale**, comporta la rinuncia automatica alla pre assegnazione. In quest’ultimo caso, l’ente locale avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti della citata legge n.197 del 29 dicembre 2022.”*

Il Settore Lavori Pubblici Presidio PNRR ha tempestivamente confermato l’interesse e la suddetta pre-assegnazione è già visibile nella Piattaforma Regis come da screen-shot di seguito allegato:

Codice unico progetto	Codice locale progetto	Contributo PNRR	Importo preassegnato	Importo rimodulato	Delta rimodulazione
G94H1900080001	MWBDAFH428991	999.500,00 €	99.950,00 €	99.950,00 €	0,00 €
G94H1900090001	MWBDAFH429115	999.500,00 €	99.950,00 €	99.950,00 €	0,00 €
G94H19000100001	MWBDAFH425299	999.500,00 €	99.950,00 €	99.950,00 €	0,00 €
Totale importi		Importo preassegnato 399.800,00 €	Importo rimodulato 399.800,00 €	Delta rimodulazione	

Tipologia domanda: Rimodulazione a invarianza di importo complessivo della pre-assegnazione per gli interventi di una specifica misura

Si attesta che la rimodulazione del fabbisogno finanziario è determinata dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, e tiene conto della valutazione delle disponibilità ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (rimodulazione somme a disposizione QE ed utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi).

Stato domanda: Inviata Annulla Scarica Pdf

Con Delibera di Giunta n. 197 del 30.05.2023 si emanava uno specifico atto di indirizzo al Settore II per l’attuazione degli interventi a valere sugli interventi finanziati nell’ambito del P.N.R.R. - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. “Contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art. 1, comma 29 e ss. L. n. 160/2019” cd. “piccole opere” come di seguito:

- a. Annualità 2023:** Interventi volti all’efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico della scuola Primaria di Montepagano e della scuola dell’Infanzia di Via Puglie;
 - b. Annualità 2024:** Interventi volti all’efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico edifici scolastici;
- dando atto che, a termini del Decreto di finanziamento, l’inizio dei lavori è previsto entro il 15/09 dell’anno di riferimento e la conclusione entro il 31/12 dell’anno successivo all’annualità di riferimento, e che i termini per l’avvio e la conclusione degli interventi sono rispettivamente
- a) Annualità 2023: Avvio entro il 15/09/2023 – Conclusione entro il 31/12/2024;
 - b) Annualità 2024: Avvio entro il 15/09/2024 – Conclusione entro il 31/12/2025

Ciò precisato, nell’ambito della ricognizione si integrano quindi, con propri CUP Acquisiti, i progetti argomentati, i cui estremi di seguito si riportano:

Piccole Opere L. n. 160, art 1 commi 29-30, del 27/12/2019. Missione M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2023 -

Componente C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica Misura 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni **Assegnazione con Decreto del 30/01/2020.**

1. Annualità 2023- 2024

Progetto: Interventi volti all'efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico della scuola Primaria di Montepagano e della scuola dell'Infanzia di via Puglie				
G94D2300128 0006	Lavori di efficientamento energetico edifici scolastico scolastico montepagano * via San rocco	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	€130.000,00
G94D2300131000 6	Lavori di efficientamento energetico PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 VIA D'ANNUNZIO	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	130.000,00

Tutto quanto sopra premesso

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL, il parere favorevole del Segretario Generale responsabile della funzione di Internal audit e del responsabile del III settore Responsabile del Tavolo Tecnico Finanziario, come da Funzionigramma PNRR approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10 febbraio 2023;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo a motivazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 241/90.
- 2) di validare l'allegato File alla presente Deliberazione, sottoscritto digitalmente e congiuntamente dai Dirigenti del Settore II Servizi Tecnici e del Settore III Servizi Finanziari e Tributari - Responsabili degli interventi in corso.
- 3) di prendere atto quindi che il file pdf di cui al punto 2) è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) di dare mandato al Secondo Settore propri Uffici competenti di adottare atti tesi a rimodulare il progetto inerente la realizzazione di un centro di raccolta, di un centro per il riuso al fine di contenere il progetto nei limiti delle risorse Assegnate ovvero da € 996.520,73 a € 817.498,22 quale contributo massimo erogabile.
- 5) di dare atto che, in conseguenza di quanto previsto al precedente punto, si apporta alla tabella riepilogativa degli interventi PNRR, una variazione negativa di € 179.022,50 a valere sull'importo complessivo dei finanziamenti.


- 6) di prendere atto che il Dirigente del Settore II, a seguito dell'Atto di indirizzo Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 30.05.2023 ha avviato le procedure per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii riguardo le Piccole Opere L. n. 160, art 1 commi 29-30, del 27/12/2019 – per l'importo di €130.000,00 annualità 2023 e € 130.000 annualità 2024.
- 7) di specificare che l'aggiornamento dello stato di attuazione dei progetti in corso del Comune di Roseto Degli Abruzzi per l'attuazione del PNRR come da allegato al punto 2) al quale si rinvia per approfondimenti specifici degli elementi tecnico- amministrativi- contabili di ogni Tipologia di Intervento (Fonti normative investimenti, fonti finanziamento, estremi erogazione contributi, stato di attuazione, crono programma, termini realizzazione opera), è da riferirsi al 21.06.2023;
- 8) di dare atto che a seguito della ricognizione tecnica- contabile – amministrativa condotta in sinergia tra il Servizio Audit , il Settore II "Servizi Tecnici" e il Settore III "Servizi Finanziari e Tributari dell' Ente", lo stato dei progetti in essere al 21/06/2023 è sinteticamente così rappresentabile.

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022		Importo complessivo
				PREASSEG NATO	RICHIESTA DI PREASSEGNA ZIONE	
G95E22000070006 Settore II	Realizzazione mensa edificio scolastico S. Petronilla	M4. Istruzione e ricerca	385.000,00	38.500,00		423.500,00
G95E22000000006 Settore II	Demolizione e ricostruzione asilo nido M. Ventre	M4. Istruzione e ricerca	1.964.679,55	196.467,96		2.161.147,51
G99J22000590006 Settore II	Nuova Costruzione mediante sostituzione edilizia della scuola media F. Romani	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	9.986.352,17	998.635,22		10.984987,39
G93D2100211000 1 Settore II	Realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale su area Villa Clemente	M5. Inclusione e coesione	4.999.000,00		499.900,00	5.498.900,00
G98H2200046000 1 Settore II	Ripristino argine sud fiume Tordino	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	350.000,00	35.000,00		385.000,00
G94H1900006000 1 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di Piane Tordino	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00	99.950,00		1.099.450,00

G94H1900007000 1 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella località di Coste Lanciano	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00	99.950,00		1.099.450,00
G94H1900008000 1 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (Via Patini Via Accolle)	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00	99.950,00		1.099.450,00
G94H1900009000 1 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di San Giovanni	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00	99.950,00		1.099.450,00
G94H1900010000 1 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sud) Via Roma	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	999.500,00	99.950,00		1.099.450,00
G92F22000310006 Settore II	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso, N. 2 isole ecologiche interrato e N. 3 isole ecologiche automatizzate	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	817.498,22			
G92F22000320006 Settore II	Installazione di una Compostiera di Comunità e realizzazione di un centro di trasfenza	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	1.977.454,05			
G99J22001450001 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento edifici scolastici in via Veronese e S. Lucia	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2022	130.000,00			
G94D2300128000 6 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico della scuola Primaria di Montepagano e della scuola dell'Infanzia di via Puglie	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2023	130.000,00			

G94D2300131000 6 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico plessi Istituto comprensivo Reseto 1 in via G. D'Annunzio	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2024	130.000,00			
TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE II			25.867.483,99			

G91J22000240006 Settore III	Abilitazione al Cloud per le PA locali	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	252.118,00			
G91J22000230006 Settore III	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	280.932,00			
G91J22000210001 Settore III	Adozione App Io	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	16.016,00			
G91J22000220001 Settore III	Adozione piattaforma PagoPA	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	10.926,00			
G91C22001080006 Settore III	Piattaforma notifiche digitali	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	59.966,00			
G91J22000490006 Settore III	Piattaforma digitale nazionale dati	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	30.515,00			
TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE III			650.473,00			



Rappresentazione grafica incidenza singolo Progetto Totale Finanziamenti Opere Pubbliche	25.867.483,99
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Stante l'urgenza di assicurare gli adempimenti di governance locale richiesti dalla normativa per l'attuazione di progetti a valere sul PNRR approvato con la decisione Ecofin del 13.7.2021e/o sul PNC di cui al d.l. n. 59 del 2021, con successiva votazione favorevole unanime

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. NUGNES MARIO

II SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella