



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 129 del 11-04-2023

Oggetto: *Ricognizione stato di attuazione interventi programmati e da programmare finanziati con Fondi PNRR.*

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di aprile, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 18:39, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONI ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventitre il giorno 11 del mese di aprile in Roseto degli Abruzzi, in modalità mista e da remoto ai sensi della Delibera di C.C. N.30 del 13.05.2022, alle ore 18:39 previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Sono presenti il Sindaco e l'Assessore Marcone. Sono collegati da remoto gli Assessori Luciani, D'Elpidio, Mazzocchetti e Sottanelli.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10/02/2023 avente ad *oggetto*: *"Organizzazione e sistema di Governance e coordinamento per l'attuazione del "PNRR"* corredata di un elenco degli interventi per i quali il Comune di Roseto Degli Abruzzi ha ottenuto finanziamenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTI

- il PNRR Italia presentato dal Governo alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021;
- l'approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. N. 77 del 31 maggio 2021 coordinato con la Legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108, recante *"Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- La parte I *"Governance per il PNRR – Titolo I Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR"*;

PRESO ATTO che la *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata definita dal richiamato Decreto-legge n. 77/2021 con un'articolazione a più livelli ed è volta ad assicurare il coordinamento delle necessarie e opportune azioni da intraprendere al fine di impiegare, secondo i principi di efficacia e di efficienza, le risorse messe a disposizione dell'Italia dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi *post-covid* attraverso azioni che assicurino la ripresa e la resilienza;

PRESO ATTO, altresì, che il Decreto-legge n. 77/2021 prevede che gli enti locali provvedono alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - ✓ Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - ✓ Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - ✓ Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - ✓ Missione 4: istruzione e ricerca;
 - ✓ Missione 5: inclusione e coesione;
 - ✓ Missione 6: salute.

RITENUTO utile prima di individuare l'insieme dei progetti di cui il Comune di Roseto Degli Abruzzi è soggetto attuatore richiamare la definizione di progetto o intervento e di soggetto responsabile dell'intervento nell'ambito del PNRR, per l'appunto così declinati:

- **La definizione di Progetto o Intervento** trovasi nel DPCM del 15 settembre 2021 (decreto di approvazione del Piano Nazionale Complementare) ed è data da "l'insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
- **Il Soggetto attuatore** del Progetto o Intervento è il "soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR". In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, indica che i soggetti attuatori sono "soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art. 9 comma 1 dello stesso decreto-legge, specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".

ACCLARATO quindi che i Soggetti attuatori:

- **assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti**, sulla base degli specifici criteri e modalità già stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento.
- **accedono ai finanziamenti partecipando ai bandi/avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;**
- **ricevono, di norma, direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le risorse occorrenti per realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il caso di risorse già presenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri;**
- **sono responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione dei progetti, compresi, ad esempio, l'espletamento delle procedure di gara (bandi di gara) inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in-house;**
- **devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. il perseguimento del principio DNSH (Do Not Significantly Harm" e rappresenta criteri compatibili con la sostenibilità ambientale così come definiti dalla normativa europea (Principio definito dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/85 e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali);**
- **sono responsabili delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione; agli stessi spetta prevenire e correggere eventuali irregolarità, oltre che restituire risorse indebitamente utilizzate.**

DATO ATTO che ricade in capo all'Amministrazione centrale, titolare dell'intervento, l'obbligo di assicurare il presidio continuo dell'attuazione dei progetti, verificandone, da un lato, l'avanzamento e i progressi in termini di procedure, di flussi finanziari e di realizzazioni fisiche e, dall'altro, il livello di conseguimento di *target e milestone*.

TENUTO CONTO che l'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, la *“raccolta efficiente, efficace e tempestiva” dei dati per il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati*”, anche in considerazione dell’esigenza di promuovere la più efficace comunicazione del PNRR all’Unità di Audit, agli organismi comunitari, nonché eventualmente all’autorità giudiziaria e alle forze di polizia nazionali.

ATTESO che, sulla base del par.6.1 del Documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.2.2022, n.9, i **soggetti attuatori quindi sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività progettuali al fine di garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e milestone e, più in generale, degli obiettivi strategici del PNRR**; a tal fine, sono tenuti :

- alla garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- all'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti;
- alla regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR;
- all’obbligo di sottoporre ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla normativa nazionale applicabile, tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR;
- al monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- all’adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- alla conservazione di tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.
- alle dichiarazioni che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali DNSH non recare danno all’ambiente; *tagging* clima e digitale; valorizzazione dei giovani e riduzione deidivari territoriali;

ATTESO che:

- alla luce degli adempimenti sinteticamente esposti che gravano sul Comune di Roseto Degli Abruzzi in qualità di Soggetto Attuatore, l’ Ufficio Audit dell’Ente, investito dei propri compiti con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10.02.2023, ha ritenuto necessario avviare una puntuale attività di ricognizione dei progetti PNRR, tesa ad individuare, per ciascuno, gli estremi del finanziamento, l’importo finanziato, il crono programma, il termine massimo previsto di realizzazione dell’opera, lo stato di attuazione delle registrazioni sulla piattaforma REGIS, i relativi aspetti contabili.
- L’ufficio Audit dell’Ente in sinergia con il Settore II “Servizi Tecnici” e con il Settore III “Servizi Finanziari e Tributari”, Responsabili dei progetti in corso di attuazione, ha posto in essere una attività di ricognizione tecnica-amministrativa-contabile sui progetti programmati e finanziati al 17.03.2023
- Dalla suddetta attività è emerso che occorrono interventi a rettifica della situazione riepilogata e contabilizzata in occasione della Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10/02/2023 avente ad oggetto:“Organizzazione e sistema di Governance e coordinamento per l'attuazione del "PNRR" che all’allegato a), in

fase di prima stesura, con un importo complessivo di opere finanziate pari ad € 26.981.979,50, **contemplava progetti che si riveleranno poi da escludersi ed ometteva progetti che , al contrario, risulteranno da inserirsi.**

PRECISATO:

- a) Riguardo i progetti da escludersi dall'elenco di cui all'allegato a della Delibera di Giunta Comunale n. 38/2013: In primis occorre precisare che i progetti allocati ai punti 13.14 e 15 dell'allegato a) di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 38/2023, devono essere espunti perch erroneamente inseriti come interventi a valere su risorse PNRR. Di seguito gli estremi identificativi:

CUP	INTERVENTO	IMPORTO
G93C22000280001	Progetto di mitigazione del rischio idraulico lungomare Roseto Nord	200.000,00
G93C22000270001	Progetto di mitigazione del rischio idraulico lungomare Roseto Centro	215.000,00
G93C22000290001	Progetto di mitigazione del rischio idraulico Roseto Sud	240.000,00

Per i progetti di cui sopra deve rilevarsi che sono relativi a risorse stanziare con l'art. 51 della L. 160/2019, che testualmente prevedeva: *“ Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.”*

A termini del successivo art. 53-bis. *“Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi e' il seguente:*

- a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;*
- b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;*
- c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;*
- d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.*

Nello specifico quindi la linea di finanziamento, che per propria natura non è un contributo PNRR, assegnava risorse per la sola progettazione definitiva ed esecutiva di interventi rientranti nelle quattro possibili finalità sopra riportate tra cui quella relativa ad opere inserite o da inserire nel PNRR.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, all'atto della richiesta di finanziamento, ha candidato le tre progettazioni nella casistica della progettazione di opere candidate/da candidare a valere su risorse PNRR e tale previsione ha ingenerato l'erronea convinzione che anche le risorse per la progettazione fossero ricomprese nella programmazione finanziaria PNRR.

Tale errore è stato successivamente chiarito dalla nota Prefettura prot. n. 0015369 del 28/02/2023, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/02/2023 al prot. n. 9865, che testualmente riporta: *“Si rammenta, infine, che le risorse finanziarie stanziare per le finalità in esame, sono fondi nazionali e non rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*

(PNRR).” a dimostrazione che, evidentemente, l’errore era stato ingenerato anche in altri Enti.

- b) Riguardo i progetti esclusi dal primo elenco , ovvero dall’allegato a) della Delibera di Giunta Comunale n. 38/2013 occorre precisare che n.3 progetti, **per mero errore, non erano stati inseriti** per cui risulta necessario **integrarli alla luce delle motivazioni che seguono:**

Trattasi di interventi relativi alle cd. **“piccole opere” di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della L. n. 160/2019**, assegnati al Comune di Roseto Degli Abruzzi con Decreto del 30/01/2020 per le annualità 2022, 2023, 2024; (comunicazione della Prefettura di Teramo acquisita agli atti al n. 8843 in data 22/02/2023. (Riferimento nuovo Elenco ai progressivi: 13; 13a e 13b)

1 ^ Progetto in corso Annualità 2022	
Amministrazione Centrale:	Ministero dell'Interno IL Comune di Roseto degli Abruzzi, l’importo annuo somma ad € 130.000,00
Missione:	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente :	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica
Interventi:	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni
Progetto _	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento edifici scolastici in via Veronese e S. Lucia CUP: G99J22001450001
Tipologia	Piccola opera L. n. 160, commi 29-30, del 27/12/2019. Assegnazione con finanziamento Decreto del 30/01/2020. € 130.000,00

1 ^ Progetto Annualità 2023	
Amministrazione Centrale:	Ministero dell'Interno IL Comune di Roseto degli Abruzzi, l’importo annuo somma ad € 130.000,00
Missione:	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente :	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica
Interventi:	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni
Progetto _	Progetto da definire
Tipologia	Piccola opera L. n. 160, commi 29-30, del 27/12/2019. Assegnazione con finanziamento Decreto del 30/01/2020. € 130.000,00

1 ^ Progetto Annualità 2024	
Amministrazione Centrale:	Ministero dell'Interno IL Comune di Roseto degli Abruzzi, l’importo annuo somma ad € 130.000,00
Missione:	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente :	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica
Interventi:	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza

	energetica nei Comuni
Progetto _	Progetto da definire
Tipologia	Piccola opera L. n. 160, commi 29-30, del 27/12/2019. Assegnazione con finanziamento Decreto del 30/01/2020. € 130.000,00

Relativamente agli interventi annualità 2023 e 2024, **considerato possibile** come da Frequently Asked Questions (FAQ) relative alle "Piccole opere". M2C4 - Investimento 2.2- Direzione Centrale per la Finanza Locale Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali , **l'unione dei finanziamenti**, per le suddette annualità, si rimanda ad una successiva programmazione la decisione sull' eventuale cumulo degli importi finanziati(€130.000+ €130.000) o la pianificazione distinta per singola annualità;

DATO ATTO che il Lavoro svolto con il coinvolgimento di competenze trasversali, ha quindi generato una puntuale ricognizione degli interventi in essere finanziati con Fondi PNRR consentendo di acquisire per ogni singolo progetto specifici elementi identificativi.

Nella ricognizione degli interventi del PNRR cui il Comune di Roseto Degli Abruzzi risulta Soggetto Attuatore nella accezione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , si è tenuto conto anche che le informazioni raccolte con l'attività istruttoria siano coerenti con i dati inseriti nella piattaforma ReGiS, che, come noto, costituisce la base informativa su cui vertono le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, secondo le indicazioni della circolare n. 29 del MEF-RGS del 26/7/2022.

VISTI, in particolare, l'art.15 del D.L. n.7 del 2021, l'art.9, commi 6 e 7 del D.L. n.152 del 2021 e l'art.3 del D.M.1.10.2021, che contengono la disciplina di contabilizzazione e gestione delle risorse finanziarie del PNRR, introducendo regole derogatorie sia per l'iscrizione in bilancio di eventuali trasferimenti non programmati anche durante l'esercizio provvisorio che durante la gestione provvisoria, sia la possibilità di accertare le risorse anche sulla base del provvedimento di assegnazione o riparto ancor prima dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, sia ancora di applicare al bilancio eventuali quote di avanzo di amministrazione vincolato in deroga ai limiti attualmente vigenti per gli enti in situazione di sostanziale disavanzo;

CONSIDERATO che il circuito finanziario del PNRR, come disciplinato dall'art.2 del DM 1.10.2021, nel prevedere un mero anticipo del10% delle risorse finanziate ed il rimborso della ulteriore quota fino al 90% solo a seguito della rendicontazione delle spese effettuate con risorse anticipate, obbliga gli enti locali alla redazione di analitici crono programmi di cassa, al fine di evitare tensioni di liquidità che possono essere evitate con l'accesso alle anticipazioni a valere sul fondo rotativo, come disciplinate dal'art.9, commi 6 e 7 del d.l. 152 del 2021, fermo restando il rischio di restituzione delle somme la dove non dovesse risultare raggiunto il target di riferimento;

CONSIDERATO, inoltre, che il quadro operativo per l'attuazione del PNRR si innesta sul vigente sistema amministrativo di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi, con la conseguenza che il sistema di gestione e controllo del PNRR a livello di Comune deve essere realizzato in sinergia con la *governance* locale di prevenzione della corruzione, implementando la sinergia ed il flusso di informazioni tra le strutture dedicate agli interventi PNRR e il RPC , anche ai fini di garantire il coordinamento dell'attuazione delle misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione con quelle introdotte in attuazione delle istruzioni tecniche emanate dalla RGS;

Tutto quanto sopra premesso

Con voti favorevoli unanimi espressi nella form di legge

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo a motivazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 241/90.
- 2) **di sostituire l'allegato a) della Delibera di Giunta n. 38 del 10/02/2023 con l'allegato 1) della presente Deliberazione come da specifico file, formato pdf, sottoscritto digitalmente e congiuntamente dai Dirigenti del Settore II Servizi Tecnici e del Settore III Servizi Finanziari e Tributarî- Responsabili degli interventi in corso.**
- 3) di prendere atto quindi che il file pdf di cui all'allegato 1) è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) di specificare che l'aggiornamento dello stato di attuazione dei progetti in corso del Comune di Roseto Degli Abruzzi per l'attuazione del PNRR come da allegato 1) al quale si rinvia per gli specifici elementi tecnico- amministrativi- contabili di ogni Tipologia di Intervento (Fonti normative investimenti, fonti finanziamento, estremi erogazione contributi, stato di attuazione, crono programma, termini realizzazione opera), è da riferirsi al 17.03.2023.
- 5) Di dare atto che a seguito della ricognizione tecnica-contabile – amministrativa condotta in sinergia tra il Servizio *Audit*, il Settore II "Servizi Tecnici" e il Settore III "Servizi Finanziari e Tributarî dell' Ente", è emerso quanto segue:
 - ✓ il Comune di Roseto degli Abruzzi, alla data del 17/03/2023, risulta soggetto attuatore di n.21 progetti, di cui n. 2 ancora da definire, individuabili come da Tabella 1 che segue :

Tabella 1

Elenco Opere da realizzarsi con finanziamenti PNRR		
N.prog	Descrizione sintetica progetto	Importo
1	Realizzazione mensa edificio scolastico S.Petronilla	385.000,00
2	Demolizione e ricostruzione asilo nido M. Ventre	1.964.679,55
3	Nuova Costruzione mediante sostituzione edilizia della scuola media F. Romani	9.986.352,17
4	Realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale su area Villa Clemente	4.999.000,00
5	Ripristino argine sud fiume Tordino	350.000,00
6	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di Piane Tordino	999.500,00
7	Mitigazione del rischio idraulico nella località di Coste Lanciano	999.500,00


8	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (Via Patini Via Accolle)	999.500,00
9	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di San Giovanni	999.500,00
10	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sud) Via Roma	999.500,00
11	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso, N. 2 isole ecologiche interraste e N. 3 isole ecologiche automatizzate	996.520,73
12	Installazione di una Compostiera di Comunità e realizzazione di un centro di trasfereza	1.977.454,05
13	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento edifici scolastici in via Veronese e S. Lucia	130.000,00
13a	Intervento da programmare 2023	130.000,00
13b	Intervento da programmare 2024	130.000,00
14	Abilitazione al Cloud per le PA locali	252.118,00
15	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -Comuni	280.932,00
16	Adozione App lo	16.016,00
17	Adozione piattaforma PagoPA	10.926,00
18	Piattaforma notifiche digitali	59.966,00
19	Piattaforma digitale nazionale dati	30.515,00
	Totale	26.696.979,50

- ✓ il Comune di Roseto degli Abruzzi, quale soggetto attuatore di n. 21 progetti, **di cui n. 2 ancora da definire**, alla data del 17/03/2023, è stato assegnatario di Fondi PNRR per € 26.696.979,50. Nella Tabella n.2 , ad ogni Missione si attribuiscono i relativi Finanziamenti.

Tabella n.2

n. progetti	Missione	Amministrazione Centrale	Finanziamenti
2	M4. Istruzione e ricerca	Ministero Dell'Istruzione e del Merito	2.349.679,55
1	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	Ministero Dell'Istruzione e del Merito	9.986.352,17
1	M5. Inclusione e coesione	Ministero dell'Interno	4.999.000,00
1	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	Dipartimento della Protezione Civile	350.000,00
5	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Media opera. L. n. 145/2018)	Ministero dell'Interno	4.997.500,00
2	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Media opera. L. n. 145/2018, per l'anno 2021.	Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	2.973.974,78
3	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	Ministero dell'Interno	390.000,00


	(Piccola opera L. n. 160, commi 29-30, del 27/12/2019.) di cui n.2 progetti da definire		
6	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	Dipartimento per la trasformazione digitale	650.473,00
	Totale		26.696.979,50



- ✓ ● che il Comune di Roseto degli Abruzzi avrà quali interlocutori le Amministrazioni Centrali evidenziate nella Tabella n.3 , con il relativo ammontare delle risorse coinvolte.

Tabella n. 3 Amministrazione Centrale importi finanziati

Amministrazione Centrale	Finanziamenti complessivi	%
Ministero Dell'Istruzione e del Merito	12.336.031,72	46,21
Ministero dell'Interno	10.386.500,00	38,91
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	2.973.974,78	11,14
Dipartimento per la trasformazione digitale	650.473,00	2,44
Dipartimento della Protezione Civile	350.000,00	1,30
Totale	26.696.979,50	100



- 6) Di dare atto che i dati raccolti ai fini della presente deliberazione potranno essere oggetto di aggiornamento, modificazioni ed integrazioni a seconda dell'evolversi della normativa e/o nuove necessità che potranno emergere.
- 7) Di dare atto che la ricognizione degli interventi del PNRR del Comune di Roseto Degli Abruzzi recepita con la presente deliberazione, rappresenta un punto di riferimento per le successive verifiche e valutazioni in materia.
- 8) Di disporre l'eliminazione dall'apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR" del precedente elenco riepilogativo di cui all'allegato a) della Delibera di Giunta n. 38 del 10.02.2023 sostituendolo con l'allegato 1) del presente atto;

Stante l'urgenza di assicurare gli adempimenti di governance locale richiesti dalla normativa per l'attuazione di progetti a valere sul PNRR approvato con la decisione Ecofin del 13.7.2021e/o sul PNC di cui al d.l. n. 59 del 2021, con successiva votazione favorevole unanime

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. NUGNES MARIO

II SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella