



CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferi mento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili		
1 G95E22000070006 Settore II	Realizzazione mensa edificio scolastico S.Petronilla	M4. Istruzione e ricerca	C1. Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.2. Piano di estensione del tempo pieno e delle mense	Ministero dell'istruzione e del Merito https://pnrr.istruzione.it	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 04/10/2022 Prot.39517 con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48038 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto direttoriale MIM n. 111 del 29/12/2022	385.000,00	INCARICO DI PROGETTAZIONE DA AVVIARE	Aggiudicazione dei lavori	31/08/2023 per Determina di Aggiudicazione	ANAGRAFICA PRE VALIDATA			
														Avvio dei lavori	30/11/2023
														Conclusione dei lavori	31/12/2025
										Collaudo dei lavori	30/06/2026				
2 G95E22000000006 Settore II	Demolizione e ricostruzione asilo nido M. Ventre	M4. Istruzione e ricerca	C1. Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.1. Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Ministero dell'istruzione e del Merito https://pnrr.istruzione.it	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 22/11/2022. Prot.46577 con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48047 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto direttoriale MIM n. 110 del 29/12/2022	1.964.679,55	INCARICO DI PROGETTAZIONE IN CORSO	Aggiudicazione dei lavori	31/05/2023 per Determina di Aggiudicazione	ANAGRAFICA PRE VALIDATA			
														Avvio dei lavori	30/11/2023
														Conclusione dei lavori	31/12/2025
										Collaudo dei lavori	30/06/2026				
3 G99J22000590006 Settore II	Nuova Costruzione mediante sostituzione edilizia della scuola media F. Romani	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C3. Efficienza energetica e riqualificazione energetica degli edifici	1.1. Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	Ministero dell'istruzione e del Merito https://pnrr.istruzione.it	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 11/10/2022. Prot.40412 con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48048 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto del direttore Generale n. 14 del 05/05/2022	9.986.352,17	IN CORSO PROGETTO F.T.E. APPALTATO DA MIUR. COMPETENZA COMUNE SU LIVELLI SUCCESSIVI	Aggiudicazione dei lavori	20/09/2023 per Determina di Aggiudicazione	ANAGRAFICA PRE VALIDATA			
														Avvio dei lavori	31/03/2024
														Conclusione dei lavori	31/03/2026
										Collaudo dei lavori	30/06/2026				
4 G93D21002110001 Settore II	Realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale su area Villa Clemente	M5. Inclusione e coesione	C2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.1. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Ministero dell'Interno	Atto d'obbligo sottoscritto il 21/04/2022 finanzalocale.interno.g ov.it/apps/TBEL/php/lo gin/verify	D.P.C.M. del 21/01/2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 04/04/2022	4.999.000,00	IN CORSO PREDISPOSIZIONE BANDO SERVIZI TECNICI. Esperita CdS preliminare	Obblighi del soggetto attuatore come da art. 3 sottoscrizione Atto d'obbligo		ANAGRAFICA PRE VALIDATA	acconto 10% pervenuto		
														Stipulare contratto di Affidamento Lavori entro il 30 07 2023	
														Pagamento 30% del SAL	30/09/2024
										Conclusione dei lavori	31/03/2026				

	CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferi- mento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili
5	G98H22000460001 Settore II	Ripristino argine sud fiume Tordino	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1.b. Fascicolo Siged 4.38.12/134	Dipartimento della Protezione Civile	Scheda attestazione nesso di casualità eventi meteomarinari 2029 e assunzione d'impegno ai requisiti del PNRR in data 10/05/2022. http://88.44.106.142/e- mergenza/ . In attesa riscontro(mail del Funz.del 17 03 23 J)Prot.Civx Atto d'obbligo da sottoscrivere	Nota del Dipartimento della Protezione civile nazionale 16/12/2021 prot. SCD/0054659. Assegnazione con nota prot. n.17533 del 05/05/2022 della Regione Abruzzo	350.000,00	PROGETTAZIONE IN CORSO	Pubblicazione dei bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento	Da cronoprogramma .Termine pubblicazione bando: 31/05/2023	CUP IN FASE DI ATTIVAZIONE	
											Stipula contratto di appalto	30/09/2023		
											Avvio dei lavori	15/10/2023		
											Chiusura procedimento	31/12/2025		
6	G94H19000060001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di Piane Tordino	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. In attesa riscontro(mail del Funz.del 16 03 23 J)Mint x Atto d'obbligo da sottoscrivere	Media opera L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	IN CORSO VERIFICA DEI REQUISITI PER AGG.NE EFFICACE	Termine previsto	gg. 240 dalla data di consegna dei lavori (art. 28 capitolato speciale)	PROGETTO PRE- VALIDATO CON ESITO OK	acconto 20% pervenuto
7	G94H19000070001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella località di Coste Lanciano	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. mail del Funz.del 16 03 23 J)Mint x Atto d'obbligo da sottoscrivere	Media opera L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	LAVORI AGGIUDICATI, IN ATTESA DI STIPULA	Termine previsto	gg. 240 dalla data di consegna dei lavori (art. 28 capitolato speciale)	PROGETTO PRE- VALIDATO CON ESITO OK	acconto 20% pervenuto
8	G94H19000080001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (Via Patini Via Accolle)	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. mail del Funz.del 16 03 23 J)Mint x Atto d'obbligo da sottoscrivere	Media opera L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	LAVORI AGGIUDICATI, IN ATTESA DI STIPULA	Termine previsto	gg. 240 dalla data di consegna dei lavori (art. 28 capitolato speciale)	PROGETTO PRE- VALIDATO CON ESITO OK	
9	G94H19000090001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di San Giovanni	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. Atto d'obbligo da sottoscrivere	Media opera. L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	IN CORSO VERIFICA DEI REQUISITI PER AGG.NE EFFICACE	Termine previsto	gg. 240 dalla data di consegna dei lavori (art. 28 capitolato speciale)	PROGETTO PRE- VALIDATO CON ESITO OK	acconto 20% pervenuto
10	G94H19000100001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sud) Via Roma	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2022.mail del Funz.del 16 03 23 J)Mint x Atto d'obbligo da sottoscrivere	Media opera. L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	999.500,00	LAVORI AVVIATI IL 16/02/2023 IN VIA D'URGENZA. Aggiudicazione lavori efficacia deter. n. 11 /26 01 2023 . IN ATTESA DI STIPULA CONTRATTO	Termine previsto	gg. 240 dalla data di consegna dei lavori (art. 28 capitolato speciale)	PROGETTO PRE- VALIDATO CON ESITO OK	acconto 20% pervenuto
11	G92F22000310006 Settore II	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso, N. 2 isole ecologiche interrate e N. 3 isole ecologiche automatizzate	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C1.1 Economia circolare e agricoltura sostenibile	1.1A. Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Termini e condizioni da definire.	Decreto Ministeriale n. 396 del 28/09/2021. Avviso M2C1.1 I1.1 Linea d'intervento A emanato con decreto direttoriale il 15/10/2021	996.520,73	PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	Atti disposti: Det. N. 35 del 14/02/2022. DGC n. 49 del 15/03/2022	Cronoprogramm a da definire	CUP NON PRESENTI IN REGIS	

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferi mento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili
12	G92F22000320006 Settore II	Installazione di una Compostiera di Comunità e realizzazione di un centro di trasferenza	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C1.1 Economia circolare e agricoltura sostenibile	1.1B. Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Decreto MINISTERIALE n. 396 del 28/09/2021. Avviso M2C1.1 I1.1 Linea d'intervento B emanato con decreto direzionale il 15/10/2021	1.977.454,05	Proposta PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	Atti disposti: Det. N. 35 del 14/02/2022. DGC n. 49 del 15/03/2022	Cronoprogramm a da definire	CUP in attesa di attivazione REGIS	
13	G99J22001450001 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento edifici scolastici in via Veronese e S. Lucia	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2022	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. In attesa di linee Guida :Atto d'obbligo da sottoscrivere?	Piccola opera L. n. 160, comma 29-30, del 27/12/2019. Assegnazione con Decreto del 30/01/2020.	LAVORI IN CORSO	Lavori aggiudicati con Det. N. 197 del 23/11/2022. Attenzione unico progetto distinto in due micro interventi.	30/06/2023 data prevista per consegna lavori.	CUP in attesa di attivazione REGIS	
13a	DA ACQUISIRE	Intervento da programmare anno 2023	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2023	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. Atto d'obbligo da sottoscrivere	130.000,00	INTERVENTO DA PROGRAMMARE DA A.C.	Atti da predisporre.	Termine previsto 31/12/2023	CUP IN FASE DI ATTIVAZIONE	
13b	DA ACQUISIRE	Intervento da programmare anno 2024	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2024	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. Atto d'obbligo da sottoscrivere	130.000,00	INTERVENTO DA PROGRAMMARE DA A.C.	Atti da predisporre.	Termine previsto 31/12/2024	CUP IN FASE DI ATTIVAZIONE	
TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE II								26.046.506,50		Termine previsto 31/12/2025			

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferi mento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili
14	G91J22000240006 Settore III	Abilitazione al Cloud per le PA locali	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2. Abilitazione al Cloud per le PA locali	Dipartimento per la trasformazione digitale	21708	Decreto n. 28 - 2 / 2022 - PNRR	252.118,00	Finanziamento Accettato il 05.09.2022	Da contualizzare massimo 9 mesi (270 giorni) a far data dal 03.06.2023 per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento;	Massimo 18 mesi (540 giorni) a far data dal 03.06.2023 per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazio ne del fornitore 23.11.2024.	Per tali misure si applica il sistema "lump sum", l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non anche attraverso la certificazione puntuale della spesa. Pertanto la rendicontazione non transita attraverso il sistema REGIS ma deve seguire esclusivamente le modalità indicate negli avvisi pubblicati da PA digitale 2026. In contabilità, quindi si accertano le antrate con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione a finanziamento con esigibilità nell'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi. Parallelamente si procede all'iscrizione della spesa correlata che verrà impegnata secondo esigibilità. Occorre allineare entrate e spese al fine di evitare disallineamenti. Entrate vanno contabilizzate al titolo IV, le spese al titolo II eccetto l'avviso Migrazione in Cloud che, invece, deve transitare al titolo II dell'entrata e al titolo I della spesa. Siamo in fase di richiesta dei preventivi di spesa.

	CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferi mento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili
15	G91J22000230006 Settore III	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4. Servizi e cittadinanza digitale	Dipartimento per la trasformazione digitale	21804	Decreto n. 32 - 2 / 2022 - PNRR	280.932,00	Finanziamento Accettato il 19.09.2022	Da contabilizzare massimo 9 mesi (270 giorni) a far data dal 19.09.2022 per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento;	Massimo 12 mesi (360 giorni) a far data dal 10.06.2023 per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazio ne del fornitore 10.06.2024.	Per tali misure si applica il sistema "lump sum", l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non anche attraverso la certificazione puntuale della spesa. Pertanto la rendicontazione non transita attraverso il sistema REGIS ma deve seguire esclusivamente le modalità indicate negli avvisi pubblicati da PA digitale 2026. In contabilità, quindi si accertano le antrate con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione a finanziamento con esigibilità nell'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi. Parallelamente si procede all'iscrizione della spesa correlata che verrà impegnata secondo esigibilità. Occorre allineare entrate e spese al fine di evitare disallineamenti. Entrate vanno contabilizzate al titolo IV, le spese al titolo II eccetto l'avviso Migrazione in Cloud che, invece, deve transitare al titolo II dell'entrata e al titolo I della spesa. Siamo in fase di richiesta dei preventivi di spesa.	
16	G91J22000210001 Settore III	Adozione App Io	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3. Adozione App Io	Dipartimento per la trasformazione digitale	18669	Decreto n. 24 - 3 / 2022 - PNRR	16.016,00	Finanziamento Accettato il 12.08.2022	Affidato con Determina III Settore n. 7 del 18.01.2023	Progetto completato il 03.03.2023 e in verifica tecnica sul portape PA digitale 2026 per asseverazione e richiesta erogazione finanziamento. Data massima conclusione attività il 15.09.2023	Per tali misure si applica il sistema "lump sum", l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non anche attraverso la certificazione puntuale della spesa. Pertanto la rendicontazione non transita attraverso il sistema REGIS ma deve seguire esclusivamente le modalità indicate negli avvisi pubblicati da PA digitale 2026. In contabilità, quindi si accertano le antrate con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione a finanziamento con esigibilità nell'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi. Parallelamente si procede all'iscrizione della spesa correlata che verrà impegnata secondo esigibilità. Occorre allineare entrate e spese al fine di evitare disallineamenti. Entrate vanno contabilizzate al titolo IV, le spese al titolo II eccetto l'avviso Migrazione in Cloud che, invece, deve transitare al titolo II dell'entrata e al titolo I della spesa. Abbiamo affidato il servizio, il fornitore ha attivato i servizi richiesti. Abbiamo inserito in piattaforme tali dati e siamo in attesa di verifica tecnica da parte del Ministero innovazione.	
17	G91J22000220001 Settore III	Adozione piattaforma PagoPA	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3. Adozione piattaforma PagoPA	Dipartimento per la trasformazione digitale	21825	Decreto n. 23 - 3 / 2022 - PNRR	10.926,00	Finanziamento Accettato il 21.09.2022	Affidato con Determina III Settore n. 37 del 14.03.2023	Massimo 8 mesi (240 giorni) a far data dal 20.03.2023 per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazio ne del fornitore 10.11.2023.	Per tali misure si applica il sistema "lump sum", l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non anche attraverso la certificazione puntuale della spesa. Pertanto la rendicontazione non transita attraverso il sistema REGIS ma deve seguire esclusivamente le modalità indicate negli avvisi pubblicati da PA digitale 2026. In contabilità, quindi si accertano le antrate con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione a finanziamento con esigibilità nell'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi. Parallelamente si procede all'iscrizione della spesa correlata che verrà impegnata secondo esigibilità.	

	CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO:Riferi mento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili
18	G91C22001080006 Settore III	Piattaforma notifiche digitali	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.5. Piattaforma notifiche digitali	Dipartimento per la trasformazione digitale	52481	Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR	59.966,00	Finanziamento Accettato il 03.01.2023	Da contualizzare massimo 3 mesi (90 giorni) a far data dal 03.01.2023 per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento. 03.04.2023	Massimo 6 mesi (180 giorni) a far data dal 03.04.2023 per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazio ne del fornitore. 30.09.2023	Per tali misure si applica il sistema "lump sum", l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non anche attraverso la certificazione puntuale della spesa. Pertanto la rendicontazione non transita attraverso il sistema REGIS ma deve seguire esclusivamente le modalità indicate negli avvisi pubblicati da PA digitale 2026. In contabilità, quindi si accertano le antrate con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione a finanziamento con esigibilità nell'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi. Parallelamente si procede all'iscrizione della spesa correlata che verrà impegnata secondo esigibilità. Occorre allineare entrate e spese al fine di evitare disallineamenti. Entrate vanno contabilizzate al titolo IV, le spese al titolo II eccetto l'avviso Migrazione in Cloud che, invece, deve transitare al titolo II dell'entrata e al titolo I della spesa. Siamo in fase di richiesta del preventivi di spesa e ci siamo accreditati, come ente, sulla piattaforma stessa.	
19	G91J22000490006 Settore III	Piattaforma digitale nazionale dati	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.3. Dati e interoperabilità	Dipartimento per la trasformazione digitale	64568	Decreto n. 152 - 1 / 2022 - PNRR	30.515,00	Finanziamento Accettato il 30.01.2023	Da contualizzare massimo 3 mesi (90 giorni) a far data dal 30.01.2023 per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento. 02.05.2023	Massimo 6 mesi (180 giorni) a far data dal 02.05.2023 per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazio ne del fornitore. 27.10.2023	Per tali misure si applica il sistema "lump sum", l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non anche attraverso la certificazione puntuale della spesa. Pertanto la rendicontazione non transita attraverso il sistema REGIS ma deve seguire esclusivamente le modalità indicate negli avvisi pubblicati da PA digitale 2026. In contabilità, quindi si accertano le antrate con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione a finanziamento con esigibilità nell'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi. Parallelamente si procede all'iscrizione della spesa correlata che verrà impegnata secondo esigibilità. Occorre allineare entrate e spese al fine di evitare disallineamenti. Entrate vanno contabilizzate al titolo IV, le spese al titolo II eccetto l'avviso Migrazione in Cloud che, invece, deve transitare al titolo II dell'entrata e al titolo I della spesa. Siamo in fase iniziale, finanziamento accettato il 30/01/2023.	
TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE III									650.473,00					

Totale Progetti Finanziati Risorse PNRR

26.696.979,50



DI
VENTURA
CLAUDIO
29.03.2023
08:10:28
GMT+00:00



CRISUCCI
ANTONIETTA
03.04.2023
07:34:17
GMT+01:00